

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	16
Datum předložení TLZ:	30.5.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08 - HalaB

Název změny:	Změny a úpravy TZB rozvodů
--------------	----------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:
§ 222 odst. 6 ZZVZ: Vzhledem k projektu „COMPASS-RI 3“ bylo nutno upravit projektované vedení TZB tak, aby se umožnil transport gyrotronu na finální umístění po 3.NP stavebního objektu SO08.
Popis změny:
Změna měla za následek rozvázení tlakových poměrů v jednotlivých větvích TZB a nutnosti celkového přeprojektování a úpravy vedení TZB.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
Bez připomínek.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.
Přílohy:
TLZ-16_Doplňková_dokumentace.pdf

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	212 806,90 Kč
	Přípočet:	1 503 419,47 Kč
	Celkem:	1 290 612,57 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		27.6.2024		
Za TDI:		27.6.2024		
Za projektanta:		27.6.2024		
Za zhotovitele:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

