

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	17
Datum předložení TLZ:	19.9.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO08 - Hala B

Název změny:	Telefonní ústředna
--------------	--------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 6 ZZVZ: Z důvodu naplnění přípojných kapacit ve stávající telefonní ústředně ÚFP, zjištěné a nastalé až v průběhu realizace této veřejné zakázky, bylo nutno přeprojektovat původní projektové řešení telefonní ústředny.	
Popis změny:	
Změna má za následek navýšení výstroje telefoní ústředny	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-17_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	18 627,52 Kč
	Přípočet:	242 080,00 Kč
	Celkem:	223 452,48 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		26.9.2024		
Za TDI:		26.9.2024		
Za projektanta:		26.9.2024		
Za zhotovitele:		30.9.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

