

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	18
Datum předložení TLZ:	9.10.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO09 - Hala D pro nové generátory

Název změny:	Vnitroareálová propojovací komunikace
--------------	---------------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 4 ZZVZ: Vysoutěžení nového dodavatele na prodloužení komunikace by způsobilo objednateli neúměrné administrativní a organizační obtíže a vznik dodatečných (neúměrných) nákladů na přípravu a realizaci nového výběrového řízení a zajištění provozu stavby s novým dodavatelem.	
Popis změny:	
V rámci budované vnitroareálové komunikace bylo rozhodnuto o propojení komunikací okolo budovy D a stávajícího vnitroareálového parkoviště u hlavní budovy ÚEP.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-18_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	1 649 236,47 Kč
	Celkem:	1 649 236,47 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		23.10.2024		
Za TDI:		23.10.2024		
Za projektanta:		23.10.2024		
Za zhotovitele:		28.10.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

