

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	19
Datum předložení TLZ:	2.7.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SOD00200762/W300542
Ze dne:	5.6.2023

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Tokamak upgrade etapa 2
Objekt:	SO05, SO08, SO09

Název změny:	Silnoproudá elektroinstalace
--------------	------------------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:	
§ 222 odst. 6 ZZVZ: V průběhu realizace silnoproudé elektrotechniky bylo zjištěno, že původní projektová dokumentace v této části je nesprávná a neodpovídá původním skutečným požadavkům objednatele.	
Popis změny:	
Změna projektu a realizace silnoproudé elektroinstalace.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Bez připomínek.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna nemá žádný vliv do jiných profesí.	
Přílohy:	
TLZ-19_Doplňková_dokumentace.pdf	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	1 808 220,19 Kč
	Přípočet:	7 753 626,58 Kč
	Celkem:	5 945 406,39 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Položkový rozpočet 1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		1.8.2024		
Za TDI:		1.8.2024		
Za projektanta:		1.8.2024		
Za zhotovitele:		7.8.2024		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

