

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O IMPLEMENTACI A TECHNICKE PODPOŘE

Smluvní strany:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Petr Koleta, hejtmán kraje

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Axians Czech Republic s.r.o.

se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 448 46 029

DIČ: CZ44846029

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033

zastoupena: Miroslav Bečka, jednatel, Dušan Stránský, jednatel

(dále jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o implementaci a technické podpoře

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rozvoj elektronického systému spisové služby Athena“ dne 16. 2. 2024 Smlouvu o implementaci a technické podpoře (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je kompletní implementace a konfigurace aktuální verze elektronické spisové služby Athena pro potřeby Krajského úřadu Královéhradeckého kraje včetně provedení migrace dat ze stávající spisové služby EZOP a následné poskytování technické podpory a servisu informačního systému (jak je tento pojem definován ve Smlouvě).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že Strany kladou důraz na to, aby implementace a provoz informačního systému odpovídal potřebám a požadavkům Objednatele, resp. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, legislativním požadavkům a principům odborné správy dokumentů, považují Strany za nezbytné přijmout další opatření nad rámec vyplývající ze Smlouvy a za tímto účelem uzavírají v souladu s článkem 10, odst. 2. Smlouvy tento Dodatek č. 1.
- 1.3 Konkrétní potřeba změny obecně vyjádřená v čl. 1.2 Dodatku č. 1 spočívá v následujícím:
 - 1.3.1 V Příloze č. 1, části A), čl. IV. bodu 9 Smlouvy je sjednán požadavek „*eSSL umožní integraci s IS evidence usnesení krajského úřadu. Z evidence usnesení se budou dokumenty skartovat ve spisové službě. Závěrečný dokument bude z evidence usnesení uložen do eSSL.*“ Protože v době sjednání Smlouvy Objednatel neznal dodavatele ani jím dodávaný informační systém evidence usnesení, byl předmětem, na základě citovaného ustanovení, požadavek na existenci funkčního rozhraní k integraci. Nicméně aktuálně probíhá u Objednatele dodávka a implementace nového IS evidence usnesení eRaz a proto Objednatel nyní požaduje změnu požadavku na realizaci plné integrace s informačním systémem eRaZ.
 - 1.3.2 V Příloze č. 1, části A), čl. IV. bodu 4 Smlouvy je sjednán požadavek „*eSSL bude integrována se SW VITA prostřednictvím ESB (integrační sběrnice). Rozhraní bude umožňovat předávání příchozích dokumentů (podání) do agendové aplikace. Referent v SW VITA nad tímto dokumentem založí správní řízení. Před vytvořením dalšího dokumentu v SW VITA se dokument zapíše do eSSL, kde bude získáno č.j. Po vyřízení správního řízení v SW VITA se vrátí spis zpátky do spisové služby a uzavřou se všechny vložené dokumenty ve spisu, které ještě nebyly uzavřeny.* V době sjednání Smlouvy byl na základě citovaného ustanovení systémem k integraci systém VITA, nicméně u Objednatele v průběhu plnění Smlouvy došlo ke změně nevyžadující integraci se systémem VITA.
- 1.4 Objednatel požádal Poskytovatele o zhodnocení dopadů vzniklé potřeby změny (vícepráce a méněpráce) do závazků dle Smlouvy, přičemž výsledkem je nezbytnost dopadu:

- 1.4.1 do sjednané ceny, a to konkrétně ceny Přílohy č. 4 Smlouvy, čl. 3 položka 2, když stávající cena zahrnuje integraci se systémem VITA ve výši 139.000,- Kč bez DPH, tj. 168.190,- Kč včetně DPH, a cena náročnější integrace na informační systém eRaZ činí 215.446,28 Kč bez DPH, tj. 260.690,- Kč včetně DPH; a
- 1.4.2 do harmonogramu dle Přílohy č. 3 Smlouvy, ve kterém je třeba zohlednit dopady náročnější integrace na informační systém eRaZ včetně poskytnutí potřebné součinnosti dodavatele a dopady této změny na průběh projektu v průběhu jeho realizace.

1.5 Veškeré pojmy uváděné v Dodatku č. 1 mají stejný význam, který mají dle Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna Smlouvy v následujícím rozsahu:

- 2.1.1 Stávající požadavek uvedený v Příloze 1, části A), čl. IV. bodu 9 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „eSSL bude plně integrována na IS evidence usnesení krajského úřadu eRaZ“
- 2.1.2 Stávající požadavek uvedený v Příloze č. 1, části A), čl. IV. bodu 4 Smlouvy se ruší.
- 2.1.3 změna sjednané ceny v Příloze č. 4 článku 3 Cena Smlouvy,
- 2.1.4 změna harmonogramu dle Přílohy č. 3 Smlouvy.

2.2 S ohledem na změnu Smlouvy dle bodu 2.1.1 a 2.1.2 Dodatku č. 1 se mění cena za provedení Požadavku „Implementace a konfigurace aktuální verze eSSL do testovacího i ostrého prostředí včetně školení a dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy“ v Příloze č. 4 článku 3 Cena Smlouvy, tj. cena Pol. 2 tabulky, a to tak, že cena bez DPH z částky „800 000 Kč“ na částku „876 446,28 Kč“ a cena včetně DPH z částky „968 000 Kč“ na částku „1 060 500 Kč“. V návaznosti na to se „Nabídková cena za Jednorázové služby“ v tabulce pod bodem A. mění z částky „součet 1 565 000 Kč bez DPH“ na „součet 1 641 446,28 Kč bez DPH“ a z částky „součet 1 893 650 Kč s DPH“ na „součet 1 986 150 Kč s DPH“. V návaznosti na to se dále v tabulce „Celková nabídková cena za 4 roky (cena A + cena B)“ mění ze „součet 3 461 000 Kč bez DPH“ na „součet 3 537 446,28 Kč bez DPH“ a ze „součet 4 187 810 Kč s DPH“ na „součet 4 280 310 Kč s DPH“.

2.3 S ohledem na změnu Smlouvy dle bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 se mění harmonogram uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy a to tak, že stávající znění Přílohy č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Harmonogram realizace kompletní implementace a konfigurace

Etapa	Požadavek	Termín dokončení
1	Zpracování prováděcí dokumentace obsahující komplexní a detailní návrh nasazení eSSL v prostředí objednatele.	28. června 2024
2	Implementace a konfigurace aktuální verze eSSL do testovacího i ostrého prostředí včetně školení uživatelů	7. března 2025
3	Migrace a převod dat ze stávající spisové služby EZOP	4. dubna 2025
4	Zkušební provoz a zpracování požadované dokumentace	30. dubna 2025
5	Školení administrátorů a uživatelů	21. března 2025
Termín dokončení a akceptace předmětu plnění dle článku 3, odstavce 3. písm. a) smlouvy		nejpozději do 30. dubna 2025

2.4 Změna Smlouvy je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna dodavatele ve vztahu ke změněnému požadavku není možná ani z ekonomických ani technických důvodů a zejména s ohledem na požadavky slučitelnosti a interoperability se stávajícími službami a taková změna by způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Absolutní hodnota kladných změn činí 215.446,28 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 139.000,- Kč bez DPH. Hodnota změny Rámcové smlouvy dle Dodatku č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 354.446,28 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami dle Dodatku č. 1 činí 76.446,28 Kč bez DPH, tedy nepřesahuje limit tam stanovený. Zároveň je i nadále splněn finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je uzavírán Stranami elektronicky. Pokud bude tento Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Poskytovatel 1 vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Za Objednatele:

V Hradci Králové dne dle el.
podpisu


Petr Koleta
hejtman
Královéhradecký kraj

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle el. podpisu

**Miroslav
Bečka**  Podepsal Miroslav Bečka
DN: cn=Miroslav Bečka, c=CZ,
email=miroslav.becka@axians.cz
Datum: 2024.12.06 14:31:30 +01'
00'

Axians Czech Republic s.r.o.
Miroslav Bečka
jednatel

**Dušan
Stránský**  Podepsal Dušan Stránský
DN: cn=Dušan Stránský, c=CZ,
email=dusan.stransky@axians.cz
Datum: 2024.12.06 14:35:48 +01'
00'

Axians Czech Republic s.r.o.
Dušan Stránský
Jednatel