

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. U-229-00/23

uzavřené dne 8.9.2023

v souladu s ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice
zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
bankovní spojení: [REDAKCE]
ID datové schránky: dugmkm6
zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

INTAR a.s.

IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVI. Společná ustanovení odst. 16.3., smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.3.2024 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 13.6.2024 na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“ nebo „dodatek č. 3“) na realizaci akce „Brno, Chodská – výstavba internátů B3, B4 - PD“. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), přičemž tato změna má dopad do ceny za dílo i do doby plnění. Tímto dodatkem se smlouva mění následovně:

1) V článku II. Specifikace díla se odstavec 2.1 a odstavec 2.2 bod 1) nahrazuje tímto novým zněním:

„2.1.a. Předmětem díla jsou projektové činnosti spočívající ve vypracování projektové dokumentace (dále jako „PD“) v rozsahu stavebně-technického průzkumu (dále jako „STP“), dokumentace pro vodoprávní povolení, dokumentace pro povolení stavebního záměru (dále jako „DUSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jako „DPS“), včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jako „IČ“) a souvisejících činností na **výstavbu internátů B3 a B4, Brno, Chodská.**

2.1.b. Předmětem díla jsou projektové činnosti spočívající ve vypracování projektové dokumentace (dále jako „PD“) v rozsahu dokumentace pro povolení stavebního záměru (dále jako „DSP“) a

dokumentace pro provedení stavby (dále jako „DPS“), včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jako „IČ“) a souvisejících činností na **výstavbu vjezdové vrátnice do areálu KJB, Brno, Chodská.**“

„2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy je zejména:

1a. Vypracování projektové dokumentace (dále jako „PD“) v rozsahu stavebně-technického průzkumu (dále jako „STP“, dokumentace pro vodoprávní povolení, dokumentace pro povolení záměru stavby (dále jako „DSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jako „DPS“), a to včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jako „IČ“) a souvisejících činností (BOZP) na výstavbu internátů Brno, Chodská.“

1b. Vypracování projektové dokumentace (dále jako „PD“) v rozsahu dokumentace pro povolení záměru stavby (dále jako „DSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jako „DPS“), a to včetně zajištění inženýrské činnosti (dále jako „IČ“) a souvisejících činností (BOZP) na výstavbu vjezdové vrátnice do areálu KJB Brno, Chodská.“

2) V článku V. Cena za dílo, platební podmínky se odstavec 5.1. doplňuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 17 935 000 Kč
(slovy: sedmnáct milionů devět set třicet pět tisíc korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 3 766 350 Kč
(slovy: tři miliony sedm set šedesát šest tisíc tři sta padesát korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 21 701 350 Kč
(slovy: dvacet jedna milionů sedm set jedna tisíc tři sta padesát korun českých)

„Z toho:

Cena za část díla **„Brno, Chodská – výstavba internátů B3, B4 – PD“**

- a. Cena bez DPH 16 035 000 Kč (slovy: šestnáct milionů třicet pět tisíc korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 3 367 350 Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 19 402 350 Kč (slovy: devatenáct milionů čtyři sta dva tisíc tři sta padesát korun českých)

Cena za část díla **„Brno, Chodská – výstavba vjezdové vrátnice do areálu KJB“**

- a. Cena bez DPH 1 900 000 Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 399 000 Kč (slovy: tři sta devadesát devět tisíc korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 2 299 000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě devadesát devět tisíc korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“).“

3) V článku III. Doba plnění se odstavec 3.1. nahrazuje novým zněním:

„3.1.a Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a v souladu s touto smlouvou provést, ukončit a předat v následujících termínech (lhůtách):

- a) vypracování stavebně-technického průzkumu: do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (1. dílčí termín plnění),
- b) vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti: do 419 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli
- c) vypracování dokumentace pro povolení záměru stavby (DSP) včetně stanovisek dotčených orgánů, vypracování dokumentace pro vodoprávní povolení včetně inženýrské činnosti: do 542 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (2. dílčí termín plnění),
- d) zajištění vydání povolení záměru stavby, vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: do 721 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení plnění objednatelem zhotoviteli (limitní termín plnění).“

4) V článku V. Cena za dílo, platební podmínky se odstavec 5.4. nahrazuje tímto novým zněním:

„5.4. Fakturace bude provedena ve těchto etapách: I. etapa - fakturována bude část předmětu veřejné zakázky odpovídající vypracování a schválení stavebně-technického průzkumu; II. etapa - fakturována bude část předmětu veřejné zakázky odpovídající vypracování a schválení dokumentace pro povolení záměru stavby včetně inženýrské činnosti, stanovisek dotčených orgánů, a to pro 1. a 2. část zvlášť; III. etapa - fakturována bude část předmětu veřejné zakázky odpovídající vypracování a schválení dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a inženýrské činnosti včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a to pro 1. a 2. část zvlášť; IV. etapa – fakturována bude část předmětu veřejné zakázky odpovídající vypracování dokumentace pro vodoprávní povolení včetně inženýrské činnosti, a to pro 1. a 2. část zvlášť.“

5) V článku XVII. Ustanovení závěrečná v odstavci 17.9. se příloha č. 2 "Podrobný harmonogram realizace" nahrazuje novým, upraveným zněním, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

6) V článku XVII. Ustanovení závěrečná v odstavci 17.9. se příloha č. 3 „Oceněný položkový rozpočet“ nahrazuje novým, upraveným zněním, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.

7) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 nemění.

8) Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

9) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1. Podrobný harmonogram realizace – upravený
2. Oceněný položkový rozpočet – upravený

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Brně

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace











