

Dodatek č.1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO O A LICENČNÍ SMLOUVĚ ze dne 1.8.2023

Tento DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVĚ (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(1) **Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze**

IČO: 60461071

se sídlem nám. J. Palacha 80/3, 116 93 Praha 1

zastoupená prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem DSc., rektorem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **DELTAPLAN spol. s r.o.**

IČO: 15889866

se sídlem Praha 7, Jankovcova 938/18a, PSČ 17000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1066

zastoupená Ing. Petrem Blažkou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Strany spolu uzavřely dne 1.8.2023 Smlouvu na vytvoření projektové přípravy stavby:

„Revitalizace UMPRUM 3. etapa – centrum doktorských studií v 5.NP a zvýšení energetické účinnosti budovy (dále jen „**Stavba**“);

(B) Po uzavření Smlouvy, v průběhu provádění stavby, bylo po odhalení všech dotčených konstrukcí zjištěno, že skutečný stav konstrukcí neodpovídá jejich předpokládanému stavu při zpracování projektové dokumentace dle zjištění z provedených průzkumů, a z toho vyplynula potřeba změny projektové dokumentace;

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu ve smyslu § 222 odst. 6 z. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění novel.

SMLOUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

4 Popis Stavby

- 4.1 Dopracování projektové dokumentace na základě zjištění při provádění stavby zahrnuje nad rámec původního zadání:
- Zvýšení únosnosti nosné stropní konstrukce na chodbě,
 - Dispoziční změny, respektující tvar dřevěných prvků krovu včetně změn trasy potrubí odvodnění střechy,
 - Zapracování výsledků podrobného mykologického průzkumu, zachování pohledů na některé dřevěné prvky krovu a změny konstrukce světlíku, vyvolané stavem stávajícího světlíku,
 - Změna skladby střešní konstrukce na podkladě nového zjištění lokálním zatékáním a o absenci jakékoliv provětrávané vrstvy.
- 4.2 Součástí výše uvedeného rozšíření jsou i související neuvedené práce jako je stavební připravenost a neuvedené profesní části dokumentace

8 Cena Díla a platební podmínky

Na základě dohody o vícepracích podle tohoto dodatku je navýšena cena Projektové dokumentace pro provedení stavby. Články 9.1 a 9.5 po doplnění víceprací zní takto:

- 9.1 Cena Díla se skládá z cen jednotlivých Výkonových fází v následujících výších:
- 9.1.1 Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. víceprací 1.887.000,- Kč
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| Původní cena PD pro provedení stavby | 1.725.000,- Kč |
| Vícepráce celkem podle tohoto dodatku | 162.000,- Kč |
- 9.5 Platby za realizaci Díla budou realizovány v souladu s níže uvedeným platebním kalendářem na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných Zhotovitelem a doručených Objednateli na adresu uvedenou v čl. 15. této Smlouvy, se splatností 21 dní od data doručení.

Projekční fáze	Dílčí platba	Částka (Kč)	Platba po plnění
DSP	50 %	862.500,-	Po vydání hrubopisu DPS
	50 %	862.500,-	Po vydání čistopisu DPS
	100 vcp %	162.000,-	Po vydání čistopisu revize 1. DPS – vícepráce ve všech částech
SPD	100 %	265.000,-	po vydání čistopisu SPD (po projednání s Objednatелеm)
AD	50 %	325.000,-	3 měsíce po zahájení realizace stavby
	50 %	325.000,-	Po dokončení stavby

Objednatel:

V Praze dne __. __.2024

**Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze**

Podpis: _____

Jméno: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral DSc.

Funkce: rektor

Zhotovitel:

V Praze dne __. __.2024

DELTAPLAN spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Petr Blažka

Funkce: jednatel