



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
10.12.2024 14:40
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Cyklostezka ul. Plynářská – ul. E. Krásnohorské“

číslo smlouvy objednatele: **2024000422**

číslo smlouvy zhotovitele: **24/3367a**

číslo veřejné zakázky: **24018**

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☒

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
c-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K-BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou – předsedou představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
IČO: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 3. 2024 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 7 967 800,00 Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů ZL č.1, ZL č.2, ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 7 989 182,31 bez DPH.**
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 967 800,00 Kč
Dodatek č. 1	21 382,31Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	458 441,35 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 437 059,04 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	7 989 182,31 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.



2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Zmčnové listy: ZL č.1, ZL č.2, ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 2. 12. 2024, č. 1695/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin
Kačenka
Digitálně podepsal
Martin Kačenka
Datum: 2024.12.12
07:13:16 +01'00'

Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a.s.

Stavba: „Cyklostezka ul. Plynárenská – ul. E. Krásnohorské“

Rekapitulace stavby

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM	21 382,31 Kč

Celkem bez DPH:	21 382,31 Kč
DPH 21%:	4 490,29 Kč
Celkem včetně DPH:	25 872,60 Kč

DS.


Stavba: „Cyklotezka ul. Plynárenská – ul. E. Krásnohorské“

Rekapitulace změnových listů - vícepráce a méněpráce

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - VÍCEPRÁCE (ZL č.1; ZL č.3; ZL č.5)	458 441,35 Kč
2	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - MĚNĚPRÁCE (ZL č.2; ZL č.4; ZL č.6)	- 437 059,04 Kč

Celkem bez DPH:	21 382,31 Kč
DPH 21%:	4 490,29 Kč
Celkem včetně DPH:	25 872,60 Kč



Stavba:	Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské	č. smlouvy objednatele:	2024000422
Objekt :	SO 101 Cyklostezka	č. smlouvy zhotovitele:	24/3367a
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7 , 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	Dle skutečně provedených prací . větší rozsah teréních, tzn. zvýšení poplatků za skládku, množství zeminy i větší plocha založeného trávníku dodatečné schvalování dotčenými orgány dopravně-inženýrských opatření během stavby dlažby a dopr. značení dlažby a dopravního značení úpravy propostků a vtok. objektu, vč. osazení ocel. zábradlí a ocel. mříže úprava oplocení a doplnění podhrabových desek		
Odkaz na výkresy :	RDS, geodetické zaměření skutečného provedení		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G		
Návrh ocenění :			
Vícepráce	374 621,12		
Celkem bez DPH	374 621,12		
DPH 21%	78 670,44		
Celkem včetně DPH	453 291,56		
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	podpis:	
Objednatel :	datum: 21.11.2024	podpis:	
TDS :	datum: 21.11.24	podpis:	
Projektant :	datum:	podpis:	
Přílohy:	Položkový rozpočet		


ZL č.1 VÍCEPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské				
Objekt		SO 101: Cyklostezka				374 621,12
Oddíl		0: Všeobecné konstrukce a práce				67 569,80
2	SP	014102 02 POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	1,132	150,00	169,80
		Výkaz výměr: Vybourané záclon.obrubníky - stávající cyklostezka (proslý baton) ; 0,04*24,4		0,976		
		Vybouraná zámková dlažba ; 0,065*2,4		0,156		
5	SP	02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	37 400,00	37 400,00
		Výkaz výměr: Dle DZS - 14 000 ; 1		1,000		
		Dle skutečnosti - Zpracování DIO vč.projednání s úřady 12 000		-		
		Montáž, nájem, demontáž DIO při překopu pro VO 2 500		-		
		Montáž, nájem, demontáž dopravních značek v ul.E.Krásnohorské a Plynárenská - dle		-		
		schváleného DIO policí ČR 205 Kč/den x 180 = 36 900		-		
		Celkem 36 900 + 2 500 + 12 000 = 51 400		-		
		Rozdíl 51 400 - 14 000 = 37 400		-		
100	SP	029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ VLOŽENÍ DO TECHNICKÉ MAPY PRO POTŘEBY KOLAUDACE	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
Oddíl		1: Zemní práce				151 463,48
18	SP	113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	m	24,400	55,00	1 342,00
		Výkaz výměr: Stávající cyklostezka ; 7*7,3+7,1*3		24,400		
19	SP	113518 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	4,880	5,00	24,40
		Výkaz výměr: (0,04*24,4)*5		4,880		
30	SP	18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	m3	130,000	473,00	61 480,00
		Výkaz výměr: Strana k areálu Hochtief ; 310*3*0,1		93,000		
		Strana k areálu KB blok ; 370*1*0,1		37,000		
30	H	10364101 Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	227,500	315,00	71 662,50
		Výkaz výměr: 130*1,75		227,500		
31	SP	18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM	m2	1 300,000	13,00	16 900,00
		Výkaz výměr: V ploše nové rozhrnuté ornice ; 310*3+370*1		1 300,000		
101	SP	113174 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	m3	0,085	688,00	44,58
		Výkaz výměr: Stávající zámková dlažba u napojení chodníku na cyklostezku ; 2,7*0,4*0,06		0,065		
Oddíl		5: Komunikace				1 200,96
42	SP	582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	1,080	1 112,00	1 200,96
		Výkaz výměr: Dle DZS ; -4		-4,000		
		Dle skutečnosti + napojení chodníku na cyklostezku ; 4+2,7*0,4		5,080		
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce				17 894,40
48	SP	914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ. 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	4,000	1 133,00	4 532,00
		Výkaz výměr: Dle DZS ; -4		4,000		
		Dle skutečnosti - viz.požadavek PČR ; 8		8,000		
49	SP	914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	2,000	2 582,00	5 164,00
		Výkaz výměr: Dle DZS ; -4		-4,000		
		Dle skutečnosti - viz.požadavek PČR ; 6		6,000		
102	SP	917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	24,400	336,00	8 193,40
		Výkaz výměr: Stávající cyklostezka ; 7*7,3+7,1*3		24,400		
Oddíl		9a: Propustek				24 659,98
20	SP	131735 HLoubení jam zapažení NEPAŽ. TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	m3	2,520	786,00	1 980,72
		Výkaz výměr: 0,7*0,6*6		2,520		
44	SP	451314 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3	0,192	4 025,00	772,80
		Výkaz výměr: (0,8*0,8*0,15)*2		0,192		
103	SP	918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	m	5,600	3 271,00	18 317,60
104	SP	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	0,256	14 019,00	3 588,86
		Výkaz výměr: (0,8*0,8*0,2)*2		0,256		
Oddíl		9b: Ocelové zábradlí				17 365,60
105	SP	9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	4,900	3 544,00	17 365,60
		Výkaz výměr: 1,3+1,7+1,9		4,900		
Oddíl		9c: Ocelová mříž				6 467,00
106	SP	78701 DOD.MŘ. ATYP. OCEL. MŘ. 1400X1200MM	kus	1,000	6 467,00	6 467,00
Oddíl		9d: Oplotení				87 999,90
46	SP	76796 VRATA A VRÁTKA	m2	1,000	8 358,00	8 358,00
		Výkaz výměr: Dle DZS ; -1		1,000		
		Dle skutečnosti ; 2		2,000		
107	SP	338171125 Osazování vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	12,000	235,00	2 820,00

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
108	H	55342274 Vzpěra plotová 38x1,5mm 2500mm	kus	12,000	230,00	2 760,00
109	SP	348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	36,000	578,00	20 808,00
110	SP	5923251 Deska podhrabová 295x30x5cm	kus	34,000	617,00	21 178,00
111	SP	5923252 Deska podhrabová 245x30x5cm	kus	2,000	696,00	1 392,00
112	SP	45852 VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA ORCENÉHO	m3	11,592	1 663,00	19 277,50
Výkaz výměr: Obsyp z kameniva 16/32 š.400mm, li.300mm u podhrab.desek ; (77+20,6-1)*0,4*0,3				11,592		
113	SP	26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM	m	0,800	6 008,00	4 806,40
Výkaz výměr: 4x vřít do stávající panel.plochy pro patky sloupků oplacení ; 4*0,2				0,800		

Celkem bez DPH

374 621,12



Stavba:	Cyklostezka ul.Plynářská - ul.E.Krásnohorské	č. smlouvy objednatele:	2024000422
Objekt :	SO 101 Cyklostezka	č. smlouvy zhotovitele:	24/3367a
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 , 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	Dle doměrek na základě skutečného provedení stavby.		
Odkaz na výkresy :	RDS, geodetické zaměření skutečného stavu		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G		
Návrh ocenění :			
Měněpráce		-85 577,60	
	Celkem bez DPH	-85 577,60	
	DPH 21%	-17 971,30	
	Celkem včetně DPH	-103 548,90	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:		podpis:
Objednatel :	datum:	20.11.2024	podpis:
TDS :	datum:	20.11.24	podpis:
Projektant :	datum:		podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ZL č.2 MĚNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Cyklostezka ul.Plynářská - ul.E.Krásnohorské				-85 577,60
Objekt			SO 101: Cyklostezka				-57 240,00
Oddíl			5: Komunikace				-11 025,00
36	SP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	- 45,000	245,00	
Výkaz výměr:					- 1 493,000		
Dle geodet.zaměření ; 1448					1 448,000		
37	SP	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	- 45,000	322,00	-14 490,00
Výkaz výměr:					- 45,000		
dllo pol.č.36 ; -45							
38	SP	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	- 45,000	19,50	-877,50
39	SP	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	- 45,000	16,50	-742,50
40	SP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	- 45,000	344,00	-15 480,00
Výkaz výměr:					- 1 493,000		
Dle DZS ; -1493					1 448,000		
Dle geodet.zaměření ; 1448							
41	SP	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	- 45,000	325,00	-14 625,00
Výkaz výměr:					- 1 493,000		
Dle DZS vč.mostu ; -(1444,65+48,35)					1 448,000		
Dle geodet.zaměření ; 1448							
Oddíl			8: Potrubí				-5 188,00
47	SP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET A POKLOPŮ	kus	- 1,000	5 188,00	-5 188,00
Výkaz výměr:					- 5,000		
Dle DZS ; -5					4,000		
Skutečnost ; 4							
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce				-5 600,00
50	SP	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	- 16,000	350,00	-5 600,00
Výkaz výměr:					- 977,000		
Dle DZS ; -977					961,000		
Dle geodet.zaměření ; 961							
Oddíl			9d: Oplocení				-17 549,60
35	SP	33817C	SLÓUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	ks	- 5,000	1 412,00	-7 060,00
Výkaz výměr:					- 42,000		
Dle DZS ; -42					37,000		
Skutečnost ; 37							
45	SP	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	m2	- 32,780	320,00	-10 489,60
Výkaz výměr:					- 218,000		
Dle DZS ; -218					185,220		
Skutečnost ; ((77+20,6+6+1,3)-(2*1))*1,8							

Celkem bez DPH

-85 577,60


Stavba:	Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské	č. smlouvy objednatele:	2024000422
Objekt:	SO 201 Most přes Dobrovodskou stoku	č. smlouvy zhotovitele:	24/3367a
Objednatel:	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS:	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant:	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:	Dle zaměření skutečného provedení stavby . odstranění původního most. objektu - poplatky za skládku úprava parametrů železobetonové mostní rámové konstrukce a výplňových vrstev z prostého betonu navýšení rozsahu plochy ploch z lomového kamene a zatravnovací dlažby vna břehu a e svazích		
Odkaz na výkresy:	RDS, geodetické zaměření skutečného provedení		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy:	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G		
Návrh ocenění:			
Vícepráce		61 103,23	
	Celkem bez DPH	61 103,23	
	DPH 21%	12 831,68	
	Celkem včetně DPH	73 934,91	
Vyjádření:			
Zhotovitel:	datum:		podpis:
Objednatel:	datum:	21.11.2024	podpis:
TDS:	datum:	21.11.24	podpis:
Projektant:	datum:		podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ZL č.3 VÍCEPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské				
Objekt			SO 201: Most přes Dobrovodskou stoku				
Oddíl			0: Všeobecné konstrukce a práce				
3	SP	014102 c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	20,857	80,00	1 668,58
Výkaz výměr:			Recyklační skládka				
			Zemina z vrstů pilot dle pol.č.264341 ; (0,31*0,31*3,14)*9,6*4*1,8				
Oddíl			3: Světlé konstrukce				
41	SP	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	1,692	11 289,00	19 105,23
Výkaz výměr:			Navýšení m3 betonu křidel				
			Dle DZS ; -1,99*0,4*4				
			Dle RDS ; (1,49*1,768*0,4)+(1,79*1,867*0,4)+(1,79*1,83*0,4)+(1,49*1,731*0,4)				
			Beton klíny ; (1,768+1,867+1,83+1,731)*(0,2*0,2)/2				
Oddíl			4: Vodovodné konstrukce				
44	SP	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3	1,101	4 025,00	4 431,53
Výkaz výměr:			Dle DZS pouze pod 7,5m2 předláždění				
			Dle skutečnosti - předláždění + kamenná dlažba z nového kamene ; (14,84-7,5)*0,15				
114	SP	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	1,468	14 019,00	20 579,89
Výkaz výměr:			Dle DZS 7,5m2 pouze předláždění				
			Dle skutečnosti 7,3*0,5+1,1*1,2+1,5*0,5+4,2*0,5+4,2*1,5+0,9*0,8 = 14,84				
			Nová kamenná dlažba ; (14,84-7,5)*0,2				
115	SP	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	m2	18,560	925,00	15 318,00
Výkaz výměr:			Dle DZS - pouze předláždění 14m2				
			Plocha dlažby celkem ; 7*0,8+3,2*7+3,2*0,8 = 30,56				
			Dle skutečnosti mínus předláždění = nová dlažba ; 30,56-14				

Celkem bez DPH

61 103,23



Stavba:	Cyklostezka ul.Plynářská - ul.E.Krásnohorské	č. smlouvy objednatele:	2024000422
Objekt :	SO 201 Most přes Dobrovodskou stoku	č. smlouvy zhotovitele:	24/3367a
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7 , 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	Dle zaměření skutečného provedení stavby a skutečně provedených prací .		
Odkaz na výkresy :	RDS, geodetické zaměření skutečného stavu		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G		
Návrh ocenění :			
Měněpráce		-319 042,44	
	Celkem bez DPH	-319 042,44	
	DPH 21%	-66 998,91	
	Celkem včetně DPH	-386 041,35	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:		podpis:
Objednatel :	datum:	11.11.24	podpis:
TDS :	datum:	21.11.24	podpis:
Projektant :	datum:		podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ZL č.4 MĚNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské				-319 042,44
Objekt			SO 201: Most přes Dobrovodskou stoku				-75 237,50
Oddíl			0: Všeobecné konstrukce a práce				
4	SP	014102 d	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-50,780	1 450,00	-73 631,00
Výkaz výměr:			Rízená skládka N odpadů - tle rozboru se nejedná o N odpad ; -50,78		-50,780		
5	SP	014102 e	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-0,459	3 500,00	-1 606,50
Výkaz výměr:			izolace - řízená skládka N odpadů ; -0,459		-0,459		
Oddíl			2: Základy				-213 423,94
30	SP	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	m3	-18,624	6 335,00	-105 313,04
Výkaz výměr:			Dle DZS ; -28,211		-28,211		
			Dle RDS ; (0,31*0,31*3,14)*9,6*4		11,587		
31	SP	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	t	-2,097	29 200,00	-61 232,40
Výkaz výměr:			Dle DZS ; -2,918		-2,918		
			Dle RDS ; 0,821		0,821		
33	SP	264341	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1000MM	m	-8,000	4 645,00	-37 160,00
Výkaz výměr:			Dle DZS vč hlubého vrtání ; -46,4		-46,400		
			Dle RDS vč hlubého vrtání ; 9,6*4		38,400		
36	SP	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	t	-0,341	28 500,00	-9 718,50
Výkaz výměr:			Dle DZS ; -1,588		-1,588		
			Dle RDS ; 1,247		1,247		
Oddíl			3: Svislé konstrukce				-30 381,00
39	SP	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	t	-0,062	28 500,00	-1 767,00
Výkaz výměr:			Dle DZS ; -0,405		-0,405		
			Dle RDS ; 0,343		0,343		
42	SP	389385	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	t	-1,004	28 500,00	-28 614,00
Výkaz výměr:			Dle DZS ; -4,714		-4,714		
			Dle RDS ; 3,71		3,710		


Celkem bez DPH

-319 042,44

Stavba:	Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské	č. smlouvy objednatele:	2024000422
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení	č. smlouvy zhotovitele:	24/3367a
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice		
Projektant :	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7 , 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	Dle zaměření skutečného provedení stavby a skutečně provedených prací . v průběhu realizace došlo k upřesnění požadavků provozovatele veřejného osvětlení - Dopravní podnik města ČB doplnění 1 osvětlovacího bodu (stožár, svítidlo, vybavení stožáru)		
Odkaz na výkresy :	RDS, geodetické zaměření skutečného provedení		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy :	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G		
Návrh ocenění :			
Vícepráce		22 717,00	
	Celkem bez DPH	22 717,00	
	DPH 21%	4 770,57	
	Celkem včetně DPH	27 487,57	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:		podpis:
Objednatel :	datum:	21. 9. 2024	podpis:
TDS :	datum:	21. 9. 2024	podpis:
Projektant :	datum:		podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

ZL č.5 VÍCEPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské				
Objekt			SO 401: Veřejné osvětlení				
Oddíl			401: Veřejné osvětlení				
13	SP	401_13	Svídlo Sileco SL21 5XE2A32B08DA (32W)	kus	1,000	11 270,00	11 270,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; 0					—		
Dle skutečnosti ; 1					1,000		
15	SP	401_15	Stožár K7 - žár. pozink	kus	1,000	11 447,00	11 447,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; 0					—		
Dle skutečnosti ; 1					1,000		
Celkem bez DPH							22 717,00



Stavba:	Cyklostezka ul.Plynárenská - ul.E.Krásnohorské		č. smlouvy objednatele:	2024000422
Objekt :	SO 401 Veřejné osvětlení		č. smlouvy zhotovitele:	24/3367a
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám.Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice			
TDS :	TISOX s.r.o. Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice			
Projektant :	AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábreží 448/7 , 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice			
Předmět změny :	Dle zaměření skutečného provedení stavby a skutečně provedených prací .			
Odkaz na výkresy :	RDS, geodetické zaměření skutečného stavu			
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy :	Všeobecné obchodní podmínky čl.E,F,G			
Návrh ocenění :				
Měněpráce				-32 439,00
	Celkem bez DPH			-32 439,00
	DPH 21%			-6 812,19
	Celkem včetně DPH			-39 251,19
Vyjádření:				
Zhotovitel :	datum:		podpis:	
Objednatel :	datum:	27.10.2024	podpis:	
TDS :	datum:	27.10.24	podpis:	
Projektant :	datum:		podpis:	
Přílohy:	Položkový rozpočet			

ZL č.6 MĚNĚPRÁCE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Cyklostezka ul.Plynářská - ul.E.Krásnohorské				
Objekt		SO 401: Veřejné osvětlení				-32 439,00
Oddíl		401: Veřejné osvětlení				-32 439,00
13	SP	401_13 Svítidlo Sileco SL21 5XE2A32B08CA (16W)	kus	- 2,000	9 790,00	-19 580,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; -16				- 16,000		
Dle skutečnosti ; 14				14,000		
15	SP	401_15 Stožár K6 - žár. pozink	kus	- 1,000	9 845,00	-9 845,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; -1				- 1,000		
Dle skutečnosti ; 0				-		
16	SP	401_16 Nasazovací kus	kus	- 1,000	836,00	-836,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; -16				- 16,000		
Dle skutečnosti ; 15				15,000		
17	SP	401_17 Výložník UD 2/60 - 300/180 - žár. pozink	kus	- 1,000	1 232,00	-1 232,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; -1				- 1,000		
Dle skutečnosti ; 0				-		
19	SP	401_19 Žluto-černý polep stožáru	kus	- 1,000	880,00	-880,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; -1				- 1,000		
Dle skutečnosti ; 0				-		
24	SP	401_24 Terminálový konektor samec - 2 pinový	kus	- 1,000	66,00	-66,00
Výkaz výměr: Dle DZS ; -1				- 1,000		
Dle skutečnosti ; 0				-		

Celkem bez DPH -32 439,00