

Dodatek č. 3

Poskytovatel č.j.: MZVI.03796, Objednatel č.j.: 130030-1/2024-MZV/ORIKT

ke Smlouvě o

Výstavbě IS MZV-V2 a migrace IS MZV-V

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 1 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

ev. č. poskytovatele: MZVI.03796

ev. č. objednatele: SM7117-017

č. j. objednatele: 100548/2018-OCST

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený mezi:

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1

zastoupená  Sekce informačních
a komunikačních technologií

IČO: 45769851, DIČ: CZ45769851

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZV“) na straně jedné

a

S.ICZ a.s.

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7363

zastoupená 

IČO: 26482444 DIČ: CZ 699000372

Bankovní spojení: 

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

Společně dále jen „Smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2020 Smlouvu o Výstavbě IS MZV-V2 a migraci IS MZV-V – viz záhlaví, k níž dne 28. 6. 2022 uzavřely Dodatek č. 1, č. j. Objednatele 139682/2021-OICT, a dne 19. 12. 2022 Dodatek č. 2, č. j. Objednatele 135856/2022-OICT (Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 společně dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Na základě ustanovení čl. 7. odst. 7.1 písm. e) Smlouvy je Objednatel povinen v termínech stanovených projektovým manažerem Poskytovatele a uvedených ve vzájemně schválené projektové dokumentaci pořídit požadovanou výpočetní techniku. Na základě Objednatel schválené projektové dokumentace byl dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy stanoven harmonogram součinnosti ve vztahu k povinnosti Objednatele zajistit příslušnou výpočetní techniku tak, aby Poskytovatel byl schopen naplnit své smluvní povinnosti (zejména plnění dle čl. 3. odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy) a zajistit soulad s parametry služeb dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
- 1.3 Objednateli se přes veškeré vyvinuté úsilí nepodařilo z důvodu nepředvídatelných výpadků výroby nezbytných hardwarových komponent na světovém trhu (zejména jako důsledek válečného konfliktu na Ukrajině a dalších globálních výpadků a návazných ekonomických vlivů) a související nezbytné úpravy strategie vedení projektu na straně Objednatele zajistit, bez zavinění na straně Poskytovatele, požadovanou výpočetní techniku tak, aby Smlouva mohla být realizována v termínech daných schválenou projektovou dokumentací.
- 1.4 V důsledku této situace byla významně překročena předpokládaná doba realizace plnění dle čl. 3. odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy v souvislosti s její Přílohou č. 1, kdy ze strany Poskytovatele byly zrealizovány a Objednatel akceptovány dílčí činnosti, které mohly být realizovány i bez zajištění požadované výpočetní techniky ze strany Objednatele, avšak doposud nemohly být fakturovány, neboť nedošlo k úplné realizaci dotčených etap plnění. V návaznosti na tuto skutečnost Objednatel část požadovaného plnění převzal již v rámci uzavřeného Dodatku č. 2, a to konkrétně v rozsahu dle čl. II. odst. 2.2 Dodatku č. 2, přičemž na základě této skutečnosti bylo Poskytovateli umožněno fakturovat částku uvedenou čl. 2. odst. 2.2 Dodatku č. 2. Takto převzatá a uhrazená část předmětu plnění dle čl. 3. odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy tvořila nicméně pouze část plnění realizovaného dle čl. 3. odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy.
- 1.5 S ohledem na překročení předpokládané doby realizace plnění dle čl. 3. odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy v souvislosti s její Přílohou č. 1, jakož i další průběh realizace činností dle čl. 3 odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy ze strany Poskytovatele se Smluvní strany níže dohodly na dalším postupném převzetí dílčí části plnění dle čl. 3 odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy ze strany Objednatele, a to včetně poměrného vzniku nároku Poskytovatele na fakturaci realizovaného plnění dle čl. 2.2 tohoto Dodatku. Smluvní strany pro úplnost uvádějí, že pokud by nenastaly okolnosti popsané v odst. 1.3 tohoto Dodatku, které Objednatel nemohl předvídat, tak by Poskytovateli předmětný nárok vznikl dle schválené projektové dokumentace podstatně dříve.
- 1.6 Vzhledem k tomu, že Objednatel má zájem na pokračování Smlouvy a na prodloužení doby její realizace nemá Poskytovatel podíl, a vzhledem k tomu, že Objednatel plnění realizované Poskytovatelem již využívá nebo hodlá využívat v rozsahu licencí ujednaných dle čl. 15 odst. 15.3 a 15.4 Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

- 1.7 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel převezme Poskytovatelem řádně provedené částečné plnění návazných etap dle čl. 3 odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy specifikované níže, a uhradí cenu tohoto částečného plnění na základě ujednání tohoto Dodatku č. 3, ve výši dle čl. II odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 3. Tato cena uvedená v čl. II. odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 3 představuje dílčí sjednanou odměnu za plnění návazných etap dle čl. 3 odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy, tj. nepředstavuje cenový nárůst oproti ceně sjednané ve Smlouvě.
- 1.8 Objednatel převezme Poskytovatelem řádně provedené částečné plnění návazných etap dle čl. 3 odst. 3.2 až 3.6 Smlouvy specifikované níže, a uhradí cenu tohoto částečného plnění na základě ujednání tohoto Dodatku č. 3.
- 1.9 Změna Smlouvy dle odst. 1.7 tohoto Dodatku č. 3 výše je prováděna v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, resp. Smlouvy.

II. Plnění k částečnému převzetí a úhradě

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že plnění části předmětu Smlouvy, stanovené zde dále v odst. 2.2, které bude převzato v termínu stanoveném níže, je Poskytovatel oprávněn fakturovat, přestože nedošlo k ukončení etapy ve smyslu čl. 6 Smlouvy. Smluvní strany současně upřesňují, že ujednáními tohoto Dodatku č. 3 dochází k posunutí fakturace dílčí částky ve výši dle čl. II odst. 2.2, za služby, které již byly zahrnuty v původní Smlouvě SM7117-017 a za které by bez existence vnějších vlivů, které měly vliv na posunutí původního harmonogramu, náležela Poskytovateli odměna již dříve.
- 2.2 Poskytovatel je za podmínek stanovených výše oprávněn na základě tohoto Dodatku č. 3 fakturovat následující plnění v celkové částce ve výši 7.374.749,00 Kč bez DPH (příčemž DPH bude účtována v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 5.9 Smlouvy):
 - 2.2.1 Provedení analýzy dat aplikací LN IS MZV-V v rámci deklasifikace utajovaného segmentu IS MZV-V a vývoje aplikace pro Elektronickou evidenci dat (EED) (částečné plnění dle odst. 3.4 Smlouvy) – bude předáno do 31. 12. 2024. Cena tohoto plnění činí 7.374.749,00 Kč bez DPH a bude Poskytovatelem řádně vyúčtována v rámci protokolu o převzetí dílčího plnění.
- 2.3 Poskytovatel je oprávněn na základě tohoto Dodatku č. 3 fakturovat dílčí plnění dle odst. 2.2 do deseti (10) dnů od převzetí tohoto dílčího plnění s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni podpisu protokolu o převzetí dílčího plnění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany potvrzují, že ostatní podmínky Smlouvy nedotčené a neupravené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel souhlasí, aby Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejnil v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, a nepožaduje žádnou anonymizaci údajů.

- 3.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí; na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje podpisy.

V Praze dne 16. 12. 2024

V Praze dne 13. 12. 2024

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

S.ICZ a.s.

.....



.....



Sekce informačních a komunikačních technologií