

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

REVITALIZACE PARKU „STARÁ TOČNA“ (U KŘÍŽOVATKY ULICE ÚSTECKÁ x SILNICE I/13) - STAVEBNÍ PRÁCE

Objednatel: Město Chlumec

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

sídlo: Muchova 267, 403 39 Chlumec

statutární orgán: JUDr. Veronika Srnková, starostka

kontaktní osoba: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

tel.: +420 472710618

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.

IČ: 27336182

DIČ: CZ27336182

sídlo/místo podnikání: Teplická 34, 405 05, Děčín 9

statutární orgán/oprávněná osoba: David Hořák, Petr Bouzek

email: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 Předmět dodatku

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.1. výše citované smlouvy, a to z důvodu změn závazku ze smlouvy:

- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů., (dále jen vícepráce);
- práce, které nebyly provedeny (dále jen méněpráce);
- úprava smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

2.1. V Čl. III Cena za dílo se mění:

odstavec 3.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 1 591 270 Kč

DPH: 334 167 Kč

Cena s DPH: 1 925 437 Kč

na nové znění:

Původní cena:

Cena bez DPH: 1 591 270 Kč

DPH: 334 167 Kč

Cena s DPH: 1 925 437 Kč

Nová celková cena po započtení víceprací a méněprací:

Cena bez DPH: 1 586 195 Kč

DPH: 333 101 Kč

Cena s DPH: 1 919 296 Kč

- 2.2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 2.6. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 17/76R/2024 ze dne 29. 11. 2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Chlumu dne 29. 11. 2024

Za objednatele:



Město Chlumec
JUDr. Veronika Srnková, starostka

V Děčíně dne 29. 11. 2024

Za zhotovitele:



Zahradní centrum v Děčíně BH s.r.o.
David Hořák, jednatel

„REVITALIZACE PARKU „STARÁ TOČNA“ (U KŘÍŽOVATKY UL.ÚSTECKÁ x SILNICE I/13) – STAVEBNÍ PRÁCE“

VYÚČTOVNÍ PRACÍ PODLE SKUTEČNOSTI z přejímacího řízení pořízený dne 29.11.2024

1) Cena díla dle SoD bez DPH	=	1.591.270,- Kč
2) Rekapitulace změn stavebních prací:		
-kratší délka ocel.obrub mlatových chodníků =		- 71.640,- Kč
-neprovedená zámková dlažba = celá částka z SoD =		- 63.600,- Kč
-neprovedené beton.obruby = celá částka z SoD =		- 10.348,- Kč
- dlažba ze žulových odseků = menší rozsah o		- 54.936,- Kč
- nadspotřeba žulových odseků (kamenolom)=		+ 64.018,- Kč
- větší vrstvy podkladních štěrků z důvodů změn trasy=		+ 43.044,- Kč
- větší plocha pobyt.schodů/ dřev.obklad=		+ 23.459,- Kč
- změna stavebního řešení /založení a výměn schodů	=	+ 38.326,- Kč
- zakončení mlatové cesty z čedič.kamenů/nášlapů	=	+ 4.980,- Kč
- betonové patky pro lavičky	=	+ 2.664,- Kč
-řešení vsakovací jímky + terénní úpravy žul.chodníku	=	+ 18.958,- Kč
Změny stavebních prací celkem	=	- 5.075,- Kč
Cena díla dle SoD včetně změn dle skutečnosti bez DPH	=	1.586.195,- Kč

Petr Dlouhý