



DODATEK č. 3 - S-2022/04/0018/3
ke Smlouvě o dílo číslo S-2022/04/0018

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany

Zastoupen: Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18

IČ: 00231321, DIČ: CZ00231321

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-2000937329/0800

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Arch. Design, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305

Se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno,

Provozovna Praha: Osadní 774/35, Praha 7

Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Ivo Kovalík, ing. Jan Mušálek

IČ: 25764314, DIČ: CZ25764314

(dále jen zhotovitel) na straně jedné

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2022/04/0018 ze dne 28. 6. 2022 – akce „Vnitroblok ul. Šumperská a Vítkovická, Praha – Letňany** (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2.2. Mění se čl. 2 Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, který se rozšiřuje o dodatečně požadované práce specifikované ve Změnovém listě č. 004 jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.

2.3. Mění se čl. 6 odst. 6.1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 123 700 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy o dílo zvyšuje o částku 123 700 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 činí 1 257 100 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 činí **1 521 091 Kč včetně DPH.**


3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti a to oznámením na emailovou adresu [redacted]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 3 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [redacted].
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 004

V Praze dne: 6.12.2024


Za objednatele
Městskou část Praha 18



Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne: 11.12.2024

Za zhotovitele
Arch.Design, s.r.o.



Ing. Ivo Kovalík, jednatel