

## **DODATEK č. 1**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/199**

### **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AC SOLAR s.r.o.**

IČO: 28884183

DIČ: CZ28884183

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 150984

zastoupený: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED]

bankovní spojení: FIO BANK číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Hájenka Kristiánov – oprava FVE**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/199** a to za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II. Změny smlouvy


1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „30.5.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.6.2017“. Důvod změny: rozšíření objemu zakázky o přesunutí ovládání a jištění střídavých rozvodů do chodby a úpravu systému pro využití přebytků výroby na stávající topné desky.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „125.100,- Kč bez DPH, slovy jednotodvacetpěttisícsto korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „138.900,- Kč bez DPH, slovy jednototřicetosmtisícdevětset korun českých bez DPH“. Důvod změny: rozšíření objemu zakázky o přesunutí ovládání a jištění střídavých rozvodů do chodby a úpravu systému pro využití přebytků výroby na stávající topné desky.

## III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Praze dne: 29.5.2017

V...*Liberec*..... dne: *30.5.2017*



Za zhotovitele



Za objednatele

