



LCR0634030

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. S930/2016/302

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted] technik pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

Pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Eurovia Silba a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s. č. účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více práce odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, změna ceny za dílo v rámci řádného provedení díla : **LC K Pazourkovi S930/2016/302.**

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací.

Jedná se o únosnost podloží pod cestou. V době provádění projektových prací bylo období výjimečného sucha . Aktuální stav po úpravě pláň při stávajícím zvodnění (stat. zkoušky) nedovoluje použití původně navrhovanou konstrukci lesní cesty.

V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce, odsouhlasené zástupcem

zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Objednatel umožnil převzít zhotoviteli staveniště o 85 dní později, než je uvedeno v čl. III, odst. 3 SOD. V době původního předání staveniště nebylo možné z nepříznivých klimatických podmínek staveniště předat a provádět stavební práce.

IV. C e n a z a d í l o

1. Původní znění odst.1 čl. IV.

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **649129,62 Kč** bez DPH, slovy **šestsetčtyřicetdevěttisícjednostdvacetdevětkorunčeskýchšedesátdvahaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se ruší.

2. Nové znění odstavce 1 čl. IV

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **838335,24-Kč** bez DPH

slovy **osmsettřicetosmtisícťřistatřicetpětkorunčeských dvacečtyřihaléřů** bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši příslušného právního předpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a zahrnuje veškeré

náklady na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy a dodatku.

3. Původní znění odst. 1 čl. IV. Cena za dílo se mění z důvodu dohodnutých a odsouhlasených víceprací:

vícepráce

189205,62,- Kč (soupis příloha č.1)

Ostatní smluvní ustanovení nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.



Přílohy tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou: stavební rozpočet více prací zakázky a změnový list.

V Plzni, dne : 29.5.2017


V Plzni dne : 31.5.2017



Eduard Hošek, člen představenstva



ředitel KŘ Plzeň



EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň




NABÍDKOVÁ KALKULACE - vícepráce

Objednatel : Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Železná Ruda

Stavba : LC K Pazourkovi - vícepráce

Smlouva o dílo č. : S930/2019/302
Zakázka EUROVIA : 1542.7160002RPA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Cena cena
1.	56466-1111	Podklad z kameniva drceného 63/125 tl. 20 cm (59,39 % ÚRS 2017)	m2	860,00	100,96	86 825,60
2.	56485-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 15 cm	m2	860,00	82,00	70 520,00
3.	57439-1111	Penetrační makadam hrubý tl. 10 cm	m2	89,10	132,80	11 832,48
4.	57341-1115	Nátěr živичný s posypem 1,8 kg/m2	m2	178,20	32,00	5 702,40
5.	99822-5111	Přesun hmot	t	597,922	3,30	1 973,14
6.		<u>Vedlejší rozpočtové náklady</u> Statická zatěžovací zkouška	ks	4,00	3 088,00	12 352,00
Cena bez DPH						189 205,62
DPH 21 %						39 733,18
Celková cena včetně DPH :						228 938,80

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1	
		Datum změny: 11.5.2017	
Název veřejné zakázky: Lesní cesta K Pazourkovu			
Zhotovitel:EUROVIA Silba a.s.; IČO : 64830551			
Objednatel: Lesy ČR , Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda			
Název akce (majetku): Lesní cesta	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: invent.č.	Stavební díly:
Popis změny: Dochází ke změně skladby konstrukce zesílením konstrukční vrstvy lesní cesty z důvodu nedostatečného původního zpevnění LC. HDK 63/125 mm v tl. 20 cm – navýšení konstrukce o 860m2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 15 cm – navýšení konstrukce o 860 m2. Penetrační makadam hrubý tl. 10 cm- navýšení rozšíření v obloucích o 89,1 m2. Nátěr živичný s posypem 1,8 kg/m2- navýšení o 178,2 m2. Přesun hmot- navýšení o 597,9 t. Statické zátěžové zkoušky – 4x			
Zdůvodnění změny: Projekt byl zpracován v 8/2015- v období výjimečného sucha. Aktuální stav po úpravě pláně při stávajícím zvodnění (stat. zkoušky) nedovoluje použít původně navrhovanou konstrukci lesní cesty.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Dojde k navýšení tloušťky konstrukce a tím k navýšení ceny stavby.		Datum: 17.5.2017	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Termín dokončení do: 11.7.2017 Bilance: navýšení 189.205,62,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 189.205,62,- Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		838.335,24,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		838.335,24,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum:17.5.2017	Po 
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum:17.5.2017	Po 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr (vícepráce), protokoly statických zátěžových zkoušek			
Poznámka:			

