

Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
č. S930/2016/302

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [redacted], technik pro stavební činnost KŘ Plzeň (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

Pracovník pro stavební činnost KŘ Plzeň :p [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Eurovia Silba a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobezká 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva a Ing. Janem Muzikou, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB, a.s. č. účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku jsou méně a více práce odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, změna ceny za dílo v rámci řádného provedení díla : **LC K Pazourkovi S930/2016/302.**
Při zpracování rozpočtové části vznikla administrativní chyba v počtu ocelových svodnic Reverdo, kde je uveden počet 50 m, požadovaná skutečnost je 20 m.
Dále bude vyjmuta položka „ zřízení zemních krajnic“, cesta je budována v zářezu.

IV. C e n a z a d í l o

1. Původní znění odst.1 čl. IV.

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **838335,24Kč** bez DPH, slovy **osmsettřicetosmtisíctřistatřicetpětkorunčeských dvacečtyřihaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

se ruší.

2. Nové znění odstavce 1 č. IV

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve **781693,-výši -Kč** bez DPH slovy **sedmsetosmdesátjednatisícšestsetdevadesáttřikorunčeských** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši příslušného právního předpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy a dodatku.

3. Původní znění odst. 1 čl. IV. Cena za dílo se mění z důvodu dohodnutých a odsouhlasených méněprací:

méněpráce	60233,25 ,- Kč (soudpis příloha č.1)
více práce	3591 ,- Kč (soudpis příloha č.2)

Ostatní smluvní ustanovení nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Přílohy tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou:

stavební rozpočet více prací zakázky, stavební rozpočet méně prací zakázky a změnový list.



V Plzni, dne: 14.6.2017

 předseda představenstva




V Plzni dne 14.6.2017

, ředitel KŘ Plzeň

Stavební rozpočet

Název stavby:	LC K Pazourkoví - méněpráce				Doba výstavby:	Objednatel:					
Druh stavby:	lesní cesta				Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	Hlavňovice - k.ú. Mokřany				Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:	Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	17 783,25	17 783,25		0,00
13	56990331	R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	98,25	181,00	0,00	17 783,25	17 783,25	0,00	0,00
			Ostatní materiál				42 450,00	0,00	42 450,00		0,41
19	597500012	VD	Svodnice REVERDO	m	30,00	1 415,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,01	0,41
Celkem:									60 233,25		

Poznámka:






Stavební rozpočet

Název stavby:		LC K Pazourkoví - vícepráce		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		lesní cesta		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Hlavňovice - k.ú. Mokřany		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
M46 Zemní práce při montážích												
18	460080002R00		Betonový základ do bednění	m3	1,14	3 150,00	2 542,17	1 048,83	3 591,00	2,56	2,92	RTS II / 2014
Celkem:									3 591,00		2,92	
									3 591,00			

Dopravní

Poznámka:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.: 2		
		Datum změny: 14.6.2017		
Název veřejné zakázky: Lesní cesta K Pazourkovi				
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.; IČO : 64830551				
Objednatel: Lesy ČR , Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda				
Název akce (majetku): Lesní cesta	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů: invent.č.	Stavební díly:	
Popis změny: byla vyjmuta položka „zřízení zemních krajnic“. Administrativní chyba v rozpočtu PD, položka betonu pro uložení svodnic.				
Zdůvodnění změny: Cesta je zbudována v zářezu				
Posouzení změny: autorský dozor projektanta:		Datum: 14.6.2017	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 60.233,25 Kč N:	Bilance: snížení 56.642,25,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 3.591,- Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		781.693,- Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		781.693,- Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 14.6.2017		
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 14.6.2017		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr (vícepráce, méněpráce), Poznámka:				

