

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/13433/24

na realizaci stavby

„Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov“

Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
adresa DS: 8tybqzk
e-mailová adresa: karel.rosenbaum@mulitvinov.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zapsaná: u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
zastoupená: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
Zplnomocněné osoby: Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel
Ing. Martin Karda, výrobní ředitel
adresa DS: 9u7eeav
e-mailová adresa: info@herkul.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 115 058 333/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
tuto smlouvu o dílo č. KT/13433/24 (dále jen „**Smlouva**“)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7.3.1 až 7.3.3 Smlouvy o dílo č. KT/13433/24 na realizaci stavby „Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská, Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Článek 4. Doba plnění, odst. 4.1.4. takto:

Původní znění:

- 4.1.4. dokončení díla:** do **8 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli, případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací bude ve výzvě uveden.

Nové znění:

- 4.1.4. dokončení díla:** do **9 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli, případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací

bude ve výzvě uveden.

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/13433/24	1 556 371,69
Vícepráce – ZL č.1	24 472,24
Vícepráce – ZL č.2	171 060,96
Cena díla celkem bez DPH	1 751 904,89

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Naděžda
Vančurová

Digitálně podepsal
Naděžda Vančurová
Datum: 2024.12.10
09:51:09 +01'00'

HERKUL a. s.
Naděžda Valdauf Vančurová
Obchodní ředitel, zplnomocněná osoba

Ing. Martin
Karda

Digitálně podepsal Ing. Martin
Karda
Datum: 2024.12.10 09:32:23
+01'00'

HERKUL a. s.
Ing. Martin Karda
Výrobní ředitel, zplnomocněná osoba

Změnový list	č. 1
Obnova povrchu chodníku ul. Podkrušnohorská Litvínov	
Datum : 25.11.2024	
Vypracoval : 	
Popis změny a její účel :	
Vybourání navýšené mocnosti asfaltového souvrství v chodníku a doplnění konstrukční vrstvy v místě bourání navýšené tloušťky asfaltu.	
Z tohoto důvodu žádá zhotovitel objenatele o prodloužení termínu dokončení díla o 5 kalendářních dní tj. do 20.12.2024	
Popis položky	MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2 195,02 15,75 3 071,57 Kč
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2 195,02 78,75 15 357,83 Kč
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t 35,494 77,85 2 763,21 Kč
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 319,446 2,10 670,84 Kč
Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t 35,494 73,50 2 608,81 Kč
cena celkem bez DPH	24 472,24 Kč
upravená cena bez DPH	24 472,24 Kč
Vypracoval :  Datum : 25.11.2024 Kontrola :  Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 306/2024
Stavba: Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
MESSOR s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.6.2023

IČ: 00266027
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217

Cena bez DPH			24 472,26
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 472,26	5 139,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 611,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 306/2024

Stavba: Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov

Místo: Litvínov

Datum: 22.6.2023

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 472,26	29 611,43
01	Změnové listy	24 472,26	29 611,43
ZL1	Bourání navýšeného množství asfaltů	24 472,26	29 611,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov

Objekt:

01 - Změnové listy

Soupis:

ZL1 - Bourání navýšeného množství asfaltů

Místo:

Litvínov

Datum:

22.6.2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 472,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 472,26	
D	1		Zemní práce				3 071,57	
1	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	195,020	15,75	3 071,57	SOD
	W		(13,25+29,4+27)*2,8		195,020			
	W		Součet		195,020			
D	5		Komunikace pozemní				15 357,83	
2	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	195,020	78,75	15 357,83	SOD
D	997		Přesun sutě				6 042,86	
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	35,494	77,85	2 763,21	SOD
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	319,446	2,10	670,84	SOD
	W		35,494*9 *Přepočtené koeficientem množství		319,446			
	W		Součet		319,446			
5	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,494	73,50	2 608,81	SOD

Město Litvínov
Náměstí Míru 11
436 01 Litvínov


Naše značka: 240 306 011 Vyřizuje:  Vaše značka: KT/13433/24

V Obrnicích dne 27.11. 2024

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Dobrý den,

na základě změnových listů č.1 a 2 žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby „Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov“ do **20.12.2024**.
Předem děkujeme za kladné vyřízení.




Jaroslav Švadlenák
stavbyvedoucí
tel.: 739 659 505

Přílohy
Změnové listy č.1,2

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na stavební práce: KT/13433/24

Smlouva o dílo

„Obnova povrchu chodníků ul. Podkrušnohorská Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.11.2024		referent OIRR	
Schválil:	27.11.2024		zástupce vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27.11.2024		ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:	27.11.2024		referent OIRR	
Právní oddělení:		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:	X	Číslo usnesení:		
Vedoucí odboru:	27.11.2024	Bc. Dušan Černohorský	Zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje	
Vedení města:	27.11.2024	Karel Rosenbaum	místostarosta města	