

**DODATEK č. 1
K RÁMCOVÉ DOHODĚ**

**„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a
vybavení – oblast 8“**

Číslo Rámcové dohody Objednatele: 80SD000163

Číslo Rámcové dohody Zhotovitele: bez č.

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

WUKA - GROUP s.r.o.

se sídlem:

Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO:

27561071

DIČ:

CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
113605

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2023 Rámcovou dohodu „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení – oblast 8“, číslo Rámcové dohody Objednatel: 80SD000163, číslo Rámcové dohody Zhotovitele: bez č. (dále jen „**Rámcová dohoda**“), v souladu s § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem (dále jen „**Veřejná zakázka**“);
- (B) předmětem Rámcové dohody je závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli řádně a včas plnění spočívající v opravách silničních záchytných systémů (svodidel) a opravách drobných škod vzniklých v důsledku dopravních nehod na dálnici dle aktuálních potřeb Objednatel, a to na základě jednotlivých dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže (dále jen „**Plnění**“);
- (C) podle čl. V odst. 1 Rámcové dohody celková cena za Plnění, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 47 000 000 Kč bez DPH;
- (D) podle čl. XVI odst. 3 Rámcové dohody je Rámcová dohoda uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí její účinnosti. Rámcová dohoda nabyla účinnosti (v souladu s jejím čl. XVI odst. 2) dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tj. dnem 19. 1. 2023. Účinnost Rámcové dohody tedy skončí dnem 19. 1. 2025;
- (E) dne 5. 12. 2024 Objednatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 7 (SSÚD 08)“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-061077, jehož výsledkem bude uzavření nové rámcové dohody, kterou bude Plnění dle Rámcové dohody po skončení její účinnosti nahrazeno. Vzhledem k časové náročnosti přípravy této nové veřejné zakázky a v důsledku toho zpožděnému zahájení zadávacího řízení je však pravděpodobné, že nová rámcová dohoda nebude uzavřena před datem skončení účinnosti Rámcové dohody uvedeným v bodě D preambule tohoto Dodatku;

(F) z maximálního celkového finančního objemu Rámcové dohody uvedeného v bodě C preambule tohoto Dodatku bylo ke dni 7. 10. 2024 vyčerpáno 70,69 %;

dohodly se Smluvní strany na tomto Dodatku ke Smlouvě:

1. Celková cena za Plnění dle čl. V odst. 1 Rámcové dohody, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, který nesmí být překročen, se navyšuje na částku 54 049 999 Kč bez DPH.
2. Doba trvání Rámcové dohody dle čl. XVI odst. 3 Rámcové dohody se upravuje tak, že Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou do
 - a) uplynutí 28 měsíců ode dne nabytí její účinnosti; nebo
 - b) vyčerpání celkové ceny za Plnění podle čl. V odst. 1 Rámcové dohody ve znění odstavce 1 tohoto Dodatku; nebo
 - c) dne předcházejícího dni nabytí účinnosti nové rámcové dohody, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení zahájeného Objednatelem, kterou bude Plnění dle Rámcové dohody nahrazeno;

a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane nejdříve.

3. Nedojde-li dříve k ukončení účinnosti Rámcové dohody podle odstavce 2 písm. a) nebo b) tohoto Dodatku, oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli, že byla uzavřena nová rámcová dohoda podle odstavce 2 písm. c) tohoto Dodatku, nejpozději následující pracovní den, ledaže nová rámcová dohoda bude uzavřena na straně dodavatele se Zhotovitelem.
4. Smluvní strany konstatují, že změna závazku ze Smlouvy vyplývající z odstavců 1 a 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Změna**“) je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť:
 - a) Změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky;
 - b) hodnota Změny, jež činí 7 049 999 Kč bez DPH, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty Rámcové dohody (částky dle čl. V odst. 1 Rámcové dohody ve znění před uzavřením tohoto Dodatku).
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
7. Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 10.12.2024 14:40:26 +01:00

[redacted]
Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.12.10
08:59:49 +01'00'