

..... **ZS_7/17** **170042**

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO
ze dne 25.04.2017

I.
Smluvní strany

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Objednatel | Podniky města Šumperka a.s. |
| Se sídlem: | Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk |
| Zastoupená: | Mgr. Tomášem Spurným, předsedou představenstva |
| IČO: | 65138163 |
| DIČ: | CZ65138163 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 |
| <i>dále jen „objednatel“</i> | |
| | |
| 2. Zhotovitel | MORYS s.r.o. |
| Se sídlem: | Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz |
| Zastoupená: | Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti |
| IČO: | 42864771 |
| DIČ: | CZ42864771 |
| zapsána v OR: | vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504 |
| <i>dále jen zhotovitel</i> | |

II.
Předmět dodatku

- A.** V rámci kontrolního dne stavby č. 2 ze dne 16.05.2017 byl odsouhlasen rozsah víceprací, jejichž provedení je nezbytné pro úspěšné dokončení díla a které nebyly v rozpočtu veřejné zakázky plně uvedeny ve správných výměrách. Jedná se o kompletní otryskání a nátěry celé stávající ocelové konstrukce (včetně použití dvou hydraulických plošin). V souladu s čl. XXI bod 2. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. V. bod 2., který nově zní takto:

„V.
Cena díla

2.	Cena celkem bez DPH dle původní cenové nabídky zhotovitele	22 449 236,-- Kč
	Cena víceprací bez DPH	1 890 657,89 Kč
	Konečná cena díla celkem bez DPH	24 339 893,89 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.“

- B.** Součástí tohoto dodatku č. 1 je jako jeho příloha položkový souhrn víceprací (tryskání, nátěry, plošiny) včetně jejich cenové kalkulace. Dle zápisu z kontrolních dnů č. 2 ze dne 16.5.2017 a č. 7 ze dne 20.6.2017 je cena za pronájem hydraulických plošin ve výši 413.100 Kč bez DPH konečná a nebude navýšena, dále prostorové lešení, které je z části nahrazeno hydraulickými plošinami se bude fakturovat v plné výši 991 345,- Kč bez DPH bez navýšení ceny za pronájem hydraulických plošin ani když souhrn skutečného počtu

dnů na stavbě překročí plánovaný počet 120 dnů. Při překročení počtu 120 dnů ponese náklady na pronájem hydraulických plošin zhotovitel.

- C. V souvislosti s rozšířením předmětu díla o kompletní otryskání a nátěry celé stávající ocelové konstrukce se prodlužuje termín plnění díla tak, že čl. VI. bod 2. smlouvy nově zní takto:

**„VI.
Termín plnění**

2. *Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli do 20.09.2017 tak, aby ode dne následujícího mohlo být započato s výrobou ledu na chlazené betonové desce. Po tomto datu smí zhotovitel nejpozději do 30.09.2017 odstraňovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla s tím, že objednatel po vzájemné dohodě umožní zhotoviteli případný nezbytný vjezd montážních plošin na ledovou plochu po jejím ztuhnutí.“*

- D. Smluvní strany se dále dohodly, že navýšení ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši bankovní záruky, kterou zhotovitel v souladu s čl. VI. bod 4 smlouvy o dílo předal objednateli dne 28.04.2017 při předání staveniště.
- E. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- A. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Šumperku dne 30.05.2017

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Tomáš Spurný
předseda představenstva
Podniky města Šumperka a.s.

.....
Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti
MORYS s.r.o.