

D O D A T E K č. 5

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta

„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“ – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Projekční sdružení pro KKN KV

Společník 1 (Správce)

PENTA PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

IČO: 47916621

DIČ: CZ47916621

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117727

Společník 2

CASUA s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 44846908

DIČ: CZ44846908

zastoupený: Ing. Alešem Poděbradem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 6109

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“, číslo smlouvy objednatele KK03207/2021 (dále jen „smlouva“), dne 11. 7. 2022 uzavřely dodatek číslo 1 smlouvy, dne 3. 4. 2023 dodatek číslo 2 smlouvy, dne 26. 7. 2023 dodatek číslo 3 smlouvy a dne 15. 10. 2024 dodatek 4;
2. modernizace urgentního příjmu a heliportu vyžaduje zvýšení energetické kapacity, dodatečné práce na projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací jsou vyvolány úpravou technického řešení v souvislosti se záměnou dvou transformátorů v trafostanici objektu A z výkonu 630 kVA na výkon 1000 kVA;
3. z důvodů uvedených v bodě 2. dochází ke změně vymezení předmětu smlouvy dle článku I. smlouvy a ceny za dílo a poskytování služeb dle článku II. odst. 2.1 smlouvy;
4. rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 5

(dále jen „dodatek č. 5“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A.1.1

Článek II. Cena za dílo a poskytování služeb odst. 2.1 se vypouští stávající text a **nahrazuje novým zněním** takto:

- 2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.16 a 1.17 a 1.19 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

část 2/1

Cena bez DPH: 16 660 000,00 Kč
(slovy: šestnáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých)
DPH: 3 498 600,00 Kč
(slovy: tři miliony čtyři sta devadesát osm tisíc šest set korun českých)

Cena včetně DPH: 20 158 600,00 Kč
(slovy: dvacet milionů sto padesát osm tisíc šest set korun českých)

část 2/2

Cena bez DPH: 24 615 000,00 Kč
(slovy: dvacet čtyři milionů šest set patnáct tisíc korun českých)
DPH: 5 169 150,00 Kč
(slovy: pět milionů sto šedesát devět tisíc sto padesát korun českých)

Cena včetně DPH: 29 784 150,00 Kč
(slovy: dvacet devět milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc sto padesát korun českých)

Cena díla celkem

Cena bez DPH: 41 275 000,00 Kč
(slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých)
DPH: 8 667 750,00 Kč
(slovy: osm milionů šest set šedesát sedm tisíc sedm set padesát korun českých)

Cena včetně DPH: 49 942 750,00 Kč
(slovy: čtyřicet devět milionů devět set čtyřicet dva tisíc sedm set padesát korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).

A.1.2

Článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění odst. 3.1 se doplňuje o termín plnění a úhradu díla takto:

Zhotovitel se zavazuje dodatečné práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby a vyhotovení soupisu stavebních prací řádně provést do 50 dnů od účinnosti dodatku č. 5.

Úhrada díla bude provedena po protokolárním předání dodatečných prací.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 5 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 5 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Zaslání dodatku č. 5 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 5 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 5 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Uzavření dodatku č. 5 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1505/12/24 ze dne 2. 12. 2024.
6. Dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 5 a prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

zhotovitel
Ing. Jaromír Homolka, CSc.
Projekční sdružení pro KKN KV
Na základě smlouvy o společnosti ze dne 09.06.2021

objednatel
Mgr. Petr Kubis
náměstek hejtmanky Karlovarského kraj