

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 13. 5. 2016 na realizaci stavby

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - modernizace plynové kotelny domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Miroslava Crlíková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 818, 606 774 910

e-mail: m.crlikova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 1997

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 77211

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/01200/OVZI/DSM ze dne 13. 5. 2016.

ČÁST A.

Dne 13. 5. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č.: 2016/01200/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je modernizace plynové kotelny budovy Domova mládeže v Šumperku, U Sanatoria 1, 787 01 Šumperk (dále jen „Domov mládeže v Šumperku“).

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu modernizace kotelny Domova mládeže v Šumperku bylo zjištěno, že pro zdárnou realizaci předmětu smlouvy o dílo je nutno provést některé změny a dodatečné úpravy.

Nad rámec čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se tedy na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) ZL 1 doplnění mezipřírub u čerpadel v centrální kotelně Doplnění tři přírubových mezikusů z ocelových trubek hladkých DN 50 a tři kohouty G ½ včetně návarků s trubkovým závitem.
2) ZL 2 doplnění směšovací armatury s pohonem - vytápění tělocvičny Doplnění 1 ks směšovací závitové trojcestné armatury DN 40 se servomotorem.
3) ZL 3 doplnění filtrů - vytápění tělocvičny Doplnění 4 ks závitových přímých filtrů G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity.
4) ZL 4A plynovod stavební část, ZL 4B středotlaký plynovod (STP) Budou odečteny neprovedené zemní práce, a to hloubení 0,5 m ³ rýh, nakládání 5,2 m ³ výkopku, 1,8 m ³ obsypu potrubí, 6,6 t štěrkopísku, 9,32 t odvozu zeminy na skládku včetně poplatku. Bude doplněno 20 m plastového plynového potrubí Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami, 20 m signálního vodiče a 10 m výstražné fólie. Bude provedeno založení trávníku a rozproštění ornice na 36 m ² .
5) ZL 5 výměna zarostlého přívodu studené vody Bude demontováno 12 m pozinkovaného závitového potrubí DN 80 a nahrazeno 12 m nerez potrubí DN 65 včetně tří kusů kolen, příruby 80/16, redukce 80/65 a 12 m tepelné izolace 76 x 13 mm.
6) ZL 6 zrušení demontáže hydrantu CK Nebude provedeno zaslepení potrubí ocelového závitovou zátkou DN 50 a demontáž 8 m potrubí ocelového pozinkovaného DN 50 včetně přeřezání ocelové trubky a demontáž hydrantu DN 50.
7) ZL 7 výměna rozvodu ZTI a armatur, dopouštění systému CK Budou demontovány 2 ks armatury G1/2, 7 ks kohoutů, 5 ks ventilů, doplněn 1 vodoměr, demontováno 2 m potrubí ocelového pozinkovaného a nahrazeno potrubím plastovým D 32, doplněn 1 ks mechanického předfiltru, doplněno 5 ks přechodek, napojeno nerezové koleno.
8) ZL 8 plynoinstalace - vytápění tělocvičny Po odečtu původního řešení bude provedeno 1,8 m potrubí DN 20, 1,5 m DN 25, 7 m DN 32, 3,5 m DN 40, chránička D 57/2,9 mm včetně zaslepení potrubí a prací s tím souvisejících, dále 4 ks navaření odboček a zaslepení potrubí ústředního vytápění.
9) ZL 9 elektro - vytápění tělocvičny Budou demontovány elektrorozvody v lištách, provedeny nové průrazy, zasekány 2 ks chrániček do zdi, provedeno 6 m nových kabelů CYKY-J 3X1,5 a 3 m kabelů CYKY-J 3X2,5 a 6 ks krabic KU67/2, 2 ks instalační krabic 80x80.
10) ZL 10 doplnění armatur k expanzním nádobám V centrální kotelně bude doplněno u expanzní nádoby k zásobníku TUV 1 ks kohoutu G ½ a radiální manometr, pro topení 1 ks odbočky TE, 2 ks vsuvky DN 1/2" a manometr. V nově zřízeném vytápění tělocvičny bude doplněno u expanzní nádoby pro rozvod vody 1 T-kus mosaz 3/4" x 1/2" x 3/4", T-kus mosaz 3/4" x 1/2" x 3/4", 1 kus vsuvky 3/4" x 3/4" a 1/2" x 1/2", manometr; pro rozvod topení bude doplněno u expanzní nádoby 1 ks odbočky TE DN 1/2", 2 ks

vsuvky DN 1/2", 1 ks kohout G 1/2.

11) ZL 11 úpravy pod krytinu - vytápění tělocvičny

Bude odvezeno 0,589 t sutí z betonové mazaniny, 46 m² stávající podlahy bude penetrováno a vytvořena nová podkladní vrstva ze stěrky v tl. 10 mm pro nalepení nového koberce.

12) ZL 12 výměna nefunkčního čerpadla pro rozvod TUV CK

Nefunkční stávající oběhové spirální čerpadlo DN 50 pro rozvod TUV bude nahrazeno novým čerpadlem.

13) ZL 13 výměna nefunkčního zabezpečovacího systému CK

Bude proveden nový detekční systém úniku plynu doplněním 2 ks prostorového snímače signalizace plynu 1. a 2. stupně meze výbušnosti a řídicí jednotkou, bude doplněn snímač zaplavení kotelny - 1 sonda a vyhodnocovací jednotka zaplavení kotelny.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Čl. IV. smlouvy o dílo nově zní:

IV. CENA DÍLA

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla uvedeného v článku II. smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo	2 465 944,50	517 848,35	2 983 792,85
Změna ceny stavebních prací dle Dodatku č. 1	81 502,94	17 115,62	98 618,56
Celková cena smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1	2 547 447,44	534 963,96	3 082 411,40

(Cena díla celkem vč. DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 slovy: tři miliony osmdesát dva tisíce čtyři sta jedenáct korun českých 40 haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. Příloha dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 8. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 8. 9. 2016

V Olomouci dne: 7. 9. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

.....
Provádění staveb Olomouc, a.s.
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva