

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**„P-Pankrác – ubytovna pro zaměstnance – studie“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 8. 2024  
pod č.j. Objednatele: VS-105519-21/ČJ-2024-800203-VERZAK  
(dále jen „**smlouva**“)  
č.j.: VS-105519-24/ČJ-2024-800203-VERZAK

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1 a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP

vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel VV a ÚpVZD Praha Pankrác

adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 2901881/0710

ISDS: XPZD46B

Adresa pro doručování korespondence:

Vězeňská služba České republiky

VV a ÚpVZD Praha-Pankrác

Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**Adam Rujbr Architects s.r.o.**

se sídlem Botanická 598/10, Veverří, 602 00 Brno

za kterou jedná Ing. Michal Surka, jednatel

IČO: 26920522

DIČ: CZ26920522

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6099155359/0800

ISDS: v37i7um

Adresa pro doručování korespondence:

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22

612 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „**smluvní strany**“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání následujících změn závazku ze smlouvy, které byly způsobeny z důvodů na straně objednatele.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření smlouvy o bod 16. čl. III. (Předmět smlouvy) smlouvy, kdy text tohoto nového bodu zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést rozšíření předmětu plnění díla vymezeném v čl. III. smlouvy. Podklady k rozšíření předmětu plnění díla budou objednatelem předány zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2024.“

1.3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna bodu 2. čl. IV. (Čas plnění) smlouvy, kdy původní text tohoto bodu, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 100 (sto) kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. Podklady k předmětu plnění budou předány při bližším seznámení s místem plnění, nejpozději do dne zahájení projekčních prací.“

se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 28. 02. 2025. Podklady k předmětu plnění budou předány při bližším seznámení s místem plnění, nejpozději do dne zahájení projekčních prací.“

1.4. Předmětem tohoto dodatku je dále rozšíření smlouvy o bod 4. čl. V. (Cena díla) smlouvy, kdy text tohoto nového bodu zní:

„Zhotovitel, na základě podkladů k rozšíření předmětu plnění vymezeném v čl. III. smlouvy, předloží objednateli do 05. 01. 2025 cenovou nabídku na tyto práce, které budou – po její akceptaci objednatelem – podkladem k uzavření Dodatku č.3 k navýšení ceny díla a k její celkové změně.“

1.5. Předmětem tohoto dodatku je dále změna bodu 3. čl. VI. (Platební podmínky) smlouvy, kdy původní text tohoto bodu, který zní:

„Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I této Smlouvy, a to na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí díla. Odsouhlasený a podepsaný protokol slouží jako podklad pro zpracování faktury za dílo. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s termíny sjednanými ve Smlouvě nebo má dílo vady či nedodělky.“

se nahrazuje textem:

„Úhrada ceny díla za dokončené dílo nebo jeho řádně dokončenou, předanou a převzatou část bude prováděna v české měně formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I této Smlouvy, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli. Dílčí fakturace (dle SoD a Dodatku č. 1) bude provedena do 16. 12. 2024. Přílohou dílčích faktur bude objednatelům odsouhlasený protokol o převzetí díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části. Odsouhlasený a podepsaný protokol slouží jako podklad pro zpracování faktury za dílo nebo jeho řádně dokončenou, předanou a převzatou část. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s termíny sjednanými ve Smlouvě nebo má dílo či jeho část vady či nedodělky.“

## 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 2.3. Tento dodatek může být vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel, nebo může být vyhotoven v elektronické podobě jako soubor ve formátu PDF s elektronickými podpisy smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah tohoto dodatku přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný, a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy nebo podpisy elektronické.

V Praze dne.....

V ..... dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Mgr. Milan Brož  
zástupce ředitele VV a ÚpVZD Praha Pankrác  
na základě pověření  
č.j.: VS-267973-30/ČJ-2023-800020  
ze dne 20. 12. 2023

.....  
Ing. Michal Surka, jednatel