

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Tůň Meduna - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 047,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 047,23	21,00%	429,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 477,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Tůň Meduna - vícepráce

Místo:

Datum:

4.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 047,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 047,23

1 - Zemní práce

2 047,23

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tůň Meduna - vícepráce

Místo:

Datum: 4.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 047,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 047,23	
D	1		Zemní práce				2 047,23	
27	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	12,000	80,22	962,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2.					
28	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	159,64	798,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
29	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	286,39	286,39	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Tůň Meduna - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 400,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 400,00	21,00%	-504,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-2 904,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Tůň Meduna - méněpráce

Místo:

Datum: 4.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 400,00
N00 - Nepojmenované práce	-2 400,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 400,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **Tuň Meduna - méněpráce**

Místo:

Datum: 4.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 400,00

D N00

Nepojmenované práce

-2 400,00

D N01

Vedlejší rozpočtové náklady

-2 400,00

23	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré+1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím přísl. práv. předpisům	celek	1,000	-2 400,00	-2 400,00	
----	---	-----	---	-------	-------	-----------	-----------	--

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré+1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím přísl. práv. předpisům

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Tůň Meduna		
Zhotovitel akce	Stavební společnost Krampera s.r.o.		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	021136
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	PSUbBZ		
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2024/158	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	193 641,55
Dotatky SoD, datum uzavření	na základě změnového listu č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	193 641,55		
Specifikace (popis) změny			
Situování: hráz vodní nádrže/tůň Meduna			
Popis: <u>Změna č. 1</u>: Celkem bylo odstraněno 6 ks vzrostlých dřevin a 12 m² křovin oproti původní PD. <u>Změna č. 2</u>: Nepožadováno doložení projektové dokumentace skutečného provedení.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Příčiny: <u>Změna č. 1</u>: Před zahájením prací LZ Konopiště nezajistilo odstranění dřevin z koruny hráze, jež bránily řádnému provádění záměru. Tato změna má vliv na cenu za dílo v podobě víceprací. <u>Změna č. 2</u>: Při kontrole rozpočtu a po konzultaci s vodoprávním/stavebním úřadem (vzhledem k platnosti NSZ) bylo shledáno, že není vyžadována projektová dokumentace skutečného provedení stavby (stavba podléhá pouze ohlášení). Tato změna má vliv na cenu díla v podobě méněprací.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce			
Příloha č. 3 Záznam ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	2 400,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	2 047,23		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	2 400,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	2 047,23		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	1,06		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	193 288,78		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
	06.12.2024		
	06.12.2024		
	06.12.2024		
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 06.12.2024		číslo stran SD: 046981; 046982	