

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1910/2023

na projekt "Volfartice Nová Ves - vodovod II. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Jiřím Klápště, náměstkem hejtmana, pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obci Volfartice

se sídlem Volfartice č.p. 59, 471 12 Volfartice

IČO: 00261076

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Marie Bernátová, starostka

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-5510421/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2023 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Individuální dotace č. OLP/1910/2023, jejímž předmětem je realizace projektu pod názvem „Volfartice Nová Ves - vodovod II. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je komplikovaná příprava podkladů pro kolaudační řízení a délka samotného řízení.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 3. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2024. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 3. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 1. 2025. "

3. Článek III. odst. 8 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 22. 3. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 12, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- V Liberci dne

V dne

.....

Ing. Jiří Klápště
náměstek hejtmana Libereckého kraje

.....

Mgr. Marie Bernátová
starostka