

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 70889546
zástupce Petr Koleta, hejtman Královéhradeckého kraje

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **MADOS MT s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C13982 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 252 97 899
DIČ CZ 25297899
se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice
zastoupený Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/321 křižovatka u Voříšku“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, zahájené dne 25. 1. 2024, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 5 až 8 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to o méněpráce dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 5 až 8 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčených změnových listech.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se ZL č. 5 až 8, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH	24.720.600,00
Cena víceprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 4	1.199.531,02

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 1 až 4	-257.097,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	25.663.034,02
Cena méněprací v Kč bez DPH dle ZL č. 5 až 8	-585.711,50
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	25.077.322,52
DPH v Kč samostatně (21 %)	5.266.237,73
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	30.343.560,25

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Příloha

Změnový list č. 5 až 8

Za objednatele

Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti

Ing. Ivo
Muthsam

Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2024.12.16
06:54:10 +01'00'

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 1 _	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 1		Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice				
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:		Kategorie
zhotovitel		10.10.2024		D
Popis a zdůvodnění změny: Nebylo zapotřebí provést vytyčení stávajících inženýrských sítí vč. výkopů sond pro ověření průběhu a hloubky uložení, a nebyl prováděn ani záchranný archeologický výzkum, který by byl čerpán pouze v případě nálezu, ke kterému v průběhu stavby nedošlo.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-295 000,00		0,00		-295 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	
Objednatel	jméno	datum	podpis	
TDS	jméno	datum	podpis	
Správce stavby	jméno	datum	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel	jméno	datum		
Zhotovitel	jméno	datum		
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření				

Datum: 20.11.2024

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

II/321 křižovatka u Voříšku

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)
000/1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1-4	množství ve změně č.5	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č.5 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-100,00%
4	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	285 000,00	285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	-100,00%
CELKEM SO								295 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	
CELKEM změnový list č. 5:								295 000,00	-295 000,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	

Za zhotovitele:
Datum:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 023520780

Za objednavatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / ZL 4	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:	
II/321 křižovatka u Voříšku		6	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	
SO 101 Komunikace		SO 101 / ZL 4	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	
zhotovitel		10.10.2024	
		Kategorie	
		D	
Popis a zdůvodnění změny:			
Doměrky - výměry vychází ze skutečného zaměření stavby. Jedná se o položky: 014132-POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)-odečteno 405,072 t, 11201-KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ-odečteno 2 ks, 702213-KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM-odečteno 31 m, 91228.2-SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU-odečteno 14 ks.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	
-206 482,40		0,00	
		Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
		-206 482,40	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	po
Objednatel	jméno	datum	po
TDS	jméno	datum	po
Správce stavby	jméno	datum	po
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	po
Zhotovitel	jméno	datum	po
*) kategorie změn			
A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)			
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek			
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla			
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum: 20.11.2024

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

II/321 křižovatka u Voříšku
SO 101 Komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)
101/4

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1-5	množství ve změně č.6	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č.6 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	405,072	0,000	-405,072	450,00	182 282,40	-182 282,40	0,00	-182 282,40	-182 282,40	-100,00%
1		Zemní práce											
92	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	3,000	0,000	-2,000	2 500,00	7 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-66,66%
7		Přidružená stavební výroba											
57	702213	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM	M	31,000	0,000	-31,000	450,00	13 950,00	-13 950,00	0,00	-13 950,00	-13 950,00	-100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce											
65	91228.2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	14,000	0,000	-14,000	375,00	5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	-5 250,00	-100,00%
CELKEM SO								208 982,40	-206 482,40	0,00	-206 482,40	-206 482,40	
CELKEM změnový list č. 6:								208 982,40	-206 482,40	0,00	-206 482,40	-206 482,40	

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 672532720 (5)

Za zhotovitele:
Datum:

Za objednatele:
Datum:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 180 / ZL1	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180 DIO			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
zhotovitel		10.10.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Pol.č. 914139, 914439, 916329 - nájemné provizorního dopravního značení sníženo dle skutečné doby pronájmu, která je kratší než uvažovaná doba výstavby v PD. Pol.č. 916122, 916123, 916129 - provizorní dopravní světlo výstražné souprava 3 ks nebylo po dobu výstavby nainstalováno.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-43 558,00		0,00	-43 558,00
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Správce stavb	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, které jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum: 20.11.2024

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

II/321 křižovatka u Voříšku
SO 180 DIO

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)
Změna soupisu prací (SO/PS)
180/1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1-6	množství ve změně č.7	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č.7 v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		Ostatní konstrukce a práce											
4	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	5 087,000	0,000	-984,000	8,00	40 696,00	-7 712,00	0,00	-7 712,00	-7 712,00	-18,95%
7	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	602,000	0,000	-77,000	14,00	8 428,00	-1 078,00	0,00	-1 078,00	-1 078,00	-12,79%
8	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	0,000	-20,000	250,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-100,00%
9	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	0,000	-20,000	250,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-100,00%
10	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSD EN	1 008,000	0,000	-1 008,000	24,00	24 192,00	-24 192,00	0,00	-24 192,00	-24 192,00	-100,00%
13	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSD EN	1 008,000	0,000	-72,000	8,00	8 064,00	-576,00	0,00	-576,00	-576,00	-7,14%
CELKEM SO								91 380,00	-43 558,00	0,00	-43 558,00	-43 558,00	
CELKEM změnový list č. 7:								91 380,00	-43 558,00	0,00	-43 558,00	-43 558,00	

Za zhotovitele:
Datum:

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 022529734 5

Za objednavatele:
Datum:

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 2 -	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu			
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: MADOS MT s.r.o. adresa: č.p. 51, 517 41 Lupenice IČ: 25297899		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/321 křižovatka u Voříšku		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301 / ZL 2	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 13.6.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. se sídlem č.p. 51, 517 41 Lupenice			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
zhotovitel		10.10.2024	D
Popis a zdůvodnění změny: Doměrky - výměry vychází ze skutečného zaměření stavby. Jedná se o položky: 212755214-Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože-odečteno 128,3 m, pol.č. 151101101 a 151101111 Zřízení a odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m - odečteno 474,710 m2.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-40 671,10		0,00	-40 671,10
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podp
Objednatel	jméno	datum	podp
TDS	jméno	datum	podp
Správce stavby - <i>budoucí</i>	jméno	datum	podp
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny uvedené Stavby, budou provedeny Změny uvedené Stavby, budou provedeny Změny uvedené Stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS, upřesnění objemu, doplnění položek C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Datum: 20.11.2024

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 křižovatka u Voříšku

Změna soupisu prací (SO/PS)
301/2

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

SO 301 Přeložka vodovodu

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1-7	množství ve změně č.8	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně Kč	cena celkem ve změně č.8 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
2	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	474,710	0,000	-474,710	45,00	21 361,95	-21 361,95	0,00	-21 361,95	-21 361,95	-100,00%
3	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	474,710	0,000	-474,710	15,00	7 120,65	-7 120,65	0,00	-7 120,65	-7 120,65	-100,00%
2		Zakládání											
10	212755214	Tratřivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	128,300	0,000	-128,300	95,00	12 188,50	-12 188,50	0,00	-12 188,50	-12 188,50	-100,00%
CELKEM SO								40 671,10	-40 671,10	0,00	-40 671,10	-40 671,10	

CELKEM změnový list č. 8:

40 671,10	-40 671,10	0,00	-40 671,10	-40 671,10
-----------	------------	------	------------	------------

Za zhotovitele:
Datum:



Za objednavatele:
Datum:



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x30%
24 720 600,00	0,00	4 944 120,00

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]