

**D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 10536-1 most přes potok v Přílepově

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 22/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Starmosty s.r.o.**
Sídlo: **Na čihadle 958/57, 160 00 Praha**
Zastoupený: **██████████ na základě plné moci**
Tel.: +420 225 153 042 E-mail: office@starmostv.cz
IČO: 07122764 DIČ: CZ07122764
ID datové schránky: wee89d8
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6872330207/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 295004, datum zápisu 14. 5. 2018.

Zástupce ve věcech smluvních:	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí: ██████████, tel.: ██████████ (č. autorizace 0301241)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 22/VZ/2024 uzavřené dne 20. 6. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1, 2“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 8. 11. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 22/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 10536-1 most přes potok v Přílepově**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří I [REDAKCE] IČO 73950947 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a 2**.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben-květen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 28. 4. 2025**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 28. 5. 2025** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 28. 5. 2025**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4 smlouvy), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

[REDAKCE]

ZL č. 1 – méněpráce bez DPH

[REDAKCE]

ZL č. 2 – vícepráce bez DPH

[REDAKCE]

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

9 336 894,11 Kč

DPH 21 %

1 960 747,76 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

11 297 641,87 Kč

slovy: jedenáctmilionůdvěstědevadesátšesttisícšestsetčtyřicetjedna koruna česká osmdesátšedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2
Žádost zhotovitele ze dne 8. 11. 2024

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 5. 12. 2024

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
[redacted] ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Praha, dne: - 3. 12. 2024

[redacted]

na základě plné moci
Starmosty s.r.o.

[redacted]

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA



Starmosty s.r.o.
Korespondenční adresa, kancelář
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha – Modřany

Příjemce:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

██████████
Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice
email: ██████████

V Praze, dne 8.11.2024

Věc: **Žádost o dodatek**

Název akce: **Most ev.č. 10536-1 most přes potok v Přílepově**

Číslo smlouvy: **22/VZ/2024**

Žádáme o prodloužení termínu výstavby oproti SoD z důvodů změn rozsahu díla. Tyto změny vznikly během realizace výše uvedené zakázky a byly nepředvídatelné.

1. 13.9.2024 byla stavba pozastavena z důvodů extrémních dešťů, kdy byl aktivován schválený protipovodňový plán a kdy bylo nutné demontovat podpěrnou skruž z berm potoka. Stavba byla zakonzervována dle schváleného protipovodňového plánu.
2. Při odkrytí základové spáry opěrné zdi dne 26.9.2024 byly zjištěny nevhodné geologické podmínky pro plošné založení konstrukce dle schválené projektové dokumentace, následně bylo rozhodnuto, že založení bude přeprojektováno na hlubinné založení za použití mikropilot.

Uvedené změny na stavbě budou mít vliv na cenu díla dle změnových listů.

Na základě shora uvedených skutečností žádáme o prodloužení termínu do 28.4.2025.

Děkuji a věřím v kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

██
██
██

Starmosty s.r.o.

Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 12
e-mail: ██████████

Sus Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: Vyjádření TDS k Oznámení zhotovitele (Žádost o dodatek)

V rámci stavby „Most ev.č. 10536-1 most přes potok v Příleповě“ zaslal zhotovitel Starmosty s.r.o. dne 8.11.2024 Oznámení zhotovitel – Žádost o dodatek, ve kterém žádá o prodloužení termínů výstavby oproti SoD z důvodu změn rozsahu díla. Tyto změny vznikly během realizace výše uvedené zakázky a byly nepředvídatelné:

1. 13.9.2024 byla stavba pozastavena z důvodu extrémních dešťů, kdy byl aktivován schválený protipovodňový plán a kdy bylo nutné demontovat podpěrnou skruž z berm potoka. Stavba byla zakonzervována dle schváleného protipovodňového plánu.
2. Při odkrytí základové spáry opěrné zdi dne 26 9. 2024 byly zjištěny nevhodné geologické podmínky pro plošné založení konstrukce dle schválené projektové dokumentace, následně bylo rozhodnuto, že založení bude přeprojektováno na hlubinné založení za použití mikropilot.

TDS konstatuje, že výše uvedené skutečnosti byly ověřeny TDS a souhlasím:

1. Stavbu bylo nutné pozastavit z důvodů extrémních dešťů a přijmout nezbytná opatření, jak uvádí zhotovitel. Toto způsobilo časovou prodlevu při provádění díla a má vliv na konečný termín dokončení díla.
2. V důsledku zjištěných nevhodných geologických podmínek pod opěrnou zdí bylo nutné přeprojektování a změna technologie na hlubinné založení za použití mikropilot. Toto způsobilo časovou prodlevu při provádění díla a má vliv na konečný termín dokončení díla a cenu díla. Bude předmětem ZBV.

V Praze 9.11.2024

[REDACTED]
TES Consulting s.r.o.

Stavba: Most ev.č. 10536-1 most přes potok v Přílepově

č. SOD objednatele:

22/VZ/2024

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

š. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: TES Consulting

V olšinách 2300/75, 100 00, Praha-Strašnice

Projektant:

Krčínova 1575/15, 370 11 Č. Budějovice

Zhotovitel:

Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, 160 00 Praha

Předmět změny:

1. Oprava objízdných tras

Návrh ocenění:

jednotka

množství

jedd. cena

cena celkem

2 - 02710, POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY
A PŘÍSTUP CESTY

KC

-0,80

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

11.11.2024

podpis:

VYJÁDŘENÍ :

TDI:

datum: 11.11.2024

podpis:

Projektant:

datum: 11.11.2024

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum: 11.11.2024

podpis:

Ing. Andrea Jankovcová



Firma: Ing. Milan Hojgr

Soupis prací objektu

Stavba: 22 113 00 Most ev. č. 10536-1 přes potok v Přilepově

VON

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zahrnuje projednání navrženého DIO s DO, zajištění DIR, IČ, vč. příp. aktualizace.	KPL	1,000		
2	02710	PR	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Oprava objízdných tras stavby PR - preliminář stavby - uchazeč je povinen ocenit položku částkou 500.000,- Kč bez DPH ! POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle požadavku investora / TDI. Kalkulace rozpočtu „oprav objízdných tras“ bude v maximální možné míře vycházet z nabídkového rozpočtu. POZN.: Při uvažované průměrné tl. úpravy 40mm plocha oprav cca 900 m2. Oprava objízdných tras 1,000 = 1,000 [A] ZL č.1 Odečet opravy objízdných tras -0,8=-0,8 [B] Celkem A+B=0,200 [C]	KPL	0,200		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení a ochrana inženýrských sítí - viz POV, vč. koordinace s přeložkou vedení NN (samostatný	KPL	1,000		
4	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY Zahrnuje zřízení kompletní trasy pro pěší a náhradního parkovacího stání, tedy provedení lávky vč. konstrukce přístupové cesty a parkovacího stání - osazení, pronájem, údržbu a následně demontáž a odvoz lávky vč. konstrukce přístupové cesty a parkovacího stání dílní výměry - Lávka - min. 6 m2 Silniční panely pod lávku 2x1x0.15 - 2ks ŠD podsyp pod panely, ŠD dočasného chodníku a parkovací plochy - 0,8+15,2+5,8 m3 Separační geotextilie pod dočasný chodník a parkovací plochu - 110+140m2 Mobilní plot podél dočasného chodníku - 57 m Dočasná lávka volné š. min. 1m, s oboustranným zábradlím: 1,0*6,0=6,000 [A]	M2	6,000		

Stavba: Most ev.č. 10536-1 most přes potok v Příleповě

č. SOD objednatele:

22/VZ/2024

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 10536-1

š. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: TES Consulting

V olšínách 2300/75, 100 00, Praha-Strašnice

Projektant:

Krčínova 1575/15, 370 11 Č. Budějovice

Zhotovitel:

Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, 160 00 Praha

Předmět změny:

1. Opěrná zed'-mikropiloty
2. Opěrná zed'-vrtání a injektáž mikropilot

Návrh ocenění:

jednotka

množství

jedn. cena

cena celkem

111 - 227841, MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M

74,75

112 - 26184, VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR

M

87,75

TŘ III A IV D DO 200MM

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

11.11.2024

podpis:

VYJÁDŘENÍ :**TDI:**

datum: 11.11.2024

podpis:

Projektant:

datum: 11.11.2024

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum: 11.11.2024

podpis:

Ing. Andrea Jankovcová



Firma: Ing. Milan Hojgr

Soupis prací objektu

Stavba: 22 113 00 Most ev. č. 10536-1 přes potok v Přílepkově
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 10536-1

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2		Základy					
38	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	152,019		
			Filtrační a separační netkaná geotextilie				
			Podélný trativod: $(0.5+0.3+0.4+0.4+0.5) \cdot (5.41+26.3+25.5+7.1+8.08)=152,019 [A]$				
39	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	72,390		
			kompletní provedení vč. vyústění, výkop rýhy vykázán z důvodu většího průřezu rýhy zvlášť.				
			Podélný trativod (DN 150, část. perf., ŠP lože + obsyp): $5.41+26.3+25.5+7.1+8.08=72,390 [A]$				
40	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,030		
			Drenážní polymerbeton: $0.15 \cdot 0.04 \cdot 4.98=0,030 [A]$				
41	227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	78,400		
			Mikropiloty vystrojeny trubkou TR108/16, vč. hlav mikropilot				
			Založení základů na mikropilotách: $14 \cdot 5,6=78,400 [A]$				
111	227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	74,750		
			Mikropiloty vystrojeny trubkou TR108/16, vč. hlav mikropilot				
			ZL č.2: Mikropiloty zed: $13 \cdot 5,75=87,75 [A]$				
42	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	78,400		
			DN 200mm				
			vč. odvozu na recyklační středisko Rekultivace Písek (33km)				
			Mikropiloty - vývrt: $14 \cdot 5,6=78,400 [A]$				
112	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	87,750		
			DN 200mm				
			vč. odvozu na recyklační středisko Rekultivace Písek (33km)				
			ZL č.2: Mikropiloty zed: $13 \cdot 6,75=87,75 [A]$				
43	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	8,982		
			beton C 20/25 n XF3				
			Základ plotu C20/25: $10.800 \cdot 1 \cdot 0.5=5,400 [A]$				
			Základ přezdívané zídky: $3.96 \cdot 0.7 \cdot 1=2,772 [B]$				
			Oprava základu plotu výtok: $2.7 \cdot 0.3 \cdot 1=0,810 [C]$				
			Celkem: $A+B+C=8,982 [D]$				