

Příloha č. 5 ke smlouvě SMLP 126-2024

Harmonogram

Termín převzetí staveniště : 13.12.2024

Dokončení a převzetí FVE: do 31.1.2025

činnost	dobu (týden)	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
montáž konstrukce a panelů	6								
elektro instalační a montážní práce	4								
revize	1								
předání výroby	1								

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]