

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Opěrná zeď podél silnice III/12259 v Mičovicích

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PT/2024/015

číslo smlouvy objednatele: 21/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: **387 021 010**
E-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████
	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG SIS a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: **██████████ vedoucím PJ na základě plné moci a**
██████████, pověřenou ekon. vedoucí oblasti na základě
plné moci
Tel.: **██████████** E-mail: **██████████**
IČO: **45359041** DIČ: **CZ45359041**
ID datové schránky: **5k5equ5**
Bankovní spojení: **.Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500**
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 24650, datum zápisu 1.5.1992
Zástupce ve věcech smluvních: **██████████** tel.: **██████████**
██████████ tel.: **██████████**
Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **██████████**
Odpovědný stavbyvedoucí: **██████████**, tel.: **██████████**, (č. autorizace 0102394)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 21/VZ/2024, č. zhotovitele 856/TB/PT/2024/015 uzavřené dne 7. 6. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 20. 11. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 21/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Opěrná zeď podél silnice III/12259 v Mičovicích**“, ve stupni DÚSP+PDPS, vypracovanou projekční kanceláří [REDAKCE] **IČO 73950947 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.**

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad květen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 126 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 156 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 156 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4 smlouvy), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	8 842 696,98 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 263 486,37 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	8 579 210,61 Kč
DPH 21 %	1 801 634,23 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	10 380 844,84 Kč

slovy: desetmilionůtřistaosmdesátisícosmsetčtyřicetčtyři koruny českých osmdesátčtyři haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 20. 11. 2024

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 12. 12. 2024

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 12. 12. 2024

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Vedoucí PJ / pověřená ek. vedoucí oblasti
Na základě plné moci

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVAL

PŘEZKOUMAL:

STRABAG SIS a.s.
PJ Prachatice
Vodňanská 333
e-mail: [REDACTED]




Prachatice 20.11.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,
stavba „Opěrná zeď podél silnice III/12259 v Mičovicích“ se vlivem nepředvídatelných klimatických stavů ze srpna a září 2024 dostala do prodlení. Nebylo možné provádět stavební práce v požadované kvalitě stanovené v SOD.
Tímto, na základě bodu 3.3. smlouvy o dílo číslo 21/VZ/2024, žádáme o prodloužení termínu realizace díla do 2.12.2024, to je o 6 kalendářních dní.

Příloha: zápisy ve stavebním deníku

Přeji pěkný den,



Stavbyvedoucí

Stavba: Opěrná zeď podél silnice III/12259 v Mičovicích

č. SOD objednatele:

21/VZ/2024

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady, SO - 201 Opěrná zeď

š. SOD zhotovitele:

856/TB/2024/015

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:****Projektant:****Zhotovitel:**

STRABAG Silnice a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

1. Zkoušení konstrukcí a prací
2. Ochrana inženýrských sítí
3. Výztuž

Návrh ocenění:1 - 02620, ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU
ZKUŠEBNOU

jednotka

množství

jedin. cena

cena celkem

KPL

-1.000

3 - 02730, POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL

-0.700

29 - 272365, VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

T

-1.957

32 - 317365, VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

T

-0.590

35 - 327365, VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH
Z OCELI 10505, B500B

T

-1.430

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH**PODPIS NAVRHOVATELE :**

datum:

13.11.2024

podpis:

VYJADŘENÍ :**TDI:**

datum: 14.11.2024

podpis:

Projektant:

datum: 26.11.2024

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum: 25-11-2024

podpis:

Ing. Andrea Jankovcová

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje,
příspěvková organizace**

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Akce: Opěrná zeď podél silnice III/12259 v Mičovicích

Věc: Vyjádření TDI k žádosti zhotovitele o odsouhlasení změnového listu ZLč.1

Obdržel jsem elektronicky ZLč.1 řešící méně práce SO 201 a VON

Důvod změn je následující:

- Odpočet části položky pro ochranu inženýrských sítí, čerpáno dle skutečnosti
- Odpočet rezervní položky pro zkoušky nezávislou zkušebnou
- Upřesnění výměr položek výztuže v rámci RDS

Provedl jsem kontrolu ZLč.1.

Souhlasím bez výhrad.

S pozdravem,

V Prachaticích 14.11.2024

TDI

Na vědomí:

- AD,
- Zhotovitel, STRABAG Silnice a.s.,