

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec, směr Políkno

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████████	tel.: ██████████
	████████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	████████████████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**
tel.: ██████████
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Martin Schytil, DiS. tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí: ██████████, tel.: ██████████ (č. autorizace 0000060)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 4/VZ/2024 uzavřené dne 27. 3. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 29. 11. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **3/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec, směr Políkno**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kancelář **Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 31. 5. 2025**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 31. 5. 2025** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 31. 5. 2025**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4 smlouvy), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	6 789 862,97 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 81 442,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	6 708 420,97 Kč
DPH 21 %	1 408 768,40 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	8 117 189,37 Kč

slovy: osmmilionůjednostosedmnácttisícjednostoosmdesátdevět korun české třicetsedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 29. 11. 2024

Za objednatele: - 5. 12. 2024
České Budějovice, dne:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele: - 5. 12. 2024
Jindřichův Hradec, dne:

[redacted]

Bc. Martin Schytil, DiS.
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec - směr Políkno

číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2024

Úsek:

číslo smlouvy zhotovitele

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDI:****Projektant:**

Linio Plan s.r.o.

Zhotovitel:MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240
U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**Předmět změny:**

Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečností provedených prací.

Dotčené místo:

Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec - směr Políkno

Odkaz na výkresy:

RDS a fotodokumentace v průběhu stavby

Odkaz na soupis prací:viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění položky rozpočtu:**

položky rozpočtu	jednotka	jedn cena	množství	cena	méněpráce	cena celkem
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS		2.00		2.00	
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS		1.00		1.00	
INFORMAČNÍ TABULE	KUS		1.00		1.00	
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T		11.45		2.321	

Celkem bez DPH

-81 442.00

DPH 21%

-17 102.82

Celkem včetně DPH

-98 544.82

Podpis navrhovatele:**Vyjádření:**

TDI:

datum:

30.11.2024

podpis:

Projektant:

datum:

29.11.2024

podpis:

Investor : Ing. Andrea Jankovcová

datum:

02.12.2024

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.
IČO: 28160240
Název stavby: Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec - směr Políkno

ze dne 21.11.2024

řádek číslo	íslo a pol. katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet mj.	jedm. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SO 001 Demolice mostu								
8			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	2,000			2,000		0,00	0,00
9			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,000			1,000		0,00	0,00
			SO 201 Most								
10			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000			1,000		0,00	0,00
48			VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	11,445			2,321		9,124	
Celkem za stav											



Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec, směr Políkno

Změnový list ZL -1 – vyjádření AD

Dobrý den

Položky kácení stromů nebyly realizovány v rámci RDS, ale stromy byly skáceny v předstihu investorem stavby.

Informační cedule nebyla realizována.

Množství betonářské výztuže rámové konstrukce bylo upřesněno v rámci RDS.

S pozdravem

V Brně

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.12.06
08:58:33 +01'00'

Fichtau s.r.o.

SUS Jihočeského kraje

Věc: Vyjádření TDS ke změnóvému listu č.1

Akce: Most ev.č. 14811-3 Jindřichův Hradec směr Políkno

Měněpráce

Položky uvedené v příloze změnóvého listu nebyly ani nebudou provedeny, proto nebudou účtovány

SO 001 Demolice mostu

- položka 8 – kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů – nebylo provedeno
- položka 9- kácení stromů D kmene do 0,9 m s odstraněním pařezů – nebylo provedeno

SO 201 Most


- položka 10 - informační tabule – investor nepožaduje
- položka 48 – výztuž mostní rámové konstrukce z oceli 10505, B500B – rozdíl mezi skutečnou realizací dle RDS a nabídkou ve výkazu výměr

S předloženým ZL1 jako TDI souhlasím

29.11.2024

S pozdravem

Fichtau s.r.o.





**Generální dodavatel
staveb**

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO KOMPLETNÍ DOKONČENÍ STAVBY „*Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec, směr Políkno*“

Vážení,

v návaznosti na předchozí neoficiální komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby (vady nedodělky), zakázka: „**Most ev. č. 14811-3 Jindřichův Hradec, směr Políkno**“, v návaznosti na smlouvu o dílo č. 3/VZ/2024 mezi objednatelem a zhotovitelem.

Žádáme tímto o prodloužení termínu z důvodů popsaných níže a posouzení dokončení provedení stavby jako celku na nutné postupy prací a jejich provedení v návaznosti na nevhodné povětrnostní vlivy a nepříznivému počasí v zimním období.

Protokolární předání staveniště proběhlo 12.8. 2024, v souladu s platnou SoD je předání dokončení stavby **do 120 dnů** od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladů **do 150 dnů** tzn. předání díla do předčasného užívání stavby do 9.12. 2024, kompletní předání díla včetně dokladové části by mělo být dokončeno 8.1. 2025 podle platného HMG prací.

Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu kompletního dokončení stavby včetně předání dokladové části do 31.5. 2025 (nedodělky).

Z následujících relevantních důvodů:


**Generální dodavatel
staveb**

- A) Zvednutí hladiny vodního toku a následné zatopení stavební jámy.
- B) V současné době nelze provádět dokončovací práce s ohledem na denní nízké teploty okolo bodu mrazu a nutnosti dodržení podmínek dle TKP v souladu s platnou SoD č. 3/VZ/2024.

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu.

S úctou

V Jindřichově Hradci dne: 29.11. 2024



Výkonný ředitel