

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 1233-3 přes místní potok v Liderovicích

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:		tel.:
Technický dozor stavebníka (dále TDS):		tel.:
Koordinátor bezpečnosti práce:		tel.:

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilém DiS., jednatelem**
tel.:
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Martin Schytil, DiS. tel.:
Zástupce ve věcech technických: tel.:
Odpovědný stavbyvedoucí: (č. autorizace 0000060)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 4/VZ/2024 uzavřené dne 27. 3. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 29. 11. 2024 z důvodu vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky pro realizaci v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění **termín dokončení prací a předání stavby** uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy a v návaznosti na to i **termín kompletního dokončení a předání díla** uvedený v čl. 3., odst. 3.1. a 3.7. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 4/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 1233-3 přes místní potok v Liderovicích**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2024)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 31. 5. 2025**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 31. 5. 2025** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 31. 5. 2025**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4 smlouvy), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	5 798 965,66 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 612 317,07 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	5 186 648,59 Kč
DPH 21 %	1 089 196,20 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	6 275 844,79 Kč

slovy: šestmilionůdvěstěsedmdesátpěttisícosmsetčtyřicetčtyři koruny české sedmdesátdevět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.



Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 29. 11. 2024

Za objednatele: - 5. 12. 2024
České Budějovice, dne:

Za zhotovitele: - 5. 12. 2024
Jindřichův Hradec, dne:

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Bc. Martin Schytil, DiS.
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: "Most ev.č. 1233-3 přes místní potok v Liderovicích"**Úsek:**

číslo smlouvy zhotovitele

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDI:****Projektant:**

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.

Zhotovitel:MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240
U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**Předmět změny:**

Předmětné položky ze soupisu prací nebudou provedeny. Méněpráce v souladu se SD a skutečností provedených prací.

Dotčené místo:

"Most ev.č. 1233-3 přes místní potok v Liderovicích"

Odkaz na výkresy:

RDS a fotodokumentace v průběhu stavby

Odkaz na soupis prací:viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění položky rozpočtu:**

položky rozpočtu	jednotka	jedn cena	množství	cena	méněpráce	cena celkem
OSTATNÍ POŽADAVKY TABULE	KS		1		1.00	
POMOCNÉ PRÁCE	KPL		189 000.00		1.00	
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ	M2		801.00		100.00	
PILOTY Z PROTÉHO BETONU	M3		5 750.00		4.157	
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ	T		37 000.00		3.075	
VÝDŘEVA ZÁPOR PAŽENÍ	M2		788.00		26.890	
ODŘEZÁNÍ PILOT	KUS		181.00		18.000	
VRTY PRO KOTVENÍ II.TŘ	M		1 990.00		37.000	
VRTY PRO KOTVENÍ III.TŘ	M		2 511.00		42.000	

Celkem bez DPH**-612 317.07**

DPH 21%

-128 586.58**Celkem včetně DPH****-740 903.65****Podpis navrhovatele:**

Datum: 21.11.2024

Vyjádření:**TDI:**

datum:

02 -12- 2024

podpis:

Projektant:

datum:

02 -12- 2024

podpis:

Investor : Ing. Andrea Jankovcová

datum:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list č.1

Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

IČO: 28160240

ze dne 21.11.2024

Název stavby: "Most ev.č. 1233-3 přes místní potok v Liderovicích"

řádek číslo	íslo a pol katalogu (ceníku)	Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	MJ	výkaz dle SoD			změnový list		zůstatek	
					počet mj.	jedm. cena	celkem	množství	cena bez DPH	množství	cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SO 000 Všeobecné konstrukce a práce								
	13		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	1			1		0,00	
			SO 182 Dopravně inženýrská opatření								
	2		POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			1,000		0,00	
	12		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	M2	500,000			100,000		400,00	
			SO 201 Most								
	18		PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	8,057			4,157		3,90	
	19		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ HEB 160	T	6,475			3,075		3,40	
	20		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	50,490			26,890		23,60	
	22		ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	KUS	38,000			18,000		20,00	
	24		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II DO 300 MM	M	76,000			37,000		39,00	
	26		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III DO 300	M	76,000			42,000		34,00	
Celkem za stav									612 317,07		



Nové Homole 47
Homole 370 01
Česká republika

STŘEDA, 04. PROSIENC 2024

Věc: Vyjádření technického dozoru k předloženému návrhu změnového listu č. 1 na stavbu: „Most ev. č. 1233-3 přes místní potok v Líderovicích.“

Změnový list č. 1 řeší pouze změny záporné (méněpráce).

- Po dohodě se zástupcem objednatele nebyla osazena informační tabule.
- Při řešení a následného schvalování Dopravně-inženýrského opatření nebyl vznesen požadavek okolních obcí na zajištění náhradní autobusové dopravy. Z tohoto důvodu se celá položka odečítá.
- Dále ze strany zástupců SUS závod Tábor byly určeny místa pro lokální opravy objízdných tras ve výměře 400 m², zbytek se v tomto ZL odečítá.
- V průběhu výstavby nebylo nutné zajišťovat stavební jámu záporovým pažením v celém uvažovaném rozsahu dle rozpočtu, ale pouze přibližně v polovičním rozsahu.

S navrženým ZL č. 1 za TDS souhlasím.

Technický dozor stavebníka

Digitálně
podepsal _____
Datum:
2024.12.04
07:54:00 +01'00'

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice**Naše značka
D/S- 1917/2024 - OteZakázka č.
AD24034Vyřizuje
OtevřelDatum
04.12.2024

Akce: Most ev.č. 1233-3 přes místní potok v Liderovicích

Věc: Vyjádření AD k ZL1


Dobrý den,
na základě předloženého změnového listu č. 1, ve kterém jsou uvedeny pouze méněpráce, sděluji následující:

Méněpráce:

- Pol. 13 - dle dohody s objednatelem nebyla osazena informační cedule
- Pol. 2 - zajištění náhradní autobusové dopravy – nebylo požadováno okolními obcemi při schvalování DIO
- Pol. 12 – Tato položka v projektu byla uvažována jako „Čerpání se souhlasem investora“, který ji čerpal jen v určitém rozsahu (zbytek se odečítá)
- Pol. 18-20, 22, 24, 26 – položky pro pažení stavebních jam – nebylo nutné zajišťovat stavební jámu v celém uvažovaném rozsahu

Jako AD s předloženým změnovým listem **souhlasím**.

S pozdravem





**Generální dodavatel
staveb**

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO KOMPLETNÍ DOKONČENÍ STAVBY „Most ev. č. 1233-3 přes místní potok v Líderovicích“

Vážení,

v návaznosti na předchozí neoficiální komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro celkové dokončení stavby (vady nedodělky), zakázka: „**Most ev. č. 1233-3 přes místní potok v Líderovicích**“, v návaznosti na smlouvu o dílo č. 4/VZ/2024 mezi objednatelem a zhotovitelem.

Žádáme tímto o prodloužení termínu z důvodů popsanych níže a posouzení dokončení provedení stavby jako celku na nutné postupy prací a jejich provedení v návaznosti na nevhodné povětrnostní vlivy a nepříznivému počasí v zimním období.

Protokolární předání staveniště proběhlo 12.8. 2024, v souladu s platnou SoD je předání dokončení stavby **do 120 dnů** od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladů **do 150 dnů** tzn. předání díla do předčasného užívání stavby do 9.12. 2024, kompletní předání díla včetně dokladové části by mělo být dokončeno 8.1. 2025 podle platného HMG prací.

Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu kompletního dokončení stavby včetně předání dokladové části do 31.5. 2025 (nedodělky).

Z následujících relevantních důvodů:

- A) Zvednutí hladiny vodního toku a následné zatopení stavební jámy.


**Generální dodavatel
staveb**

- **B)** V současné době nelze provádět dokončovací práce s ohledem na denní nízké teploty okolo bodu mrazu a nutnosti dodržení podmínek dle TKP v souladu s platnou SoD č. 4/VZ/2024.

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu.

S úctou

V Jindřichově Hradci dne: 29.11. 2024



Výkonný ředitel