

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/0576/RÚI ze dne 19.6.2023

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: **nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČ: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: [REDACTED]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

PSN & DS, a.s.

se sídlem: Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc

IČ : 04377036

DIČ: CZ 04377036

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Davidem Noskem, členem správní rady

ve věcech technických: Davidem Noskem

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 5200019809/5500

Dále jen: **Zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2023 „Smlouvu o dílo“ č.2023/0576/RÚI a Dodatek č.1 ke SoD ze dne 15.4.2024, jejímž předmětem je provedení díla „Parkovací dům Gagarinova vč, příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku“.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke SoD za účelem změny článku **IV. Cena díla** odst. 2. tak, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, které jsou doloženy položkovými rozpočty v příloze, změny článku **VI. Doba plnění** odst. 1 a změny **čl. XVI. Sankce** – doplnění odst. 1 o doplnění bodu 1.1.1.

Odůvodnění:

1. Navýšení ceny díla o vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace stavby a nejsou obsaženy v soupisu prací projektové dokumentace, jedná se o tyto práce:
 - Bourání starého nefunkčního teplovodu

- Doplnění betonové palisády
 - Oprava zpevněné plochy před garážemi mimo území dotčené PD pro stavební povolení
 - Oprava plochy mezi ulicemi Bratrušovská a Gagarinova mimo území dotčené PD pro stavební povolení
 - Oprava chodníků před bytovými domy Bratrušovská 13 a 15 mimo území dotčené PD pro stavební povolení
2. Změna termínů plnění vzhledem k navýšení rozsahu prací a z důvodu překážky na straně objednatele mající vliv na časový harmonogram prací, která spočívala v nutnosti uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku parc. č. 579/3 v obci Šumperk, katastrálním území Dolní Temenice, a to v souvislosti s umístěním přeložky plynovodního řádu mimo jiné do shora uvedeného pozemku. Tato smlouva byla uzavřena dne 16.4.2024. Posunutím termínu plnění v článku VI. Doba plnění odst. 1 dochází k narovnání časového harmonogramu prací způsobeného překážkami na straně objednatele.
3. Z důvodu doplnění čl. VI. Doba plnění o nový bod odst. 1. písm. n) smlouvy o dílo se doplňuje čl. XVI. Sankce o nový bod 1.1.1.

Ad 1.

Mění se článek IV. Cena díla odst. 2

Původní cena díla včetně Dodatku č. 1 Navýšení ceny díla o vícepráce.

Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH:	21 852 058,42 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – VPC dodatek č. 1	605 250,83 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – VPC dodatek č. 2	0 Kč
Cena – Parkovací dům Gagarinova bez DPH – celkem	22 457 309,25 Kč
<u>Cena - Parkovací dům Gagarinova, Šumperk včetně DPH:</u>	<u>27 173 344,19 Kč</u>

Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská bez DPH:	13 307 179,45 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 1	0 Kč
Cena – Více práce - dodatek č. 2	1 488 979,48 Kč
Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská bez DPH – celkem	14 796 158,93 Kč
<u>Cena - Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk vč. DPH:</u>	<u>17 903 352,31 Kč</u>

Cena – Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk - Veřejné osvětlení, rozvody Smart City, parkovací systém bez DPH:	6 594 532,00 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 1	0 Kč
Cena – více práce - dodatek č. 2	0 Kč
<u>Cena - Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk Veřejné osvětlení, rozvody Smart City, parkovací systém vč. DPH:</u>	<u>7 979 383,72 Kč</u>

<u>Celková cena bez DPH:</u>	<u>43 848 000,18 Kč</u>
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>53 056 080,22 Kč</u>

(slovy: Padesáttřímilionůpadesátšestisícosmdesátkorun dvacetdvahaléřů českých).

Z toho z celkové ceny části „Rekonstrukce ulic Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk“ tříletá povýsadbová péče činí:

Cena za tříletou povýsadbovou péči bez DPH	57 999,04 Kč
<u>Cena za tříletou povýsadbovou péči vč DPH</u>	<u>70 178,84 Kč</u>

V návaznosti na provedení víceprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Ad 2

Mění se článek VI. Doba plnění odst. 1 - **nové znění doby a termínů plnění:**

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli nejpozději do 21.11.2024 (stavební a dopravní část), 30.11.2024 (doklady ke kolaudaci všech tří částí stavby) a 30.3.2025 (dodání a montáž koncových prvků SO402) následujících termínech:

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| a) předání a převzetí staveniště Park. dům Gagarinova, Šumperk: do 10 dnů od uzavření SoD | | |
| b) zahájení prací stavby Park. dům Gagarinova, Šumperk: do 20 dnů od předání staveniště | | |
| c) termín ukončení stavebních prací (vyjma koncových prvků objektu SO 101.1.03 Elektroinstalace silnoproud část kapitol: 911 Komerový systém – dodávka, 914 Parkovací systém – dodávka tzn. : kamery, zemní parkovací senzory, informační tabule parkování Smart City, vyčítací brány parkovacího systému, AP-WIFI): | 31.10.2024 | 31.12.2024 |
| d) termín dokončení výsadeb zeleně: | | 31.12.2024 |
| e) předání a převzetí staveniště Rekonstrukce ulic Gagarinova
a Bratrušovská, Šumperk: | | 01/2024 |
| f) zahájení prací Rekonstrukce ulic Gagarinova
a Bratrušovská, Šumperk: (dle klimatických podmínek) | | 01/2024 |
| g) termín ukončení stavebních prací: | 31.10.2024 | 31.12.2024 |
| h) termín dokončení výsadeb zeleně: | 31.10.2024 | 31.12.2024 |
| i) předání a převzetí staveniště Rekonstrukce ulic Gagarinova
a Bratrušovská, Šumperk - Rozvody veřejného osvětlení,
rozvody optické sítě Smart City, rozvody NN pro E-mobilitu | | 01/2024 |
| j) zahájení prací | | 01/2024 |
| k) termín ukončení stavebních prací (objektů SO401 Rozvody VO,
SO402 Rozvody optické sítě Smart City, SO403 Rozvody pro E-mobilitu,
SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART)
– vyjma koncových prvků SO402 Rozvody optické sítě Smart City | 31.10.2024 | 31.12.2024 |
| l) komplexní dokončení realizace předmětu plnění (tzn. všech objektů
(objektů SO401 Rozvody VO, SO402 Rozvody optické sítě Smart City, SO403 Rozvody
pro E-mobilitu, SO404 Rozvaděč RVOPE/138-SMART) včetně dokladové části – vyjma
koncových prvků objektu SO402 Rozvody optické sítě Smart City, tzn.: kamery, zemní
parkovací senzory, informační tabule parkování Smart City, vyčítací brány parkovacího
systému, AP-WIFI. | | 31.12.2024 |
| m) Termín dokončení tříleté povýsadbové péče – zeleň: | | 31.12.2027 |

- n) **termín ukončení dodávky a montáže koncových prvků S0402 Rozvody optické sítě Smart City kamery, zemní parkovací senzory, informační tabule parkování Smart City, vyčítací brány parkovacího systému, AP-WIFI vč. dokladové části**

30.03.2025

V souvislosti s vznikem nového bodu VI.1.n) termín ukončení dodávky a montáže, tak se mění se článek čl. XVI. Sankce – doplnění sankce v odst. 1 o bod 1.1.1.

1.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu dokončení díla – dodávky a montáže koncových prvků SMART parkovacího systému vč. dokladové části (část SO 402) sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. n) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 800,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. 2023/0576/RÚI ze dne 19.6.2023 a Dodatku č.1 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č.2 je uzavřen doručením Dodatku č.2 opatřeným Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 2339/24 ze dne 4.11.2024.

Přílohy:

VCP Šumperk-lože pod RN1, beton palisády

VCP Šumperk-ploch mezi ulicemi do bet dl

VCP-Šumperk-plocha před domy do bet dl

VCP-Šumperk-plochy před garážemi do betonové dlažby

ZL10 - bourání teplovodu nad rámec PD-2

Žádost a odůvodnění posunutí termínu plnění ze strany PSN

V Šumperku dne:

.....
Město Šumperk

Mgr. Karel Hošek

2.místostarosta

.....
PSN & DS, a.s.

David Nosek

člen správní rady