

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

Číslo smlouvy Objednatele: 09PU-000108

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001049

Evidenční číslo (ISPROFIN): 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: I/35 Turnov – oprava absorpční koncovky SafeEnd P4

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. Zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem

Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO:

25229761

DIČ:

CZ25229761

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 10825

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ČSOB č.úctu: 271584650/0300

KB a.s. č. účtu: 5050580237/0100

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2024 smlouvu (I/35 Turnov – oprava obsorpční koncovky SafeEnd P4) č. 09PU-000108 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a nepředvídatelným poruchám na technickém vybavení Zhotovitele. V rámci přípravy zakázky se nepředpokládal spád sněhu v oblasti plnění na přelomu listopadu a prosince v množství, které nepovoluje opravu bezpečnostního zařízení.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 2 smlouvy ve znění:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **20.12.2024 ode dne účinnosti této Smlouvy**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do **17.01.2025 ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě**. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady“.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č.1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č.1.
5. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.