

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

**Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 6,
areál Lazy**

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
se sídlem Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 409037423/0300

Zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem,
vedoucím odštěpného závodu Karviná
Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
nebo elektronicky: [REDACTED]

Zhotovitel: SMOLO Recycling s.r.o.
se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 64377

IČO: 04606884 **DIČ:** CZ04606884, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 11. 04. 2024 smlouvu o dílo na „Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 6, areál Lazy“, č. smlouvy objednatele: D700/21000/00055/24/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na důvody, které objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat, vznikly zhotoviteli vícepráce projednané s objednatelem. V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s ujednáním o případných vícepracích, čl. IV. odst. 3. smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek (dále jen „**dodatek**“).

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2. smlouvy (Cena díla) se nahrazuje a nově zní:
„2. Celková cena bez DPH činí **5 904 695,- Kč**. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě.“
2. Smluvní strany se dohodly, že příloha tohoto dodatku, označená jako Příloha č. 3 nahrazuje Přílohu č. 3 smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha smlouvy:


Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky *Design & Build*, **(minimálně v rozsahu dle jednotlivých SO, nákladka šrotu, recyklace sutin, příprava a odstranění dopadové plochy)**

V Ostravě dne: 28. 11. 2024

V Ostravě dne: 28. 11. 2024

Za objednatele:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Širotčí 1145/7, Vítkovice



①

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu Karviná

Za zhotovitele:



	Objekt		11: SO 11 - Popilkové hospodářství na pozemku parc. č. 1522/69					543 970
	Oddíl							543 970
1	SP	X9444	Demolice	kpl	1,000	543 970,00		543 970
	Objekt		12: SO 12 – Budova těžní věže jámy č. 6 - skip na pozemku parc. č. 1522/68					2 727 262
	Oddíl							827 262
2	SP	X9444	Demolice	kpl	1,000	797 262,00		797 262
10	SP	X94410	Likvidace azbestu	kpl	1,000	30 000,00		30 000
	Oddíl		001: Zemní práce					1 900 000
3	SP	167151103	Odvoz hlušina zpět	t	25 000,000	38,00		950 000
3	SP	167151103	Dovoz hlušina, vytvoření polštáře	t	25 000,000	38,00		950 000
	Objekt		15: SO 15 – Degazační stanice na pozemku parc. č. 1522/65					12 219
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					12 219
5	SP	981013412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	kpl	1,000	12 219,00		12 219
	Objekt		16: SO 16 – Kuličkové uzávěry na pozemku parc. č. 1522/64					60 983
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					60 983
6	SP	981013412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	kpl	1,000	60 983,00		60 983
	Objekt		17: SO 17 – Oplocení na pozemku parc. č. 1522/65					20 000
	Oddíl		**: Nezařazeno					20 000
7	SP	X9448	Likvidace plotu	kpl	1,000	20 000,00		20 000
	Objekt		18: SO 18 – Dílna elektro + most na pozemku parc. č. 6/2					325 681
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					325 681
8	SP	981013412	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	kpl	1,000	325 681,00		325 681
	Objekt		O: Odpady za všechny objekty					1 515 000
	Oddíl		**: Nezařazeno					1 435 000
11	SP	X94411	Likvidace dřevěných prachů	t	10,000	3 500,00		35 000
12	SP	X94412	Recyklace stavebních sutin na výrobek 0/90mm (cihla+beton)	t	20 000,000	70,00		1 400 000
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					80 000
4	SP	X9442	nakládání železného šrotu	t	1 000,000	80,00		80 000
	Objekt		Technologické zařízení třídícího pracoviště na pozemku parc. č. 1522/3 a 1522/1					147 500
	Oddíl		**: Nezařazeno					147 500
9	SP	X9449	Demolice jeřábu a kolejí	kpl	1,000	147 500,00		147 500
	Objekt		VPC: Vícepráce - převoz šrotu					111 000
	Oddíl		**: Nezařazeno					111 000
13	H	X94413	VCP – převozy kovového odpadu v místě	hod	92,500	1 200,00		111 000
	Objekt		03: Bourací a zemní práce spojené s přípravou pro betonáž povalu jámy č.6					269 040
	Oddíl							269 040
14	SUB	X94418	Práce stroje CAT 336	hod	76,000	3 540,00		269 040
	Objekt		04: Probourání a zásyp kanálů v blízkosti povalu jámy č.6					92 040
	Oddíl							92 040
15	SUB	X94418	Práce stroje CAT 336	hod	26,000	3 540,00		92 040
	Objekt		05: Přečerpání nakládání šrotu					80 000
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce					80 000
16	SP	X9442	nakládání železného šrotu	t	1 000,000	80,00		80 000



nám. Svobody 527
739 61 Třinec - Lyžbice
Stavby a demolice
IČ: 04606884