



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 52

Zhotovitel: KALAHHA a.s.

Investor: Statutární město Brno

Datum:

Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

Předmět změny:

Okapový chodník - Hamry

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace počítala se zpětnou pokládkou stávající dlažby okapového chodníku. Díky zateplení objektu, stávajícím svodným kanálkům a chodníkům není možné použít původní dlažbu. Z tohoto důvodu byla provedena záměna materiálu okapového chodníku z původních rozměrů 500x500mm za rozměr 300x300mm. Tato záměna byla provedena na jižní straně objektu. Na ostatních stranách zůstává vše dle projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐


Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NP P

číslo ZL: 52

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Okapový chodník - Hamry

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace počítala se zpětnou pokládkou stávající dlažby okapového chodníku. Díky zateplení objektu, stávajícím svodným kanálkům a chodníkům není možné použít původní dlažbu. Z tohoto důvodu byla provedena záměna materiálu okapového chodníku z původních rozměrů 500x500mm za rozměr 300x300mm. Tato záměna byla provedena na jižní straně objektu. Na ostatních stranách zůstává vše dle projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-26 638,04 Kč

29 000,16 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

2 362,12 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

52

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52

Přesuny suti a vybouraných hmot,

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 52

Zemní ráceři montážích, Staveništní řesun hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Okapový chodník Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 52 – Okapový chodník - Hamry

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Projektová dokumentace počítala se zpětnou pokládkou stávající dlažby okapového chodníku. Díky zateplení objektu, stávajícím svodným kanálkům a chodníkům není možné použít původní dlažbu. Z tohoto důvodu byla provedena záměna materiálu okapového chodníku z původních rozměrů 500x500mm za rozměr 300x300mm. Tato záměna byla provedena na jižní straně objektu. Na ostatních stranách zůstává vše dle projektové dokumentace.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM -

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

52

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52

Přesuny sutí a vybouraných hmot,

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 52

Zemní ráce při montážích, Staveništní řesun hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Okapový chodník - Hamry

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 52 – Okapový chodník - Hamry

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	29.000,16 ,- Kč	6.090,03,- Kč	35.090,19,- Kč
Méněpráce:	-26.638,04 ,- Kč	-5.593,99,- Kč	-32.232,03,- Kč
Rozdíl:	2.362,12,-Kč	496,05,- Kč	2.858,17,-Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

**STAVEBNÍ DOZOR
BKOM**

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-910 MP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 501,89
PSV			0,00
MON			-23 136,15
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-26 638,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 638,04 CZK
Základní DPH	21 %	-5 593,99 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-32 232,03 CZK**

V

dne

26.11.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 501,89	13,15
M46	Zemní práce při montážích	MON			-23 136,15	86,85
Cena celkem					-26 638,04	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-910	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M46	Zemní práce při montážích					-23 136,15
1	4vl.	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm. do lože z kameniva těžného	m2	-51,00000	453,65	-23 136,15	
okapový chodník kolem objektu - Hamry - viz zl 38 : -0,5*102				-51,00000			

Díl	99	Staveništní přesun hmot					-3 501,89
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	-10,47060	334,45	-3 501,89	
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly							
1 : -10,4706				-10,47060			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1 projektový

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 917,96
PSV			0,00
MON			24 082,20
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			29 000,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 000,16 CZK
Základní DPH	21 %	6 090,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 35 090,19 CZK

V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M46	Zemní práce při montážích	MON			24 082,20	83,04
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 917,96	16,96
Cena celkem					29 000,16	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl M46	Zemní práce při montážích					24 082,20
1	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4	m2	30,60000	787,00	24 082,20
okapový chodník kolem objektu : 0,3*102				30,60000		

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					4 917,96
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,83700	225,38	1 315,54
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837				5,83700		
456	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,85900	15,27	623,92
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837*7				40,85900		
459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,83700	85,37	498,30
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837				5,83700		
460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,69600	10,67	498,25
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837*8				46,69600		
461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,83700	339,55	1 981,95
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837				5,83700		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“ 1002421/55 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.52 -okapový chodník			
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město		IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 416,07
PSV			0,00
MON			946,05
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			2 362,12
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 362,12 CZK
Základní DPH	21 %		496,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 858,17 CZK
V _____ dne 26.11.2024			
[Signature]		[Signature]	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/5 5	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.52 -okapový chodník	0,00	2 362,12	496,05	2 858,17	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	2 362,12	496,05	2 858,17	100,00
1	projektový	0,00	29 000,16	6 090,03	35 090,19	#####
SO 01-910	MP	0,00	-26 638,04	-5 593,99	-32 232,03	#####
Celkem za stavbu		0,00	2 362,12	496,05	2 858,17	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 501,89	-148,25
M46	Zemní práce při montážích	MON			946,05	40,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 917,96	208,20
Cena celkem					2 362,12	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/55	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.52 -okapový chodník
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl M46	Zemní práce při montážích					24 082,20
1	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4	m2	30,60000	787,00	24 082,20
okapový chodník kolem objektu : 0,3*102				30,60000		

RTS

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 917,96
2	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,83700	225,38	1 315,54
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837				5,83700		
456	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,85900	15,27	623,92
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837*7				40,85900		
459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,83700	85,37	498,30
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837				5,83700		
460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	46,69600	10,67	498,25
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837*8				46,69600		
461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,83700	339,55	1 981,95
204 ks- likvidace dlaždic : 5,837				5,83700		

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/55	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.52 -okapový chodník
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-910	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M46	Zemní práce při montážích				-23 136,15
1	4vl.	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	-51,00000	453,65	-23 136,15
		okapový chodník kolem objektu - Hamry - viz zl 38 : -0,5*102		-51,00000		

Vlastní

Díl	99	Staveništní přesun hmot				-3 501,89
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	-10,47060	334,45	-3 501,89

SoD


Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 -10,4706

-10,47060

Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného - 453,65 Kč/m²



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného - **475,00 Kč/m²**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1.Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného - 510,40 Kč/m²

