



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 44

Zhotovitel: KALAH A s.

Investor: Statutární město Brno

Datum:

Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

Předmět změny:

Klíky k žaluziím

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost uživatele doplnění odnímatelných ovládacích tyčí ke každé žaluzii, namísto domluvených 2 kusů v učebně. Jedná se o doplnění 45 ks ovládacích tyčí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 44

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Kliky k žaluziím

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost uživatele doplnění odnímatelných ovládacích tyčí ke každé žaluzii, namísto domluvených 2 kusů v učebně. Jedná se o doplnění 45 ks ovládacích tyčí.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

16 200,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

16 200,00 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

44

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Zastiňující technika

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 44

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kliky k žaluziím

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 44 – Kliky k žaluziím

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Na žádost uživatele doplnění odnímatelných ovládacích tyčí ke každé žaluzii, namísto domluvených 2 kusů v učebně. Jedná se o doplnění 45 ks ovládacích tyčí.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

44

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44

Zastiňující technika

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 44

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kliky k žaluziím

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 44 — Kliky k žaluziím

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	16.200,00,-Kč	3.402,00,- Kč	19.602,00,- Kč
Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč
Rozdíl:	16.200,00,-Kč	3.402,00,- Kč	19.602,00,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna

BKOM -

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1002421/59 ZŠ Hamry-DI16Změnový list č.44- Kliky k žaluziím

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 200,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			16 200,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 402,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **19 602,00 CZK**


V

dne

26.11.2024



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
786	Zastiňující technika	PSV			16 200,00	100,00
Cena celkem					16 200,00	100,00

Položkový rozpočet


S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/59	ZŠ Hamry-DI16Změnový list č.44- Kliky k žaluziím

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	786	Zastiňující technika				16 200,00
1	786 Vlastní položka	D+M Odnímatelná klika k žaluziím	ks	45,00000	360,00	16 200,00
	45			45,00000		


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. D+M Odnímatelná klika k žaluziím – 412,80 /kus



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – Kalaha

- 1. D+M Odnímatelná klika k žaluziím– 360,00 Kč/kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. D+M Odnímatelná klika k žaluziím – 385,40 Kč/kus

