




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 53	
Zhotovitel:		KALAHA a.s.			
Investor:		Statutární město Brno		Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Úprava kování oken Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodávku a montáž kování a pákových ovladačů v oknech technických místností, šaten a WC. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele z důvodu možnosti větrání za účelem dodržení hygienických předpisů.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☐	
odstavec 7, § 222 ☐					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 53

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

měnový list vystavil:

datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Úprava kování oken

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o dodávku a montáž kování a pákových ovladačů v oknech technických místností, šaten a WC. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele z důvodu možnosti větrání za účelem dodržení hygienických předpisů.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

68 430,84 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

68 430,84 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

53

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Výplně otvorů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 53

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava kování oken

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 53 – Úprava kování oken**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o dodávku a montáž kování a pákových ovladačů v oknech technických místností, šaten a WC. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele z důvodu možnosti větrání za účelem dodržení hygienických předpisů.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM [REDACTED]

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

53

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamr

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Vý lně otvorů

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 53

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava kování oken

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 53 — Úprava kování oken

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	68.430,84 ,-Kč	14.370,48,- Kč	82.801,32,- Kč
Méněpráce:	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč	-0,00,- Kč
Rozdíl:	68.430,84 ,-Kč	14.370,48,- Kč	82.801,32,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
1002421/56 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 53 - Úprava kování oken

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			68 430,84
-----	--	--	-----------

PSV			0.00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem				68 430,84
---------------	--	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	68 430.84 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	14 370.48 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	82 801,32 CZK
--------------------------	----------------------

V

dne

26.11.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			68 430,84	100,00
Cena celkem					68 430,84	100,00

Položkový rozpočet


S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/56	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č. 53 - Úprava kování oken

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 64	Výplně otvorů					68 430,84
1	64 Vlastní	D+M Příplatek za pákové ovládání	kus	11,00000	4 844,84	53 293,24
		okna 19, 26, 27, 49 : 11,0		11,00000		
2	64 Vlastní 2	Příplatek za změnu kování na otevíravo- sklopné	kus	32,00000	473,05	15 137,60
		okna 3,10,11,14,16,17,25,34 : 32		32,00000		


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. D+M Příplatek za pákové ovládání – **4 844,84 Kč/kus**
2. Příplatek za změnu kování na otevíravo- sklopné – **473,05Kč /kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. D+M Příplatek za pákové ovládání – **5 120 Kč/kus**
2. Příplatek za změnu kování na otevíravo- sklopné – **495 Kč /kus**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – [REDACTED]

1. D+M Příplatek za pákové ovládání – 5 325,85 Kč/kus
2. Příplatek za změnu kování na otevíravo- sklopné – 508,22 Kč /kus

