



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 48	
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava stropu tělocvična			
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele, z důvodu bezpečnosti studentů, bude provedeno oškrábání nesoudržné omítky stropu tělocvičny a následné zapravení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 48

Zhotovitel: KALAHA a.s.

Změnový list vystavil:

atum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Oprava stropu tělocvična

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost uživatele, z důvodu bezpečnosti studentů, bude provedeno oškrábání nesoudržné omítky stropu tělocvičny a následné zapravení.

Počet připojených listů specifikací: 2

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

45 957,89 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

45 957,89 Kč

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

48

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48
Úpravy povrchu, podlahy, Úpravy povrchů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 48
Vnitřní, Lešení a stavební výtahy, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách,
Bourání konstrukcí, Staveništní řesun hmot, Malb , Přesun suti a bouraných hmot

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava stropu tělocvična

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 48 – Oprava stropu tělocvična

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Na žádost uživatele, z důvodu bezpečnosti studentů, bude provedeno oškrábání nesoudržné omítky stropu tělocvičny a následné zapravení.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM - [REDACTED]

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

48

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48
Úpravy povrchu, podlahy, Úpravy povrchů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 48
Vnitřní, Lešení a stavební výtahy, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách,
Bourání konstrukcí, Staveništní řesun hmot, Malb , Přesun suti a bouran'ch hmot

KOMU: OI MMB OD: Kalaha a.s. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
MAIL: XXXXXXXXXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava stropu tělocvična
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 48 – Oprava stropu
tělocvična
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	45.957,89 ,-Kč	9.651,16,- Kč	55.609,05,- Kč
Méněpráce:	0,00,- Kč	0,00,- Kč	0,00,- Kč
Rozdíl:	45.957,89 ,-Kč	9.651,16,- Kč	55.609,05,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____

VYJÁDŘENÍ:
OD: _____ PODPIS: XXXXXXXXXX DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____

STAVEBNÍ DOZOR SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,
BKOM - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1002421/50 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.48 - Oprava stropu tělocvična

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 362,43
PSV	2 595,46
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	45 957,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 957,89 CZK
Základní DPH	21 %	9 651,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 55 609,05 CZK


V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			3 942,00	8,58
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 542,00	35,99
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 452,00	27,09
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 108,27	17,64
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 515,00	3,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			262,47	0,57
784	Malby	PSV			2 595,46	5,65
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			540,69	1,18
Cena celkem					45 957,89	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/50	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.48 - Oprava stropu tělocvična
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 6	Úpravy povrchu, podlahy		3 942,00
--------------	--------------------------------	--	-----------------

1	601011141RT1	Omítka na stropěch/podhledech štuková vápenná, vnitřní, Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	18,00000	219,00	3 942,00
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Včetně pomocného lešení.

oprava omítky na stropě tělocvičny : 3*6

18,00000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní		16 542,00
---------------	-------------------------------	--	------------------

2	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	18,00000	434,00	7 812,00
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

oprava omítky na stropě tělocvičny : 3*6

18,00000

3	611421110RT2	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá, s použitím suché maltové směsi	m2	18,00000	485,00	8 730,00
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

oprava omítky na stropě tělocvičny : 3*6

18,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy		12 452,00
---------------	---------------------------------	--	------------------

4	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	sada	2,00000	1 291,00	2 582,00
---	--------------	---	------	---------	----------	----------

oprava stropu v tělocvičně : 2,0

2,00000

5	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,2 m	den	10,00000	778,00	7 780,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------

oprava stropu v tělocvičně : 5*2

10,00000

6	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 8,3 m	sada	2,00000	1 045,00	2 090,00
---	--------------	---	------	---------	----------	----------

oprava stropu v tělocvičně : 2,0

2,00000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		8 108,27
---------------	---	--	-----------------

31	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a	m2	180,63000	21,34	3 854,64
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

tělocvična - Hamry : 8,92*20,25

180,63000

8	900 R01	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	5,00000	502,00	2 510,00
---	---------	--	---	---------	--------	----------

zakrývání náčiní a vstupů do místností s nářadím vč. odstranění : 4,0

4,00000

ochrana podlahy pod ALU věžemi vč. odstranění : 1,0

1,00000

9	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená tl. 15 mm	m2	7,25000	240,50	1 743,63
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

ochrana podlahy pod ALU věžemi : (2,5*1,45)*2

7,25000

Díl 96	Bourání konstrukcí		1 515,00
---------------	---------------------------	--	-----------------

10	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	10,00000	151,50	1 515,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

oprava stropu v tělocvičně : 5*2

10,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot		262,47
---------------	--------------------------------	--	---------------

37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	0,78478	334,45	262,47
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 7, 9 :

Součet : 0,78478

0,78478

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/50	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.48 - Oprava stropu tělocvična
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 784	Malby	2 595,46
----------------	--------------	-----------------

306	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	18,00000	13,99	251,82
				oprava omítky na stropě tělocvičny : 3*6		18,00000
307	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	18,00000	44,41	799,38
				oprava omítky na stropě tělocvičny : 3*6		18,00000
14	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	50,00000	20,00	1 000,00
				zakrytí podlahy - tělocvična : 10*5		50,00000
15	67352002R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2	m2	28,20000	19,30	544,26
				zakrytí níčiny : 20		20,00000
				zakrývání otvorů - 3 vstupy : (2,0*1,3)*2+(2,0*1,5)		8,20000

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	540,69
----------------	--	---------------

455	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	225,38	112,69
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000				0,50000		
456	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,50000	15,27	53,45
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000*7				3,50000		
457	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,50000	196,12	98,06
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000				0,50000		
458	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,00000	21,34	21,34
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000*2				1,00000		
459	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,50000	85,37	42,69
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000				0,50000		
460	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,00000	10,67	42,68
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000*8				4,00000		
461	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,50000	339,55	169,78
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
10 :						
Součet : 0,50000				0,50000		

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/50	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.48 - Oprava stropu tělocvična
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------