

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 324 014

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.04.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana [REDACTED]
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen "zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 2572360297/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800

telefon: [REDACTED]

fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), je zmocněn [REDACTED], autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby č. autorizace 11106. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] vedoucí závodu 01.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. III. Čas plnění, odst. 3.2, kdy dochází k úpravě předmětného

odstavce níže uvedeným způsobem

3.2 Dokončení stavby do: **31.03.2025**

2.2.2. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 4.1, kdy dochází k úpravě předmětného odstavce níže uvedeným způsobem."

IV. cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou.

Cena za dílo 10 390 361,42 Kč (bez DPH)

Dodatek č. 1 854 600,84 Kč (bez DPH)

Celková cena dle SoD a dodatku č.1 k SoD 11 244 962,26 Kč (bez DPH)

Cena za dílo se mění z níže uvedených důvodů:

Popis a zdůvodnění změny: podrobně uvedeno a zdůvodněno ve změnovém listu č.1 ze dne 4.12.2024.

4.2 smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva

nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1 Změnový list č. 1

3.3.2 Položkové rozpočty

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1000
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(22)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne - 9 -12- 2024

Zhotovitel:

in a.s.

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ:25042751			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 04.12. 2024	
Název akce: LT 060 145 Litoměřice, Dobrovského, Šafaříkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 a 2 rozpočty			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Změny z rozpočtu 27.08.2024 VP a MP 1) Při realizaci díla stoky A bylo laboratorní zkouškou prokázáno, že zemina vytěžená v ulici Dobrovského z rýhy stoky není vhodná pro zpětný zásyp. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku a nahrazena vhodným zásypovým materiálem ze 100%. 2) Nahrazení živičných krytů KSC krytem jako provizorium z důvodu ukončení prací a požadavkem Města upravit povrch vozovky pro zimní údržbu. Změna zadání – prodloužení kanalizační stoky ID 3292451 1) Po kamerové prohlídce byl konstatován špatný stav stoky a protispády. Rekonstrukce kanalizace bude prodloužena o 25 m délky a provedena v KT DN 500 včetně prefabrikované betonové kanalizační šachty DN1000.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	změna v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 854 600,84 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD10 390 361,42 Kč bez DPH ZL č. 01/2024..... 854 600,84 Kč bez DPH Celkem:..... 11 244 962,26 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.03.2025 + 60 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 854 600,84 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 652 860,22 Kč bez DPH, tj. 6,283% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -516 385,37 Kč bez DPH, tj. 5,403 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 652 860,22 Kč bez DPH, tj. 6,283 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -516 385,37 Kč bez DPH, tj. 5,403 nabídkové ceny.					

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí

je 11,686 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 763 125,99 Kč bez DPH, tj 7,345 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13 (oboustranně)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 6-12-24

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4-12-2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 10-12-2024

Datum 10-12-2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.