

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2023 ze dne 27. 1. 2023
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Česká kancelář pojistitelů

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4-Krč
zapsána: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
IČO: 70099618
DIČ: CZ699002538
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387976490/2700
zastoupena: Mgr. Janem Matouškem, výkonným ředitelem
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

2. Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

se sídlem: Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
IČO: 75152304
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 123-4931881/0710
zastoupen: brig. gen. Ing. Davidem Karešem, velitelem útvaru
(dále jen „**Příjemce**“)

Smluvní strany se v souladu s Čl. VII. odst. 4 Smlouvy dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Čl. I.

1. Článek I. odst. 2 se na základě žádosti příjemce nahrazuje tímto zněním:

„Doba realizace Projektu z prostředků z Fondu je: od **1. 1. 2023** do **30. 11. 2025**.“

2. Dosavadní rozsah a znění příloh Smlouvy se tak doplňuje o Přílohu č. 3, jež je přílohou tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a je označena jako „Projekt ZAD/2022/000006 „Profesionalizace řidičů Hasičského záchranného sboru České republiky“ – žádost o prodloužení doby plnění projektu ze dne 6.11.2024“.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy týkající se vzájemných práv a povinností Smluvních stran výslovně nedotčených tímto Dodatkem č. 3, a to včetně příloh Smlouvy č. 1 a 2, které jsou její nedílnou součástí, zůstávají nedotčeny a nadále beze změn.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněným v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Projekt ZAD/2022/000006 „Profesionalizace řidičů Hasičského záchranného sboru České republiky“ – žádost o prodloužení doby plnění projektu ze dne 6.11.2024

V Hlučíně dne

V Praze dne

