



KUCBX01F3X1P

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, [REDACTED]
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, [REDACTED]
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, [REDACTED]
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, [REDACTED]
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Jan Křížovský, [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ladislav Honner, [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

II. Úvod Dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024 a dodatku č. 4 ze dne 8.10.2024, uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změny je vznik víceprací, méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 6, 7, 8, 9 a 10.

III. Předmět Dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dodatky č. 1 a č. 2 byly uzavřeny na změnu ceny), dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dodatky č. 3 a č. 4 byly uzavřeny z důvodu prodloužení termínu dokončení díla), jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH:	32 535 352,22 Kč
DPH 21 %:	6 832 423,97 Kč
Cena celkem včetně DPH:	39 367 776,19 Kč

Nové znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH:	33 529 836,01 Kč
DPH 21 %:	7 041 265,56 Kč
Cena celkem včetně DPH:	40 571 101,57 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 5

Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/283/22, č. zhotovitele 841/TD/HD/22/20 ze dne 15. 7. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2023, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2024 a dodatku č. 4 ze dne 8.10.2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 5 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 5, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 5 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 5 bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 5 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 188/2024/RK-3 dne 4.12.2024.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 jsou změnové listy č. 6, 7, 8, 9 a 10.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

Elektronický podpis: 16.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:14 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Jan
Michalec

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.12.10 11:46:04
+01'00'

STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

Václav
Beran

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2024.12.10 11:55:57
+01'00'

STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

Mgr.
Michal
Švehla

Mgr. Michal
Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.12.10
11:27:55 +01'00'

Stavba :

Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod

Investor:

Jihočeský kraj, České Budějovice

Projektant:

ATELIER SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice

TDS :

Miloslav Jindra

Zhotovitel :

STRABAG a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ
OBJEKT		CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	
S.O.	02	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	
S.O.	DIO	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	
S.O.	101	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	
S.O.	303	2 275 380,02	-17 066,95	2 258 313,07	180 541,59	2 438 854,66	542 000,65	
S.O.	VN-OOT	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	
CENA STAVBY BEZ DPH		31 457 640,04	-17 066,95	31 440 573,09	180 541,59	31 621 114,68	542 000,65	
DPH 21%		6 606 104,41	-3 584,06	6 602 520,35	37 913,73	6 640 434,08	113 820,14	
CENA VČETNÉ DPH		38 063 744,45	-20 651,01	38 043 093,44	218 455,32	38 261 548,76	655 820,79	

Miloslav Jindra

Podpisal Miloslav Jindra

DN: cn=Miloslav Jindra, o=CZ, email=milu.jindra@gmail.com

Datum: 2024.12.04 09:20:35 +01'00'

Ladislav Honner

Podpisal Ladislav Honner

DN: cn=Ladislav Honner, o=CZ, o=STRABAG a.s., ou=441_0162, email=l.honner@strabag.com

Datum: 2024.12.04 10:59:52 +01'00'

Ing. František Stráský

Digitálně podepsal Ing. František Stráský

Datum: 2024.12.04 15:59:52 +01'00'

LIST č.3		ZMĚNOVÝ LIST č.4		ZMĚNOVÝ LIST č.5		ZMĚNOVÝ LIST č.6		ZMĚNOVÝ LIST č.7	
Celk.cena po změně č.3		Celk.cena po změně č.4		Celk.cena po změně č.5		Celk.cena po změně č.6		Celk.cena po změně č.7	
		Změnový list č.4		Změnový list č.5		Změnový list č.6		Změnový list č.7	
958 666,47		0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47
494 463,88		0,00	494 463,88	168 551,78	663 015,66	211 996,80	875 012,46	0,00	875 012,46
27 391 289,24		0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	346 363,47	27 737 652,71
2 980 855,31		203 685,16	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47
337 840,43		0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43
32 163 116,33		203 686,16	32 366 800,49	168 661,78	32 535 362,22	211 996,80	32 747 349,06	346 363,47	33 093 712,53
6 754 254,22		42 773,88	6 797 028,10	35 395,87	6 832 423,97	44 519,33	6 876 943,30	72 736,33	6 949 679,63
38 917 369,55		246 459,04	39 163 828,59	203 947,65	39 367 776,19	256 516,13	39 624 292,37	419 099,80	40 043 392,17

ZMĚNOVÝ LIST č.8		ZMĚNOVÝ LIST č.9		ZMĚNOVÝ LIST č.10	
Změnový list č. 8	Celk.cena po změně č. 8	Změnový list č.9	Celk.cena po změně č.9	Změnový list č.10	Celk.cena po změně č.10
0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47
0,00	875 012,46	0,00	875 012,46	0,00	875 012,46
162 119,88	27 899 772,59	-110 656,38	27 789 116,21	384 660,02	28 173 776,23
0,00	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47
0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43
162 119,88	33 255 832,41	-110 656,38	33 145 176,03	384 660,02	33 529 836,01
34 045,17	6 983 724,81	-23 237,84	6 960 486,97	80 778,60	7 041 265,56
196 165,05	40 239 557,22	-133 894,22	40 105 663,00	465 438,62	40 571 101,57

Stavba: Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod

Stavba a názvy SO: 02 Požadavky objednatele

Poř. č.pól	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdí množství jednotek	CENA				Rozdí celk. ceny			
							bez DPH jednotková g	bez DPH celkem g	celkem g	změna bez DPH celkem 10	bez DPH celkem 11			
1	2	3	4	5	6	7								
VICEPRÁCE														
7	07-DIO-01.7 Dopavné intenzírné opatření - 7. etapa													
9	9 Ostatní konstrukce a práce													
1	91400	DOPASNE ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	0,00	2,00	2,00	29,51	0,00	59,02	59,02	59,02			
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,00	81,00	81,00	44,26	0,00	3 585,06	3 585,06	3 585,06			
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	55,00	55,00	29,51	0,00	1 623,05	1 623,05	1 623,05			
4	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	7 533,00	7 533,00	2,95	0,00	22 222,35	22 222,35	22 222,35			
5	914922	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	143,00	143,00	29,51	0,00	4 219,93	4 219,93	4 219,93			
6	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,00	92,00	92,00	14,75	0,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00			
7	914929	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	13 299,00	13 299,00	1,48	0,00	19 682,52	19 682,52	19 682,52			
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	6,00	6,00	49,18	0,00	295,08	295,08	295,08			
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	558,00	558,00	30,74	0,00	17 152,92	17 152,92	17 152,92			
15	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	4,00	4,00	44,26	0,00	177,04	177,04	177,04			
16	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	4,00	4,00	29,51	0,00	118,04	118,04	118,04			
17	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	172,00	172,00	4,43	0,00	761,96	761,96	761,96			
18	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	18,00	18,00	29,51	0,00	531,18	531,18	531,18			
19	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	18,00	18,00	14,75	0,00	265,50	265,50	265,50			
20	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	774,00	774,00	2,21	0,00	1 710,54	1 710,54	1 710,54			
22	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	118,00	118,00	14,75	0,00	1 740,50	1 740,50	1 740,50			
23	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	67,00	67,00	7,38	0,00	494,46	494,46	494,46			
24	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	10 974,00	10 974,00	1,48	0,00	16 241,52	16 241,52	16 241,52			
		Vícepráce za část						0,00	92 237,87	92 237,87	92 237,87			
8	08-DIO-01.8 Dopavné intenzírné opatření - 8. etapa													
9	9 Ostatní konstrukce a práce													
1	91400	DOPASNE ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	0,00	2,00	2,00	29,51	0,00	59,02	59,02	59,02			
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,00	26,00	26,00	44,26	0,00	1 150,76	1 150,76	1 150,76			
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	48,00	48,00	29,51	0,00	1 416,48	1 416,48	1 416,48			
4	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	2 262,00	2 262,00	2,95	0,00	6 672,90	6 672,90	6 672,90			
5	914922	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	25,00	25,00	29,51	0,00	737,75	737,75	737,75			
6	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,00	25,00	25,00	14,75	0,00	368,75	368,75	368,75			
7	914929	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	2 175,00	2 175,00	1,48	0,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00			
17	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	51,00	51,00	14,75	0,00	752,25	752,25	752,25			
18	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	51,00	51,00	7,38	0,00	376,38	376,38	376,38			
19	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	4 437,00	4 437,00	1,48	0,00	6 566,76	6 566,76	6 566,76			
		Vícepráce za část						0,00	21 320,05	21 320,05	21 320,05			
9	09-DIO-01.9 Dopavné intenzírné opatření - 9. etapa													
9	9 Ostatní konstrukce a práce													
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,00	74,00	74,00	44,26	0,00	3 275,24	3 275,24	3 275,24			
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	74,00	74,00	29,51	0,00	2 183,74	2 183,74	2 183,74			
3	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	1 596,00	1 596,00	2,95	0,00	4 708,20	4 708,20	4 708,20			
4	914922	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	46,00	46,00	29,51	0,00	1 357,46	1 357,46	1 357,46			
5	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,00	46,00	46,00	14,75	0,00	678,50	678,50	678,50			
6	914929	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	874,00	874,00	1,48	0,00	1 293,52	1 293,52	1 293,52			
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	6,00	6,00	100,82	0,00	604,92	604,92	604,92			
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	6,00	6,00	49,18	0,00	295,08	295,08	295,08			
11	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NAJEMNÉ	KSDEN	0,00	114,00	114,00	30,74	0,00	3 504,36	3 504,36	3 504,36			

15	916152	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	1,50	1,50	0,00	295,09	0,00	442,64	442,64
16	916153	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ	KUS	0,00	1,50	1,50	0,00	221,31	0,00	331,97	331,97
17	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,00	28,50	28,50	0,00	295,09	0,00	8 410,97	8 410,97
18	916322	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	6,00	6,00	0,00	44,26	0,00	265,56	265,56
19	916323	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	6,00	6,00	0,00	29,51	0,00	177,06	177,06
20	916329	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	114,00	114,00	0,00	4,43	0,00	505,02	505,02
21	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	16,00	16,00	0,00	29,51	0,00	472,16	472,16
22	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	8,00	8,00	0,00	14,75	0,00	118,00	118,00
23	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	304,00	304,00	0,00	2,21	0,00	671,84	671,84
24	916712	UPEVNOVACI KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	127,00	127,00	0,00	14,75	0,00	1 873,25	1 873,25
25	916713	UPEVNOVACI KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ	KUS	0,00	1,00	1,00	0,00	7,38	0,00	7,38	7,38
26	916719	UPEVNOVACI KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00	1,48	0,00	3 571,24	3 571,24
		Vice prace za cast							0,00	34 747,21	34 747,21
10		10-DIO-10 Dopravne intenzivne opatreni - 10. etapa									
9		9 Ostatni konstrukce a prace									
1	914133	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	3,00	3,00	0,00	29,51	0,00	88,53	88,53
2	914138	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2,95	0,00	6 268,75	6 268,75
3	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	47,00	47,00	0,00	29,51	0,00	1 386,97	1 386,97
4	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ	KUS	0,00	2,00	2,00	0,00	14,75	0,00	29,50	29,50
5	914928	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1,48	0,00	1 739,00	1 739,00
8	916112	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	9,00	9,00	0,00	98,36	0,00	885,24	885,24
9	916113	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ	KUS	0,00	3,00	3,00	0,00	49,18	0,00	147,54	147,54
10	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	0,00	225,00	225,00	0,00	30,74	0,00	6 916,50	6 916,50
14	916152	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	1,50	1,50	0,00	295,09	0,00	442,64	442,64
16	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,00	37,50	37,50	0,00	295,09	0,00	11 065,86	11 065,86
17	916322	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	7,00	7,00	0,00	44,26	0,00	309,82	309,82
18	916323	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	1,00	1,00	0,00	29,51	0,00	29,51	29,51
19	916329	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	175,00	175,00	0,00	4,43	0,00	775,25	775,25
20	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	8,00	8,00	0,00	29,51	0,00	236,08	236,08
21	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	1,00	1,00	0,00	14,75	0,00	14,75	14,75
22	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	200,00	200,00	0,00	2,21	0,00	442,00	442,00
23	916712	UPEVNOVACI KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	128,00	128,00	0,00	14,75	0,00	1 888,00	1 888,00
25	916719	UPEVNOVACI KONSTR. - PODKLADNI DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	1,48	0,00	4 736,00	4 736,00
		Vice prace za cast							0,00	37 401,96	37 401,96
11		11-DIO-11 Dopravne intenzivne opatreni - 11. etapa									
9		9 Ostatni konstrukce a prace									
1 11 9 1	914132	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM	KUS	0,00	82,00	82,00	0,00	44,26	0,00	3 629,32	3 629,32
1 11 9 2	914133	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	82,00	82,00	0,00	29,51	0,00	2 419,82	2 419,82
1 11 9 3	914139	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	2,95	0,00	5 805,60	5 805,60
1 11 9 4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	45,00	45,00	0,00	29,51	0,00	1 327,95	1 327,95
1 11 9 5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ	KUS	0,00	45,00	45,00	0,00	14,75	0,00	663,75	663,75
1 11 9 6	914928	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1,48	0,00	1 598,40	1 598,40
1 11 9 9	916112	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	6,00	6,00	0,00	98,36	0,00	590,16	590,16
1 11 9 10	916113	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ	KUS	0,00	6,00	6,00	0,00	49,18	0,00	295,08	295,08
1 11 9 11	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	0,00	144,00	144,00	0,00	30,74	0,00	4 426,56	4 426,56
1 11 9 15	916152	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	1,50	1,50	0,00	295,09	0,00	442,64	442,64
1 11 9 16	916153	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ	KUS	0,00	1,50	1,50	0,00	221,31	0,00	331,97	331,97
1 11 9 17	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,00	36,00	36,00	0,00	295,09	0,00	10 623,24	10 623,24
1 11 9 18	916322	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	6,00	6,00	0,00	44,26	0,00	265,56	265,56
1 11 9 19	916323	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	6,00	6,00	0,00	29,51	0,00	177,06	177,06
1 11 9 20	916329	DOPRAVNI ZABRANY 22 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	144,00	144,00	0,00	4,43	0,00	637,92	637,92
1 11 9 21	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,00	7,00	7,00	0,00	29,51	0,00	206,57	206,57
1 11 9 22	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,00	7,00	7,00	0,00	14,75	0,00	103,25	103,25
1 11 9 23	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,00	168,00	168,00	0,00	2,21	0,00	371,26	371,26

1 11 9 24	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,00	130,00	130,00	14,75	0,00	1 917,50	1 917,50
1 11 9 25	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,00	130,00	130,00	7,38	0,00	959,40	959,40
1 11 9 26	916718	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	0,00	3 120,00	3 120,00	1,48	0,00	4 617,60	4 617,60
1 11 9 27	02720	POMOC PRÁCE - PŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	0,00	1,00	1,00	48 720,15	0,00	48 720,15	48 720,15
		Vícepráce za část						0,00	90 130,78	90 130,78
		Vícepráce celkem						0,00	275 837,67	275 837,67
		DPH 21 %						0,00	57 925,91	57 925,91
		CELKEM vč. DPH						0,00	333 763,58	333 763,58
		MĚNĚ PRÁCE								
7		07-DIO-et.7 Dopravné inženýrské opatření - 7. etapa								
1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	2,00	0,00	-2,00	29,51	59,02	0,00	-59,02
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00	0,00	-2,00	44,28	88,52	0,00	-88,52
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,50	0,00	-2,50	29,51	73,78	0,00	-73,78
4	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	126,00	0,00	-126,00	2,95	371,70	0,00	-371,70
5	914922	SLoupky A stoučky DZ z ocel. trubek do patky MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	0,00	-2,00	29,51	59,02	0,00	-59,02
6	914923	SLoupky A stoučky DZ z ocel. trubek do patky DEMONTÁŽ	KUS	2,50	0,00	-2,50	14,75	36,88	0,00	-36,88
7	914929	SLoupky A stoučky DZ z ocel. trubek do patky NAJEMNĚ	KSDEN	105,00	0,00	-105,00	1,48	155,40	0,00	-155,40
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	-1,00	49,18	49,18	0,00	-49,18
11	916118	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	-21,00	30,74	645,54	0,00	-645,54
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	-1,00	147,54	147,54	0,00	-147,54
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	-1,00	98,36	98,36	0,00	-98,36
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	-21,00	73,77	1 549,17	0,00	-1 549,17
15	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	-1,00	44,28	44,28	0,00	-44,28
16	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	-1,00	29,51	29,51	0,00	-29,51
17	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	-21,00	4,43	93,03	0,00	-93,03
18	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	15,50	0,00	-15,50	29,51	457,41	0,00	-457,41
19	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KUS	15,50	0,00	-15,50	14,75	228,63	0,00	-228,63
20	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - PŘESUNEM	KSDEN	325,50	0,00	-325,50	2,21	719,36	0,00	-719,36
22	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,00	0,00	-3,00	14,75	44,25	0,00	-44,25
23	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	3,50	0,00	-3,50	7,38	25,83	0,00	-25,83
24	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	136,50	0,00	-136,50	1,48	202,02	0,00	-202,02
		Měně práce za část						5 178,41	0,00	-5 178,41
8		08-DIO-et.8 Dopravné inženýrské opatření - 8. etapa								
1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	2,00	0,00	-2,00	29,51	59,02	0,00	-59,02
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,50	0,00	-4,50	44,28	199,17	0,00	-199,17
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,50	0,00	-5,50	29,51	162,31	0,00	-162,31
4	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	112,00	0,00	-112,00	2,95	330,40	0,00	-330,40
5	914922	SLoupky A stoučky DZ z ocel. trubek do patky MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,50	0,00	-4,50	29,51	132,80	0,00	-132,80
6	914923	SLoupky A stoučky DZ z ocel. trubek do patky DEMONTÁŽ	KUS	5,50	0,00	-5,50	14,75	81,13	0,00	-81,13
7	914929	SLoupky A stoučky DZ z ocel. trubek do patky NAJEMNĚ	KSDEN	91,00	0,00	-91,00	1,48	134,68	0,00	-134,68
10	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,50	0,00	-2,50	98,36	245,90	0,00	-245,90
11	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	2,50	0,00	-2,50	49,18	122,95	0,00	-122,95
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	35,00	0,00	-35,00	30,74	1 075,90	0,00	-1 075,90
13	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,00	0,00	-7,00	29,51	206,57	0,00	-206,57
14	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,00	0,00	-7,00	14,75	103,25	0,00	-103,25
15	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	98,00	0,00	-98,00	2,21	216,58	0,00	-216,58
17	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,00	0,00	-6,00	14,75	88,50	0,00	-88,50
18	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	7,50	0,00	-7,50	7,38	55,35	0,00	-55,35
19	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	119,00	0,00	-119,00	1,48	176,12	0,00	-176,12
		Měně práce za část						3 390,63	0,00	-3 390,63
9		09-DIO-et.9 Dopravné inženýrské opatření - 9. etapa								

9 Ostatní konstrukce a práce										
1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,50	0,00	0,00	44,26	154,91	0,00	-154,91
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,50	0,00	0,00	29,51	14,76	0,00	-14,76
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	84,00	0,00	0,00	2,95	247,80	0,00	-247,80
4	914922	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,50	0,00	0,00	29,51	103,29	0,00	-103,29
5	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,50	0,00	0,00	14,75	7,38	0,00	-7,38
6	914929	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	77,00	0,00	0,00	1,48	113,96	0,00	-113,96
9	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,50	0,00	0,00	100,82	151,23	0,00	-151,23
10	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,50	0,00	0,00	49,18	73,77	0,00	-73,77
11	916118	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	0,00	30,74	645,54	0,00	-645,54
12	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,50	0,00	0,00	147,54	221,31	0,00	-221,31
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,50	0,00	0,00	98,36	147,54	0,00	-147,54
14	916128	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	0,00	73,77	1 549,17	0,00	-1 549,17
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	0,00	295,09	295,09	0,00	-295,09
16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	0,00	221,31	221,31	0,00	-221,31
17	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	14,00	0,00	0,00	295,09	4 131,26	0,00	-4 131,26
18	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,50	0,00	0,00	44,26	66,39	0,00	-66,39
19	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,50	0,00	0,00	29,51	44,27	0,00	-44,27
20	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	0,00	4,43	93,03	0,00	-93,03
21	916382	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,50	0,00	0,00	29,51	73,78	0,00	-73,78
22	916383	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,50	0,00	0,00	14,75	36,88	0,00	-36,88
23	916389	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	36,00	0,00	0,00	2,21	77,35	0,00	-77,35
24	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	0,00	0,00	14,75	73,75	0,00	-73,75
25	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,50	0,00	0,00	7,38	3,69	0,00	-3,69
26	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	98,00	0,00	0,00	1,48	145,04	0,00	-145,04
Méně práce za číst							8 892,60	0,00	-8 892,60	
10-DIO-et.10 Dopravné inženýrské opatření - 10. etapa										
9 Ostatní konstrukce a práce										
1	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,50	0,00	0,00	29,51	44,27	0,00	-44,27
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	115,50	0,00	0,00	2,95	340,73	0,00	-340,73
3	914922	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	-29,51
4	914923	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,50	0,00	0,00	14,75	36,88	0,00	-36,88
5	914929	SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	115,50	0,00	0,00	1,48	170,94	0,00	-170,94
8	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2	4,75	0,00	0,00	307,38	1 460,06	0,00	-1 460,06
7	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	4,75	0,00	0,00	270,50	1 284,88	0,00	-1 284,88
8	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,50	0,00	0,00	98,36	147,54	0,00	-147,54
9	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	1,50	0,00	0,00	49,18	73,77	0,00	-73,77
10	916118	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	31,50	0,00	0,00	30,74	968,31	0,00	-968,31
11	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	0,00	147,54	147,54	0,00	-147,54
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	0,00	98,36	98,36	0,00	-98,36
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	0,00	73,77	1 549,17	0,00	-1 549,17
14	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	0,00	295,09	295,09	0,00	-295,09
15	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	0,00	221,31	221,31	0,00	-221,31
16	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	0,00	295,09	6 196,89	0,00	-6 196,89
17	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	0,00	0,00	44,26	44,26	0,00	-44,26
18	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	0,00	0,00	29,51	29,51	0,00	-29,51
19	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	21,00	0,00	0,00	4,43	93,03	0,00	-93,03
20	916382	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,50	0,00	0,00	29,51	191,82	0,00	-191,82
21	916383	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,50	0,00	0,00	14,75	95,88	0,00	-95,88
22	916389	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	136,50	0,00	0,00	2,21	301,87	0,00	-301,87
23	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,50	0,00	0,00	14,75	22,13	0,00	-22,13
24	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	3,00	0,00	0,00	7,38	22,14	0,00	-22,14
25	916719	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	147,00	0,00	0,00	1,48	217,56	0,00	-217,56
Méně práce za číst							14 083,25	0,00	-14 083,25	

[illegible]

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Zimního stadionu 152/II
20 76 České Budějovice

datum: `uint8_t`

Schwartz.

Radavatel Jinočský kraj

Bc. Pavla Pulcová

TOS Miloslav Jindra

100

zhodovite! STRABAG a.s

Ladislav Honner

Ing. František Stráský

Miloslav
Jindra

Podpisal Miroslav Jindra
DN: cn=Miroslav Jindra,
c=CZ,
email=miu.jindra@gmail.com
Datum: 2024.12.05 20:14:12
+0100'

Ing.
František
Stráský

Digitálně
podepsal Ing.
František Stráský
Datum:
2024.12.04
16:00:33 +01'00'

Podpisal Ladislav Honner
ON: cn=Ladislav Honner, c=CZ,
o=S-STRABAG a.s., ou=841_0182,
email=ladislav.honner@strabag.com
Datum: 2024.12.04 10:51:44 +0100

Ladislav
Honner

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 6

1) Změnový list č. 6 - přípočty stavby:

SO 02 - DIO - Realizace díla vyvolala změny oproti původním etapám DIO v PD v rozsahu etap 7 až 11 z důvodu doplnění dopravního značení objízdných tras a uzavírek. Tyto etapy probíhaly v režimu částečné uzavírky za provozu řízeném semaforem.

2) Změnový list č. 5 - odpočty stavby:

SO 02 - DIO - Realizace díla vyvolala změny oproti původním etapám DIO v PD v rozsahu etap 7 až 11 z důvodu doplnění dopravního značení objízdných tras a uzavírek.

3)

4)

5)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 7

- 1) Změnový list č. 7 - přípočty stavby SO 101 -
Při výkopových pracích byly nad rámec SOD odstraněny betonové základy v km 0,510 - 0,535 PS a LS.
- 2) Změnový list č. 7 - přípočty stavby: SO 101 -
Pro odtěžení stávajících konstrukčních vrstev byly odstraněny staré kamenné obručnický, které byly uloženy na skládce města Vyšší Brod
- 2) Změnový list č. 7 - přípočty stavby: SO 101 -
Z důvodu výškového uložení inženýrských sítí (STL plyn) , byly tyto sítě v km 0,538 a 0,618 uloženy nově aby splnily normy pro krytí inženýrských sítí.

4)

5)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průlahu města Vyšší Brod
Účel a název SO: 101 Silnice II/161 a II/163

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celková cena ve smlouvě bez DPH celkem			Celková cena po změně bez DPH celkem			Rozdíl celk. ceny	
							9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7								
Vícepráce														
0		0 Všeobecné konstrukce a práce												
2	014102b	POPLATKY ZA SKLADKU	t	2 720,44	2 962,58	242,14								
1		1 Zemní práce												
11	113338	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM	m3	495,10	600,38	105,28								
12	113338B nová	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	0,00	10 104,00	10 104,00								
		Vícepráce celkem												
		DPH 21 %												
		CELKEM vč. DPH												
Méněpráce														
0		0 Všeobecné konstrukce a práce												
3	014102c	POPLATKY ZA SKLADKU	t	13 413,85	13 634,93	-221,08								
1		1 Zemní práce												
10	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	2 636,13	2 741,41	-105,28								
		Méněpráce celkem												
		DPH 21 %												
		CELKEM vč. DPH												
Bílano (vícepráce a méněpráce) za SO 101														
		DPH 21 %												
		CELKEM vč. DPH												

Schválil:	datum :
zadavatel Jihomoravský kraj	
TDS Miloslav Jindra	
zhotovitel STRABAG a.s.	
projektant ATELIER SIS	
Ladislav Honner	
Ing. František Stráský	

Miloslav Jindra
Podpis Miloslav Jindra
DN: cn=Miloslav Jindra, o=CZ,
email=milu.jindra@gmail.com
Datum: 2024.12.05 20:15:40
+01'00'

Ing. František Stráský
Digitálně podepsal
Ing. František Stráský
Datum: 2024.12.04
16:01:35 +01'00'

Ladislav Honner
Podpis Ladislav Honner
DN: cn=Ladislav Honner, o=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=041_0182,
email=ladislav.honner@strabag.com
Datum: 2024.12.04 16:52:09 +01'00'

Jihomoravský kraj
Krajský úřad
Odbor dopravy
Státního hospodářství
Státního stadionu 1952/2
76 České Budějovice (25)

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL8

1) Změnový list č. 8 - přípočty stavby.
SO 101 -
Při výkopových pracích v km 0,840 - 0,934 byly po odfrézování zjištěny tloušťky stávajících asfaltových vrstev mezi 45-52 cm. Tyto vrstvy byly odleženy místo stávajících šterkových vrstev dle PD, které byly odečteny.

2) Změnový list č.8 - odpochy stavby:
So 101 - Odečteny stávající šterkové vrstvy dle PD, které nebyly ve stavbě na místo celozivichné vozovky v tl.
40 - 65 cm.

3)

4)

5)

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Schválil:	
zadavatel: Jihomoravský kraj	
Bc. Pavla Pulcová	
TDS Miroslav Jindra	
Miroslav Jindra	
zhotovitel: STRABAG a.s	
Ladislav Honner	
Projektant: ATELIER SIS	
Ing. František Srdáský	

Miloslav
Jindra

Poděpsal Miloslav Jindra
DN: cn=Miloslav Jindra,
c=CZ,
email=milu.jindra@gmail.com
Datum: 2024.12.05 20:16:06
+01'00'

Ing.
František
Stráský

Digitálně podepsal
Ing. František
Stráský
Datum: 2024.12.04
16:02:07 +01'00'

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL9

1) Změnový list č. 9 - případy stavby:

2) Změnový list č. 8 - odpady stavby:
So 101 - Dle skutečného zaměření stavby

3)

4)

5)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod
Číslo a název SO: 101 Silnice II/161 a II/163

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství jednotek	CENA			Celková cena po změně			Rozdíl celkové ceny		
							jednotková	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7			9		10		11		
VÍCEPRÁCE															
0		0 Všeobecné konstrukce a práce													
3	014102c	POPLATKY ZA SKLADKU	t	13 413,65	13 801,84	387,99		142,63	1 913 217,57		1 969 556,58		55 338,01		
1		1 Zemní práce													
21	132736	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. ODVOZ DO 20KM	m3	326,25	541,80	215,55		568,42	185 447,03		307 969,96		122 522,93		
25	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	130,50	348,05	215,55		900,86	117 562,23		311 742,60		194 180,37		
2		2 Základy													
33	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I	m	1 305,00	1 438,00	133,00		94,87	123 805,35		136 423,06		12 617,71		
Vícepráce celkem															
DPH 21 %															
CELKEM vč. DPH															
Bílá n. a (Vícepráce) za SO 101															
DPH 21 %															
CELKEM vč. DPH															

Schválí:

zastupitel Jihocheský kraj

Bc. Pavla Pulcová

TDŠ Miloslav Jindra

zhotovitel STRABAG a s

Ladislav Honner

Projektant ATELIER S/S

Ing. František Stráský

Ladislav Honner

Podpis Ladislav Honner
DN: cn=Ladislav Honner, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=041_0182,
email=ladislav.honner@strabag.com
Datum: 2024.12.04 10:52:23 +0100

Ing. František Stráský

Digitálně podepsal
Ing. František Stráský
Datum: 2024.12.04 16:03:22 +0100

Miloslav Jindra

Podepsal Miloslav Jindra
DN: cn=Miloslav Jindra, c=CZ,
email=milu.jindra@gmail.com
Datum: 2024.12.05 20:16:30 +0100

Jihocheský kraj

KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (25)

Změny stavby, odůvodnění výceprací - ZL10

1) Změnový list č. 10 - přípočty stavby:
SO 101 -
Po odtěžení konstrukčních vrstev a po odtěžení zeminy pro výměnu podlaží vtl. 50 cm dla PD v km 0,625 -
0,861 docházelo k neustálému podmáčení zemního tělesa. V těchto místech byly provedeny lokální a plošné
drenážní vrstvy

2) Změnový list č. 10 - odpochy stavby:

3)

4)

5)

Krajský úřad Jihočeského kraje
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Vyřizuje: Miloslav Jindra

V Č. Budějovicích dne: 25.11. 2024

Věc: Vyjádření TDS ke Změnovým listům ZL6-10

Akce: „**Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod**“

- ZL 6: - tento změnový list upravuje objekty DIO dle skutečnosti a dle jednotlivých správních rozhodnutí na příslušných etapách výstavby
- ZL 7: - jedná se o odstranění betonových bloků zastižených při výkopových pracích
- ZL 8: - navýšení z důvodu odstranění asfaltových vrstev v tloušťkách 40-50 cm v km 0,840 – 0,934
- ZL 9: - přípočty a odpočty stavby na základě zaměření skutečného provedení díla
- ZL 10: - provedení šterkového plošného drenu na zvodnělých úsecích zemní pláň rekonstruované komunikace

TDS s výše uvedeným souhlasí.

S pozdravem

Miloslav
Jindra

Podepsal Miloslav Jindra
DN: cn=Miloslav Jindra, c=CZ,
email=milu.jindra@gmail.com
Datum: 2024.11.25 06:28:59
+01'00'

Miloslav Jindra Dipl. tech.

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. [REDACTED]
E-MAIL [REDACTED]
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267 / 0100

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

26. 11. 2023

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: Vyjádření projektanta ke změnovým listům ZL. 6 – 10 stavby: „Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod.“

Předmětem a rozsahem změnových listů je:

- ZL 6: Upravuje objekty DIO dle skutečnosti a jednotlivých etap.
- ZL 7: Řeší odstranění betonových bloků neočekávaně zastižených při výkopových pracích.
- ZL 8: Jedná se o navýšení odstranění asfaltových vrstev v mocnosti 0,4 – 0,5 m v úseku km 0,840 – 0,934.
- ZL: Obsahuje přípočty a odpočty na základě zaměření skutečného provedení stavby.
- ZL 10: Řeší provedení plošných drenů na zvodnělých úsecích zemní pláně rekonstruované silnice II/161.

Projektant s výše uvedeným souhlasí.

[REDACTED]
Ing. František Stráský

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby