

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2024

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

Stavba: **Havarijní oprava povodňových škod 2024**

- Silnice II/369 Františkov: zátrž
- Silnice II/450 Domašov: zátrž
- Silnice III/4538 Buková: opěrná zeď (provizorní komunikace)
- Silnice III/4539 Tomíkovice: opěrná zeď
- Silnice II/457 Travná: opěrná zeď
- Silnice III/4571 Zálesí: zátrže (6 ks)
- Silnice č. II/45316 Nýznerov
- Silnice III/4578 Velké Kunětice: opěrná zeď (2 ks), sesuv (1 ks)
- Silnice III/4562 Nová Červená Voda: opěrné zdi (4 ks)
- Silnice III/3696 Nové Losiny: opěrná zeď (2 ks)

### I. Smluvní strany

Objednatel:

**Správa silnic Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace**

se sídlem:

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany

zastoupen:

IČO:

70960399

DIČ:

CZ70960399

zápis v obch. rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupen:

IČO:

25869523

DIČ:

CZ25869523

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

dále jen **zhotovitel**

## II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku je změna článku IV. Doba plnění a článku V. Cena díla a platební podmínky takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit a dokončit v těchto termínech:

- termín zahájení prací na díle: 11/2024
- termín dokončení a předání díla: **do 31.1.2025**

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že **cena za provedení díla** specifikovaného v článku III. této je:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH:      | <b>38.442.811,70 Kč</b> |
| 21 % DPH:                 | <b>8.072.990,46 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem s DPH:</b> | <b>46.515.802,16 Kč</b> |
| (slovy: )                 |                         |

## III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2024. Tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

- **Ceník prací doplněný o nové položky.**

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v písemné podobě, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

3.4 Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

3.6 Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci dne \_\_\_\_\_

V Olomouci dne \_\_\_\_\_

---

objednatel  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
[redacted]

---

zhotovitel  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc  
a.s.  
[redacted]

Příloha: 1x Ceník prací