

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 8. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

zastoupená: Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
adresa pro doručování: Jaselská 205/25, 602 00 Brno
IČO: 28353242
DIČ: CZ28353242
plátce DPH: ANO
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod. sp. Zn. C 63163
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
datová schránka: i3pi4ha
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

VARREA s.r.o.

zastoupená: Ing. Vítém Rogelböckem, jednatelem
se sídlem: Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 06989985
DIČ: CZ06989985
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 74071
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
e-mail: XXX
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany dne 21. 8. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zpracování studií proveditelnosti a statických a energetických posudků pro FVE E" smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti téhož dne zveřejněním v registru smluv.
2. V důsledku změny okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba víceprací a související změny smluvních podmínek týkajících se lhůt pro odevzdání a převzetí díla. Tyto okolnosti jsou uvedeny níže v odst. 3.
3. Objednatel řádně a včas požádal provozovatele distribuční soustavy společnost EG.D, a.s. (dále jen „**PDS**“), o uzavření smluv o připojení k jednotlivým odběrným místům (dále jen „**SoP**“). PDS následně podmínil

uzavření SoP u objektu č. 1 dle přílohy č. 1 Smlouvy změnami základních parametrů plánované FVE včetně instalovaného výkonu. Tato změna vstupních parametrů si vyžádá zásadní přepracování již dokončené části díla týkající se objektu č. 1.

4. Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy:

4.1. článku IV. odst. 1., který nově zní takto:

„1. Celková cena za celé Dílo je uvedena v příloze SOD (Příloha č. 2 SOD) a je dána součtem ceny jednotlivých Částí Díla (dále jen „Cena“). Cena části Díla č. 1 (dle přílohy č. 1 SOD) je stanovena ve výši 58 000,- Kč bez DPH, cena částí díla 2-5 (dle přílohy č. 1 SOD) je stanovena ve výši 48 500,- Kč bez DPH. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.“

4.2. článku VI. odst. 5 Smlouvy, který nově zní takto:

*„5. K protokolnímu předání Díla dojde na základě kontroly řádného plnění Díla, kterou provede Objednatel. Objednatel si na tuto kontrolu vyhrazuje **jeden týden** s tím, že Zhotovitel předloží dokončené Dílo k této kontrole v 1 vyhotovení Díla v elektronické podobě, a to **nejpozději do 99 dnů ode dne účinnosti** Smlouvy, s výjimkou části Díla týkající se objektu č. 1 dle přílohy č. 1 Smlouvy, pro který je stanovena lhůta **nejpozději 106 dnů ode dne účinnosti** Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).“*

4.3. Přílohy č. 2 Smlouvy, která nově zní takto:

nabídková cena za realizaci veřejné zakázky v rozsahu a kvalitě specifikované zadávací dokumentací (se započtením všech nákladů)		
nabídková cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	nabídková cena v Kč vč. DPH
252 000,-	52 920,-	304 920,-

5. Ostatní ujednání Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněny a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
2. Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 29. 11. 2024

V Brně dne 29. 11. 2024

.....
Objednatel

CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

.....
Dodavatel

VARREA s.r.o.

Ing. Vít Rogelböck, jednatel