

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo změny:	013	
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		Datum:		5.12.2024	
Týká se části stavby: SO 706.1					
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb.: , vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6. V rámci změnového listu je u SO 706.1 řešena záměna původně projektantem navrženého obkladu nosných pilířů zastřešení z haklíků za obklad z lomového kamene. Změna je odsouhlasena na základě požadavku architekta návrhu. Cena za méněpráce: 82 200 Kč bez DPH Cena za vícepráce: 150 138,30 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 013: 67 938,30 Kč bez DPH					
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒	Vliv změnového listu na cenu díla		
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	ANO	☒	
	chybou zhotovitele	☐	NE	☐	
	jinou okolností	☒	Vliv změnového listu na termín dokončení		
žádostí zhotovitele	☐	ANO	☐	NE	☒
Změnu popsal:					
Změnu odsouhlasil za objednatele:					
Změnu odsouhlasil za TDS:					
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:					
Změnu odsouhlasil za projektanta:					