

Dodatek č. 7

Seznam ZBV dle par. 222, odst. 4 ZZVZ

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	CELKEM	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	odst. 4
Objekt:	SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky				
Rozpočet:	706.1, Zastřešení				
2 ZBV	Změna obkladu z haklíku	67 938,30	150 138,30	-82 200,00	odst. 4
Rozpočet:	706.1, Zastřešení	67 938,30			
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	67 938,30	150 138,30	-82 200,00	odst. 4

ZBV č. 2 ZBV Změna obkladu z haklíku**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky**Rozpočet:** 706.1, Zastřešení**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****ZBV - celkem:**

Základní cena:	6 373 937,69 Kč
Cena - celkem:	7 738 218,99 Kč
DPH:	1 625 025,99 Kč
Cena s daní:	9 363 244,98 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:		Cena - celkem:	67 938,30 Kč
Počet měrných jednotek:	1,00	DPH:	14 267,04 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	7 738 218,99 Kč	Cena s daní:	82 205,34 Kč

Vypracoval zadání:**ZBV vypracoval:****Datum zadání:****Datum vypracování ZBV**



Položky ZBV č. 2 ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 706, Zastřešení vstupů do podzemí v ulici Pěšinky

Rozpočet: 706.1, Zastřešení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
56	334222		OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ Z HAKLÍKŮ podpory 1 až 6 Položka zahrnuje: - dodávku a osazení haklíků tl. do 150mm - jejich případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi - dodávku předepsané malty - spárování. Položka nezahrnuje: - x	M2	-13,70	6 000,00	-82 200,00

*Změna haklíkového obkladu na nepravidelný kámen:
-13,70=-13,70 [A]*

64	334213	R	OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE obklad z nepravidelného kamene, včetně příplatku za ztížené práce pod střešní konstrukcí, lešení	M2	13,70	10 959,00	150 138,30
----	--------	---	---	----	-------	-----------	------------

*Změna haklíkového obkladu na nepravidelný kámen:
13,70=13,70 [A]*

Celkem
Celkem za rozpočet
67 938,30
67 938,30