

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	014
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		Datum:	5.12.2024
Týká se části stavby: SO 000.1, SO 003, SO 105, SO 193, SO 202-1, SO 202-2, SO 202-3, SO 202-4, SO 304.1, SO 318, SO 364, SO 705, SO 706.2 , SO 707, SO 802, SO 804			
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.: , vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.			
V rámci změnového listu jsou provedeny odečty neprovedených prací a dodávek v rámci SO 000.1, SO 003, SO 105, SO 193, SO 202-2 , SO 202-3, SO 202-4, SO 304.1, SO 318, SO 364, SO 705, SO 706.2, SO 707, SO 802, SO 804. V rámci SO 001 jsou dopočítány požadavky projektantů na geodetické zaměření stavby, zejména při osazování kamenných dílců konstrukce zastřešení. Dále je porovnávána skutečnost třída hornin zemních prací u objektu SO 202-3, SO 202-4, SO 304.1, SO 705, SO 707 a provedeno posouzení ploch SO 105. V rámci SO 193 je po odsouhlasení dopravním inspektorátem na skutečnost uvedeno osazované dopravní značení. V rámci SO 202-1 je na skutečnost uvedeno osazené zábradlí. U SO 318 je na skutečnost uvedeno připojení vodního prvku v ulici Pěšinky na kanalizaci a provedení odvodnění zvodnělých ploch v sousedství stávající studánky. V rámci SO 364 byla provedena dodávka a osazení vodoměrné šachty na pozemku soukromé části zahrady kostela pro umístění vypouštění vody. V rámci SO 705 je dopočítáno ochranné zábradlí k vodnímu prvku. V rámci SO 706.2 je zohledněno provedení obkladu z lomového kamene nad vstupy do podzemí, pod kamennou konstrukcí zastřešení, pro ochranu zeminy před sesunutím, vše dle požadavku architekta. V rámci SO 802 je proveden odpočet dodávky a pokládky travního koberce a jeho původní výměra je nahrazena ručním osetím travníku. V rámci SO 804 je proveden odpočet závlah v rozsah dle PD, připočteno je provedení dvou zemních zásuvek, včetně rozvodů pro napojení hadice na zavlažování.			
Cena za méněpráce: 2 104 250,67 Kč bez DPH Cena za vícepráce: 1 447 024,45 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 014: -657 226,22 Kč bez DPH			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		
	chybou zhotovitele		
	jinou okolností	✓	
	žádostí zhotovitele		
		Vliv změnového listu na cenu díla	
		ANO	✓
		NE	
		Vliv změnového listu na termín dokončení	
		ANO	
		NE	✓
Změnu popsal:			
Změnu odsouhlasil za objednatele:			
Změnu odsouhlasil za TDS:			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:			
Změnu odsouhlasil za projektanta:			