



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

63/120/24-1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 63/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o.

612 00 Brno - Královo Pole, Mečířova 2381/45,

Jiřím Pikhartem, jednatelem

29202060

CZ29202060

d7jmfhs

Jiří Pikhart

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 63/120/24 ze dne 21.11.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Koperníkova 10, Praha 2 - renovace parket“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se jednak změny v souvislosti s ručními pracemi u dekoračních lišt, ručními pracemi u krytů topných těles, ručním broušením dekoračních lišt a novými přechodovými lištami. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu č.1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I předmětné smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

328 405,76 Kč bez DPH

(slovy: tři sta dvacet osm tisíc čtyři sta pět korun sedmdesát šest haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


Příloha: změnový list č. 1

V Praze dne 13.12.2024



....

V Praze dne 15.12.2024





ZMĚNOVÝ LIST č.1

NÁZEV AKCE: Koperníková 10- renovace parket
SOD č.: 63/120/24
IZ č.: 506

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	279 024,76 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	49 381,00 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	328 405,76 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	17,70%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Ruční dobroušení parket u dekoračních lišt, ruční dobroušení parket pod kryty topných těles, nové přechodové lišty	
2			
3			
		Z	Datum, podpis:
		V	
A		A	
B		T	
C		Z	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 6.12., zpracoval: [redacted]