

**DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
NJ/351/2024/KU**

**I.
Smluvní strany**

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [REDACTED] – vedoucím střediska Nový Jičín
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED] – vedoucí střediska Nový Jičín
Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1) [REDACTED] – vedoucí TSÚ
2) [REDACTED] – správní cestmistr

(dále jen „objednatel“)

2. BORDOVSKÝ s.r.o.

se sídlem: U panelárny 538/1, 779 00 Olomouc
zastoupena: [REDACTED] jednatelem
IČO: 17449090
DIČ: CZ17449090
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 324778345/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C
90197

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických a realizace stavby:
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]

(dále (dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Povodňové škody Bravantice - sanace svahu**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky

Smlouva o dílo na stavbu „Povodňové škody Bravantice - sanace svahu“

na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), zadávací dokumentace k veřejné zakázce 31937/24/TSÚ/2024/Ku předcházející uzavření této smlouvy. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/46427 Bravantice.

1. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu. Z důvodu menší tonáže skládkovného a zmenšeného objemu zásypu vznikly méně práce.
3. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 15.11.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	266 602,75
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 21 357,75
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	245 245,-
DPH dle Dodatku č. 1	51 501,45
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	296 746,45

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

investiční technik

V Novém Jičíně dne 18.11.2024



.....
za objednatele

vedoucí střediska

V Olomouci dne 18.11.2024



.....
za zhotovitele

jednatel