

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700230049, č. zhotovitele 3041
na akci: Doubrava, VD Žleby-Zámecký, oprava spárování, odstranění nánosů v nadjezí,
oprava stavidla**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
	závod Pardubice
Adresa závodu:	Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické:	XXX, technik inženýrských činností XXX, technik inženýrských činností XXX, vedoucí technické skupiny
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	STATING s.r.o.
Adresa sídla:	Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Pavel Hurych, jednatel Zbyněk Černý, MBA, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Pavel Hurych, jednatel Zbyněk Černý, MBA, jednatel
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	25963864
DIČ:	CZ25963864
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 17922
Bankovní spojení:	XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700230049 ze dne 13. 12. 2023 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 11. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **2 198 000,- Kč**.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 11. 2023 a níže uvedenými méně a více pracemi.

méněpráce (- **364.838,80 Kč** bez DPH)

vícepráce (+ **59.746,26 Kč** bez DPH)

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **1,892.907,46 Kč**

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Méněpráce:

V rámci SO 02 - Oprava opevnění části opevnění v nadjezí (dno šterkové propusti a LB zavazovací zeď v délce 4 m a výšce cca 0,3 m nade dnem) nebylo možné realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (zvýšená hladina vody po zářiových povodních).

V rámci SO 03 - Oprava stavidla PD předpokládala otryskání rámu hradidlové konstrukce a následné zinkování na místě. Po odtěžení nánosů z jezové zdrže a obnažení rámu bylo zjištěno, že návodní část rámu (bočnice U profilu) do výše cca 1 m nade dnem je oslabena korozí o cca 50% a bude nutná výměna celého rámu. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke shodě smluvních stran na ceně výměny rámu, nebyl celý SO 03 - Oprava stavidla realizován.

Vícepráce:

V rámci SO 01 - Odstranění nánosů provedl zhotovitel zaměření sedimentu v jezové zdrži před zahájením těžení. Po kontrole zaměření AD bylo zjištěno, že oproti PD bylo vytěženo o 101 m³ více (včetně souvisejících přesunů a nakládky). Zároveň bylo během průběhu prací konstatováno, že vybraného odpadu z vytěženého sedimentu bylo oproti PD dvojnásobné množství.

V rámci SO 02 - Oprava opevnění bylo po dohodě TDI a AD rozhodnuto, že nad rámeček PD bude provedeno celoplošné otryskání sníženého přelivu a následné přespárování 25% plochy a očištění a přespárování dalších třech stupňů schodiště na LB v podjezí.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX

ředitel závodu

podepsán elektronicky

.....
Zbyněk Černý, MBA

jednatel

podepsán elektronicky