

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1			
			Datum změny: 25.11.2024			
Název veř. zakázky: Technický dozor stavby - Hradec n. Mor. 301						
Zhotovitel: Stavby Byrtus s.r.o.						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Název akce (majetku): Oprava střechy - Hradec nad Moravicí 301		Charakter akce: I	Číslo objektů: 702966	Stavební díly: Střecha		
Popis změny: 1) MP – nižší počet účastí TDS, než bylo zapotřebí						
Zdůvodnění změny: V rámci SOD byl předpokládán počet účastí TDS na stavbě 26, reálně proběhlo 15 schůzek.						
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31.12.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -44 660	Bilance: -44 660,-Kčbez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:			
	Konečná celková cena akce po změně			76 020 Kč bez DPH		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			76 020 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		[REDACTED]	Datum: 25.11.2024	Podpis:	[REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno:		[REDACTED]	Datum: 25.11.2024	Podpis:	[REDACTED]	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Rozpočet VP, MP						
Poznámka:						

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-24-066** Lesy ČR - OŘ Hradec nad Moravicí

Objekt: **O-24-01** OŘ Lesy ČR Hradec nad Moravicí

Rozpočet:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Poznámka: Vyjádření TDS: zhotovitel zahájel práce později a v průběhu realizace byly výluky v činnosti vzhledem ke klimatickým podmínkám, t.j. nebylo nutno pořádat KD

Rozpis ceny Celkem

HSV			-44 660,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-44 660,00

Cena celkem s DPH -44 660,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele