

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A
KOORDINÁTORA BZOP ZE DNE 29.4.2024****„TECHNICKÝ DOZOR STAVBY - HRADEC N. MOR. 301“****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

[REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby Byrtus s.r.o.

se sídlem Dlouhá 401/45a, 795 01 Stará Ves

IČO: 06358071

DIČ: [REDACTED]

právnícká osoba zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71648

statutární orgán: Martin Byrtus, jednatel

kontakt: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BZOP ze dne 29.4.2024 č. SML -00026-2024-106 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2024 Smlouvu o dílo č. SML-00026-2024-106 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Technický dozor stavby - Hradec n. Mor. 301“, evidenční číslo zakázky S941/2024/210.
2. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny smlouvy (čl. V. bod 1 písm. B) v rozsahu prací uvedených ve změnovém listu (příloha 1 – snížení předpokládaných účastí na stavbě ve stádiu realizace stavby dle čl. II. bod 2.2. a čl. II. bod 2.3. smlouvy).
3. Dodatek reaguje na skutečnost, že v rámci změnového listu došlo k snížení počtu účastí na stavbě (tj. snížení kontrolních dnů) vzhledem k reálným podmínkám na stavbě.

II.**Předmět dodatku**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. bod 1 smlouvy takto:

V.**Cena a platební podmínky**

1. Za řádné provádění TDS, včetně poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena, a to:
 - A) za činnost ve stádiu přípravy stavby dle čl. II. bod 2.1. smlouvy, včetně kontroly koordinátora BZOP v rámci kontrolního dne (čl. II. bod 2.22. písm. hh) smlouvy) ve výši **15.120,- Kč (slovy: patnáct tisíc jedno sto dvacet korun českých) bez DPH**
 - B) za činnost ve stádiu realizace stavby dle čl. II. bod 2.2. a čl. II. bod 2.3. smlouvy částka ve výši **4.060,- Kč (slovy: čtyři tisíce šedesát korun českých) bez DPH**, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. Sazba za účast zhotovitele na stavbě zahrnuje odměnu za veškerou činnost vykonanou zhotovitelem dle této smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci 1 kalendářního dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, zejména nákladů na cestovné, stravné, ubytování apod. Předpokládá se nejvýše **15** účastí na stavbě, tj. cena celkem za činnost zhotovitele dle této smlouvy ve stádiu realizace stavby nejvýše **60.900,- Kč (slovy: šedesát tisíc devět set korun českých) bez DPH**, tj. ad A), B) cena v celkové výši **76.020,- Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc dvacet korun českých) bez DPH**,

(dále též „cena“).

K ceně, resp. dílčí ceně, bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení TDS a BZOP, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou nákladů uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy, je sjednána jako cena pevná, neměnná a nepřekročitelná.

III.**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Rozpočet MP/VP

V , dne:.....

V , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


ORŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Martin Byrtus
jednatel
Stavby Byrtus s.r.o.