

DODATEK Č. 5

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002827 ev. č.: 171/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5143

Číslo smlouvy zhotovitele: 21Sml00282

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 5**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: n, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SHPT TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
(dříve Bohunická 133/50, 619 00 Brno)
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512
zastoupen: n, jednatelem

Vysplan s.r.o.

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050
zastoupen: _____ jednatelem

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
zastoupen: _____ jednatelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.**Předmět Dodatku č. 5**

1. Z důvodu prodloužení doby pro dokončení díla do 31.12.2024 a následných činností TDS v roce 2025 (kontrola souhrnných závěrečných zpráv, změnová řízení, inženýrská činnost při získání kolaudačních souhlasů, kontrola dokumentací ve stupni DSPS a GDSPS) dochází na žádost objednatele k **navýšení pozic konzultanta specifikovaných v příloze Soupis prací, k tomuto Dodatku**. Doba poskytování služby stanovená v čl. III. Smlouvy o poskytování služeb se mění na termín 31.5.2025. Uvedená změna je z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezbytná pro realizaci výkonu TDI a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu veřejné zakázky.

2. Celková cena za poskytované služby se mění následovně:

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena plnění dle Smlouvy	28 843 840 Kč	6 057 206 Kč	34 901 046 Kč
Dodatek č. 2	1 215 240 Kč	255 201 Kč	1 470 441 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 2	30 059 080 Kč	6 312 407 Kč	36 371 487 Kč
Dodatek č. 3	4 173 640 Kč	876 464 Kč	5 050 104 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 3	34 232 720 Kč	7 188 871,20 Kč	41 421 591,20 Kč
Dodatek č. 4	289 800 Kč	60 858 Kč	350 658 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 4	34 522 520 Kč	7 249 729,20 Kč	41 772 249,20 Kč
Dodatek č. 5	1 430 200 Kč	300 342,00 Kč	1 730 542,00 Kč
Celková cena plnění dle Dodatku č. 5	35 952 720 Kč	7 550 071,20 Kč	43 502 791,20 Kč

(dále jen „cena plnění“).

V souladu s § 222 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a dodatečné služby nebo dodávky nutné k dokončení v souladu s odst. 5.

Touto změnou a všemi předchozími změnami dojde k navýšení ceny o 24,64 % oproti ceně sjednané v původní smlouvě.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – č. 4 se tímto Dodatkem nemění.
2. Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Přílohu Dodatku č. 5 tvoří:
Soupis prací (upravený ve znění Dodatku č. 5)
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.29
09:54:39 +01'00'

Soupis prací - Dodatek č. 5

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, výkon TDI

číslo smlouvy: 11PT-002827 ev. č.: 171/21

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Celkem:					CELKEM	12 183 720
B)					CELKEM	15 318 720
C)					CELKEM	1 341 400
Celkem:						28 843 840

Dodatek č.2

A) Celkem:			CELKEM	0
B)			CELKEM	918 720
C)			CELKEM	296 520
Celkem:				1 215 240

Celková cena plnění dle Dodatku č.2:

A) Celkem:		CELKEM	12 183 720
B) 1		CELKEM	16 237 440
C) 1		CELKEM	1 637 920
Cel			30 059 080

Dodatek č.3

A) Celkem:		CELKEM	2 053 440
B) 1		CELKEM	2 049 600
C) 1		CELKEM	70 600
Cel			4 173 640

Celková cena plnění dle Dodatku č.3:

A)		CELKEM	14 237 160
B)		CELKEM	18 287 040
C)		CELKEM	1 708 520
Cel			34 232 720

Dodatek č.4

A)		CELKEM	289 800
B)		CELKEM	0
C)		CELKEM	0
Cel			289 800

Celková cena plnění dle Dodatku č.4:

A)		CELKEM	14 526 960
B)		CELKEM	18 287 040
C)		CELKEM	1 708 520
Cel			34 522 520

Dodatek č.5

A)		CELKEM	740 240
B)		CELKEM	548 760
C)		CELKEM	141 200
Cel			1 430 200

Celková cena plnění dle Dodatku č.5:

A) Celkem:		CELKEM	15 267 200
B) 1		CELKEM	18 835 800
C) 1		CELKEM	1 849 720
Cel			35 952 720

Digitálně podepsal:
Datum: 17.12.2024 13:21:31 +01:00