

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2024

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:

**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,
příspěvková organizace**
Hradištská 1, Blovice
00075710
CZ00075710
PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka
1936361/0100, Komerční banka

a

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:
bankovní spojení:
Osoba pověřená vedením stavby:

Kypta - Stavoservis s.r.o.
Ke střílně 331, Senec, 33008 Zruč-Senec
25213750
CZ25213750
Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského
soudu v Plzni
Vratislav Kypta, jednatel
xx
Ing. Lubomír Hess, autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby (ČKAIT 200184)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2014, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 6. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „„AREÁL HRADIŠTĚ – TERASA“ (dále „Dodatek“).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 „Rozsah předmětu plnění“ a Přílohy č. 1 předmětné Smlouvy o dílo a změna čl. 5 „Termíny plnění – předání staveniště, dokončení a předání díla“.

Rozsah díla se upravuje dle Změnových listů ZL 1/2024, ZL 2/2024 a ZL 3/2024, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří Přílohu č. 1.

2. Dále se uzavřením tohoto Dodatku mění čl. 5 Smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 5 Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2024:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 180 (jedno sto osmdesát kalendářních dní od předání staveniště).

Nové znění čl. 5 Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2024:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. 6. 2025.

3. Dále se uzavřením tohoto Dodatku mění čl. 6.1 Smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 6.1 Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2024:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem za dílo bez DPH činí **1 483 988,- Kč bez DPH**

(slovy: jeden milión čtyři sta osmdesát tři tisíc devět set osmdesát osm korun)

Celkem za DPH 21% **311 638,- Kč**

(slovy: tři sta jedenáct tisíc šest set třicet osm korun českých)

Cena za dílo včetně 21% DPH činí **1 795 626,- Kč**

(slovy: jeden milión sedm set devadesát pět tisíc šest set dvacet šest korun českých)

Nové znění čl. 6.1 Smlouvy o dílo dle tohoto dodatku:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **1 669 788,92 Kč**

(slovy: jeden milion šest set šedesát devět tisíc sedm set osmdesát osm korun českých devadesát dva haléřů)

Celkem DPH 21% **350 655,67 Kč**

(slovy: tři sta padesát tisíc šest set padesát pět korun českých šedesát sedm haléřů)

Celková cena za dílo včetně 21% DPH činí **2 020 444,59 Kč**

(slovy: dva miliony dvacet tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých padesát devět haléřů)

4. Bližší údaje k odůvodnění změn rozsahu a ceny díla jsou uvedeny v Příloze č. 1. Příloha č. 1 obsahuje rovněž zařazení jednotlivých dílčích změn pod příslušné odstavce §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZV“).

2. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku Objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1/2024, ZL 2/2024, ZL 3/2024

V Blovicích 16.12.2024

V Senci 13.12.2024

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka
Za objednatele

Vratislav Kypta, jednatel
Za zhotovitele